Montería, 9 de Julio de 2024

Señores:
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Calle 27 N° 2-06 Palacio de Justicia, Piso 7°
Montería

Ref. Contratación de Selección de Mínima Cuantía No. SER032 DE 2024

Cordial saludo.

Actualmente me encuentro ejecutando el contrato en referencia, el cual ha tenido un plazo de un (2) mes calendario, sin embargo, debido a las circunstancias de demora presentadas en la entrega del Inmueble donde funcionarán los diferentes Juzgados y Centros de Servicio, incluidos en la mudanza, me veo en la necesidad de solicitar a ustedes prorroga en tiempo para poder dar cumplimiento a dicho contrato.

Por tal razón solicito muy respetuosamente a ustedes se sirvan conferirme un plazo de Un (1) mes calendario para la culminación del contrato en referencia.

En espera de sus buenos oficios.

Atentamente,



NAHUN ELÍAS MARTÍNEZ SOLERA
C.C. N° 7.378.986 de San Pelayo
Contratista