Jueves 30 de mayo de 2024
Clima : despejado
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente2 de interventoria.
Actividades: Se realiza la fundida del muro divisorio entre el filtro FAFA y percolador, de igual forma se da inicio al concreto ciclopeo de tanque séptico y humedal artificial

Ernesto S. A.T.E.S.T.

Viernes 31 de mayo de 2024
Clima: se presenta buen clima, precipitaciones minimas
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente2 de interventoria.
Actividades: se continua con la colocación de concreto ciclopeo en el humedal artificial, se realiza encofrado y concreto en la caja de salida, quedan todas las valvulas de apertura rapida y valvula tipo wafer en la PTAR

Ernesto S. A.T.E.S.T.

Sábado 01 de junio de 2024
Clima: sin precipitaciones
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades: continua la conformación del concreto ciclopeo para la base del humedal, se dejan listos los encofrados para las cajas de válvulas faltantes.

Ernesto S. A.T.E.S.T.

Domingo 02 de junio de 2024
Dia (no) feriado no laborable

Lunes 03 de junio de 2024
Clima: sin precipitaciones
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente2 interventoria
Actividades: se realiza la fundida de las cajas de valvulas restantes, de igual forma se transporta mas piedra rajon para continuar con el ciclopeo en el humedal.

Ernesto S. A.T.E.S.T.

Martes 04 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente2 interventoria
Actividades: se inicia el figurado de la caja de salida donde estará ubicado el vertedero triangular la cual estara doblemente reforzado, esta caja se plantea para ubicar una mejor medicion despues del humedal artificial al final del proceso.

Estudios A.T.S.

Miercoles 05 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente2 interventoria
Actividades: continua la conformacion de la caja de salida y encofrado para fundida de concreto de 4000psi, se colara anto waterbar para evitar filtraciones.

Estudios A.T.S.

Jueves 06 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra, residente2 de interventoría
Actividades: se realiza comite de obra para verificar el avance de obra, de igual forma se revisa el acta parcial y las observaciones para que se tramite lo mas pronto posible y generar un mejor flujo de caja.

Estudios A.T.S.

Viernes 07 de junio de 2024
Clima: se presentan algunas lluvias
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra, residente2 de interventoría.
Actividades: se realiza la fundida de la camara de salida en concreto de alta resistencia 4000psi, se continua con el concreto ciclopeo para terminar la base del humedal.

Estudios A.T.S.

Sábado 08 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 5 ayudantes,
Actividades: se termino la conformación de la base del concreto ciclopeo en el humedad Estados. 1.7257.

Domingo 09 de junio de 2024
Día feriado no laborable 1.7257. Estados.

Lunes 10 de junio de 2024
Clima: lluvioso
Día feriado no laborable 1.7257. Estados

Martes 11 de junio de 2024
clima: precipitaciones durante todo el día
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, prof. social, esp. hidraulico (rep. legal obra), residente 1 y 2 interventoría, profesionales de supervisión.
Actividades: se realiza comite de obra para verificar el avance de obra, se estan tramitando ingreso de materiales para agilizar actividades y poder terminar atividades en los tiempos establecidos en el contrato. Estados 1.7257.

Miercoles 12 de junio de 2024.
Clima: lluvias ocasionales
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente 2 interventoría
Actividades: se realiza inicio a la formaleta de la placa del tanque séptico dejando los marcos para tapas de inspección. Estados 1.7257.

Jueves 13 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente 2 interventoría
Actividades: se comienza con la construcción de las cubiertas de los lechos de secado, de igual forma los pedestales para su instalación en campo. Estados. 1.7257.

Viernes 14 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente 2 interventoría, residente obra.
Actividades: se termina de instalar la tubería de descarga y distribución del pilto FAFA, se inicia el encofrado del tanque FAFA. Estudios

Sábado 15 de junio de 2024
Clima: se presentan algunas precipitaciones
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente de obra.
Actividades: se continúa con el encofrado para la placa de cubierta del tanque séptico y FAFA y se inicia con el armado del acero de refuerzo de las mismas y colocación de moldes para tapas de inspección. Estudios

Domingo 16 de junio de 2024
Clima: nublado
día no laborable festivo. Estudios

Lunes 17 de junio de 2024
Clima: precipitaciones esporádicas
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente 2 interventoría.
Actividades: se terminan de hacer el amarrado de acero de refuerzo del tanque séptico y se continua con el acero del FAFA. Estudios

Martes 18 de junio de 2024
Clima: lluvias fluctuantes en todo el día
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes, residente obra, prof social, rep. legal obra, residente 1-2 interventoría, Pepe supervisión
Actividades: se realiza comité de obra, se verifican el cumplimiento de los compromisos, se termina el encofrado de las placas séptico, FAFA y de uno de los muros divisorios del ciclopeo del humedal. Estudios

Miercoles 19 de junio de 2024
Clima : lluvias esporadicas
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente 2 interventoria.
Actividades: se comienza con la fundida de la placa del tanque FAFA de igual forma se realiza la fundida del primer muro divisorio del humedal en concreto ciclopeo.

Jueves 20 de junio de 2024
Clima : lluvias en el día
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente 2 interventoria
Actividades: se realiza la fundida del segundo muro divisorio del humedal artificial en concreto ciclopeo y se hace la recepción de los rosetones artificiales para el filtro anaerobo.

Viernes 21 de junio de 2024
Clima : lluvias en horas de la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente 2 interventoria
Actividades: Se realiza la fundida de la cubierta en concreto del tanque séptico y la colocación de los marcos para las tapas de inspección del mismo.

Sábado 22 de junio de 2024
Clima: precipitaciones en la mañana
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades: se comienza la fundida de las tapas de inspección del tanque séptico.

Domingo 23 de junio de 2024
No se labora por ser día feriado.

Lunes 24 de junio de 2024
Clima: se presentan precipitaciones durante el día
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente2 interventoría.
Actividades: Se continua con la fundido de las tapas de inspección en concreto de las cajas de valvulas del sistema séptico, FAFA, humedal y lecho de secado
17257.

Martes 25 de junio de 2024
Clima: se presentan precipitaciones en la tarde.
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente2 interventoría.
Actividades: se termina la fundido de las tapas de inspección del tangue FAFA y se organiza la piedra rajon para la fundido del ultimo muro del humedal artificial.
17257.

Miercoles 26 de junio de 2024
Clima: se presentan precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes, residente obra, residente2 interventoría.
Actividades: se realiza la fundido del ultimo muro de separación del humedal artificial en concreto ciclopeo para dar por terminado esta actividad.
17257.

Jueves 27 de junio de 2024
Clima: se presentan precipitaciones duante todo el dia
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes, esidente de obra y residente 2 interventoría.
Actividades: se realiza la cobaración de la tuberia principal del percolador en tuberia de 2", haria falta la colocación de las flautas de distribución.
17257.

Viernes 28 de junio de 2024
Clima: precipitaciones en la mañana y la tarde
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes, residente obra.
Actividades: se comienza la instalación del falso fondo para el filtro anaerobio del percolador. J.T.S.T.

Sábado 29 de junio de 2024
Clima: precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades: se terminan todas las actividades referentes a obra civil, falta terminar de instalar accesorios hidraulicos y de medición para dejar en pleno funcionamiento esta PTAR
J.T.S.T.

Domingo 30 de junio de 2024
No se labora es día feriado. J.T.S.T.

Miercoles 29 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se continua con la fundida del muro perimetral del tanque espesor de lodos, se prepara la piedra rajon para el concreto ciclopeo del tanque séptico.
Escuadra. J.J.S.T.

Jueves 30 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes, residente 2 interventoria
Actividades: se inicia con el concreto ciclopeo de los dos compartimentos del tanque séptico, se prepara la fundida de la caja de salida. Escuadra. J.J.S.T.

Viernes 31 de mayo de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes, residente de obra
Actividades: se terminan de instalar accesorios del tanque espesor de lodos, se termina el concreto ciclopeo en uno de los compartimentos del tanque séptico y falta poco para terminar el segundo. Escuadra. J.J.S.T.

Sábado 01 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se continua con el concreto ciclopeo en los tanques sépticos para terminar esta actividad, se alista el encofrado de los muros divisorios del tanque espesor de lodos. Escuadra. J.J.S.T.

Domingo 02 de junio de 2024 J.J.S.T.
Dia feriado no laborable

Lunes 03 de junio de 2024
Dia feriado no laborable J.J.S.T.

Martes 04 de junio de 2024
Clima : despejado
Personal maestro, 2 ayudantes
Actividades: se funden los muros divisores del tanque espesor de lodos, se arma el acero de refuerzo de la cámara de salida. A.7257. Esnaider S.

Miercoles 05 de junio de 2024
Clima : despejado
Personal maestro, 2 ayudantes
Actividades: se inicia la excavación para los pedestales de soporte de la cubierta de los lechos de secado, se hace limpieza al mismo y se retira la tubería existente. Esnaider S. A.7257.

Jueves 06 de junio de 2024
Clima : nublado
Personal: maestro, 2 ayudantes, residente obra, residente 2 interventoría
Actividades: se realiza comité de obra, en el cual se revisa el avance de obra del contrato, se presiona por agilizar el acta de pago y generar mejor flujo de caja para avanzar de una mejor manera y mucho más rapido. Esnaider S. A.7257.

Viernes 07 de junio de 2024
Clima : despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se realiza la fundida de la cimentación de los pedestales, se realiza la excavación que conecta la cámara de salida con la tubería que lleva el agua a la fuente de agua. A.7257. Esnaider S.

Sábado 08 de junio de 2024
Clima : altas precipitaciones
Personal: maestro, 2 ayudantes Esnaider S.
Actividades: se continuan actividades con los pedestales A.7257.

Domingo 09 de junio de 2024
Día feriado no laborable Andres Estudios

Lunes 10 de junio de 2024
Día feriado no laborable Andres Estudios

Martes 11 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se realiza comité de obra para verificar el avance de las actividades; se da inicio al encofrado para las placas de cubierta del tanque séptico y FAFA.
Estudios Andres

Miercoles 12 de junio de 2024
Clima: nublado ocasionalmente
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se continua con el armado del encofrado para las placas de cubierta de los tanques séptico y FAFA, se inicia el figurado de acero de refuerzo.
Estudios Andres

Jueves 13 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: continua el acero de refuerzo de las placas de cubierta, se colocan los marcos para los tapas de inspección.
Estudios Andres

Viernes 14 de junio de 2024
Clima: nublado
Personal: maestro, 2 ayudantes, residente de obra
Actividades: continua la actividad de acero de refuerzo y encofrado para placa, se realiza verificación del lecho de secado de lodos, se hace excavación para conectar el lecho con camara del bypass y asi poder evacuar esas aguas
Estudios Andres

Sábado 15 de junio de 2024
Clima : despejado
Personal: maestro , 2 ayudantes
Actividades: se termina la excavación que conecta el lecho de secado con camara del bypass, se hace la instalación de la tubería y conexiones de la tubería perforada para dejar conexión lista.
Estados. 1.7257.

Domingo 16 de junio de 2024
Clima : despejado
Día no laborable feriado 1.7257. Estados.

Lunes 17 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro , 2 ayudantes
Actividades : se realiza la fundida de los pedestales para cubierta, se deja listo el encofrado de las placas junto con el acero de refuerzo, se cubren las excavaciones realizadas, se realiza limpieza de las estructuras existentes.
Estados 1.7257.

Martes 18 de junio de 2024
Clima : se presentan precipitaciones durante el día
Personal: maestro , 2 ayudantes
Actividades: se realiza la descarga de material para preparar el concreto de 4000psi, se realiza la fundida de la camara de salida de la PTAR. Estados 1.7257.

Miercoles 19 de junio de 2024
Clima : despejado
Personal : maestro , 2 ayudantes, residente obra, residente2 interventoria
Actividades : se realiza la fundida de concreto de 4000psi de las cubiertas en concreto alta resistencia.
Estados 1.7257.

Jueves 20 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes
Actividades: se terminan todas las obras civiles de esta PTAR solo resta la instalación de todos los accesorios y elementos hidraulicos y de medición para poner en funcionamiento y la instalación de la cubierta.

Viernes 21 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, 2 ayudantes, residente obra
Actividades: se realiza el retiro del personal teniendo en cuenta que los accesorios hidraulicos no han llegado, parte de este mismo personal irá al frente de obra de Betania para iniciar actividades

Nota: no se han realizado mas actividades, esta pendiente la aprobación del modificatorio de obra para continuar con las actividades de obra en este frente de obra.

Jueves 13 de junio de 2024
Clima: se presentan precipitaciones leves en la tarde
Personal: 2 ayudantes
Actividades: se reinician actividades en este frente de obra, se continuan las excavaciones para colocacion de tuberia de evacuación de lodos del tanque séptico
Estrada S. 4772=57.

Viernes 14 de junio de 2024
Clima: se presentan algunas precipitaciones durante el día
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes, residente de obra
Actividades: se realiza nuevo ingreso de personal para este frente de obra, se inician actividades de figuración de acero para canal de entrada. Estrada S. 4772=57.

Sábado 15 de junio de 2024
Clima: despejado
Personal: maestro, oficial, 2 ayudantes
Actividades: se comienza con el figurado de acero de refuerzo del canal de entrada y camara de salida para el bypass. Estrada S. 4772=57.

Domingo 16 de junio de 2024
Día feriado no laborable

Lunes 17 de junio de 2024
Clima: precipitaciones ocasionales durante el dia
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra
Actividades: continua con el figurado de acero de refuerzo para el canal de entrada con doble parrilla, de igual forma se inicia excavación del lecho de secado.
Estrada S. 4772=57.

Martes 18 de junio de 2024
Clima: precipitaciones leves
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra, residente 2 interventoria, supervisión
Actividades: se realiza comité de obra para verificar el avance del contrato, se revisa el ingreso de materiales al frente de obra, se realiza un cambio de ubicación del lecho de secado para una mejor evacuación de las lodos y se inicia excavaciones se continua figurado acero refuerzo canal de entrada.
Estudios — 17257.

Miercoles 19 de junio de 2024
Clima: se presentan precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades: se inicia el figurado de acero para el fondo del lecho de secados de lodos y se continua la excavación del mismo para poder conformar el solado. — 17257.
Estudios.

Jueves 20 de junio de 2024
Clima: se presentan precipitaciones a la tarde.
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra
Actividades: se continua con la figuración de acero de refuerzo para el lecho de secado, se continua con la excavación del lecho para poder alocar el solado de limpieza y continuar con mas actividades. — 17257.

Viernes 21 de junio de 2024
Clima: altas precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra.
Actividades: Continuo con la figuración de acero de refuerzo para lecho de secado y canal de entrada, las constantes lluvias han ocasionado que no se pueda avanzar plenamente en otras actividades.
— 17257.

Sábado 22 de junio de 2024
Clima: precipitaciones en la mañana
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades: se enfoca en actividades de excavación y adecuación de lugares de trabajo para armar encofrados y comenzar concretos

1725 7.

Domingo 23 de junio de 2024
Clima: precipitaciones durante el día
No se laboró, día feriado.

Lunes 24 de junio de 2024
Clima: precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades: se inicio a elaborar el encofrado del canal de entrada y terminar de hacer la excavación del lecho de secado para continuar y colocar parrillas de acero reforzado

1725 7.

Martes 25 de junio de 2024
Clima: presencia precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra
Actividades: se realiza comité de obra virtual entre todos las partes involucradas en el contrato, se revisa el avance de obra, se establecen compromisos para lograr mejor avance en las actividades.

1725 7.

Miercoles 26 de junio de 2024
Clima: precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades: se hace la recepción de las valvulas de mariposa de 4" de igual forma valvula chegue, tuberia, rosetones para filtro anaerobio, estructura de la cubierta para lecho de secado, se continua en excavaciones.

1725 7.

Jueves 27 de junio de 2024
Clima: se presentan precipitaciones en la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes, residente obra
Actividades: se termino excavación lecho de secado, de igual forma se termina acero de refuerzo perimetral del tanque del lecho de secado, se moviliza al lugar de la obra para comenzar preparación del encofrado

J.J.Z.S.T.

Viernes 28 de junio de 2024
Clima: precipitaciones altas en la tarde
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades: se enfatiza actividades de encofrado del canal de entrada, se realizan excavaciones para la colocación de tubería de evacuación de lodos del tanque séptico.

J.J.Z.S.T.

Sábado 29 de junio de 2024
Clima: precipitaciones en la mañana
Personal: maestro, oficial, 3 ayudantes
Actividades: continuan excavaciones para adecuar y colocar tubería y valvulas del sistema de evacuación de lodos del tanque séptico.

J.J.Z.S.T.

Domingo 30 de junio de 2024
No se realizan actividades por día feriado.

J.J.Z.S.T.