EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 80 DE 1993, EN SIBATÉ – CUND., SE REUNIERON EN LA **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** LAS SIGUIENTES PERSONAS: **ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO,** IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA **No. 79.183.833** EXPEDIDA EN SIBATE CUNDINAMARCA, QUIEN ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL, QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO SE DENOMINA **EL MUNICIPIO** POR UNA PARTE, **SONA INGENIEROS SAS** IDENTIFICADO CON EL NIT. **901.447.989-6** REPRESENTADO POR **JACKSON SOTO LOPEZ** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. **79.519.740** EXPEDIDA EN BOGOTA D.C. Y QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO SE DENOMINA **EL CONTRATISTA** Y EL INGENIERO **DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA**,** IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. **1.024.510.500** EXPEDIDA EN BOGOTA D.C., QUIEN FUE DESIGNADO POR EL MUNICIPIO COMO **SUPERVISOR,** CON EL OBJETO DE LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2023, PREVIOS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.:	015 DE 2023
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN BENITO A LA VEREDA SAN EUGENIO SECTOR LA "Y" DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ICCU 351 DE 2023**
TERMINO INICIAL DE EJECUCION:	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO, Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. EL SUPERVISOR DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PODRÁN REALIZAR UNA VISITA A LA OBRA A FIN DE DETERMINAR LOS AJUSTES A QUE HAYA LUGAR, Y EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	OCTUBRE-31-2023
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	DICIEMBRE–30 DE 2023
FECHA FINAL DE TERMINACION:	DICIEMBRE-21-2023
VALOR DEL CONTRATO:	$96.000.914.23
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$96.000.914.23**
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN PESOS COLOMBIANOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. UN NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES MENSUALES MEDIANTE ACTAS DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE OBRA, SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD. 2. UN DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CONTRA LIQUIDACIÓN DE LA MISMA, ACREDITADA MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA, EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD., LOS CUÁLES SERÁN PAGADOS PREVIA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS.
GARANTIAS	PÓLIZAS No. **14-44-101193384** SEGURO CUMPLIMIENTO Y No. **14-40-101059056** DE RESPONSABILIDAD CIVIL

	EXTRACONTRACTUAL.
COMPAÑÍA QUE LA EXPIDE	SEGUROS DEL ESTADO SA
APROBACION DE POLIZAS	FECHA APROBACIÓN POLIZA INICIAL: SEPTIEMBRE-21-2023 Y AMPLIACION POLIZA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DE FECHA DICIEMBRE-27 DE 2023.

ACTUALIZACION DE POLIZAS SOLICITADAS

CUMPLIMIENTO			**X**	**CALIDAD DE LOS ELEMENTOS**			**N/A**	**CALIDAD SERVICIO**			**N/A**
DESDE			HASTA					DESDE			HASTA		
31	10	2023	30	06	2024	D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A
ANTICIPO			**N/A**	**SALARIOS Y PREST. SOCIALES**			**X**	**ESTABILIDAD OBRA**			**X**
DESDE			HASTA					DESDE			HASTA		
D	M	A	D	M	A	31	10	2023	31	12	2026	**21**	**12**	**2023**	**21**	**12**	**2028**

POLIZA DE RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL									**X**
VIGENCIA	DESDE	**22**	**09**	**2023**	HASTA		**22**	**03**	**2024**

CONTROL TECNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

EL VALOR TOTAL EJECUTADO SE TOMO DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE FECHA DICIEMBRE VEINTIUNO (21) DE 2023.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	**$95.993.954.00**

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA

DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA, INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, SE LE HAN CANCELADO LAS SIGUIENTES SUMAS:

VALOR TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA	**$85.590.406.00**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$96.000.914.23	
VALOR ADICIONADO	$0.00	
VALOR TOTAL DE PAGOS		$85.590.406.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$10.403.548.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$6.960.23
SUMAS IGUALES	**$96.000.914.23**	**$96.000.914.23**

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACION:

- ✓ INFORME CONTRATISTA Y SUPERVISOR
- ✓ ACTA ENTREGA Y RECIBO FINAL
- ✓ POLIZA AMPLIACION ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
- ✓ PAGO APORTES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y FIC
- ✓ FACTURA
- ✓ CERTIFICACION Y PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- ✓ CERTIFICACION DECLARANTE DE RENTA
- ✓ CERTIFICACION BANCARIA
- ✓ CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES

QUE EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS FUERON EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDOS POR LA ENTIDAD TAL COMO CONSTA EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2023 DE FECHA VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2023** LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

QUE EL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE LIQUIDA, ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE A LOS SISTEMAS DE SALUD Y PENSIONES DE

COFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES.

QUE EL CONTRATISTA ASUME LA RESPONSABILIDAD POR RECLAMOS, DEMANDAS Y ACCIONES LEGALES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE O QUE SE ADELANTEN CONTRA EL MUNICIPIO DE SIBATE POR MOTIVOS QUE LE SEAN IMPUTABLES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2023.**

QUE VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES NOS DECLARAMOS A PAZ Y SALVO Y PROCEDEMOS A FIRMAR LA PRESENTE **ACTA DE LIQUIDACIÓN** POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY, A LOS **VEINTISIETE (27) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES (2023).**

ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
ALCALDE MUNICIPAL
EL MUNICIPIO

SONA INGENIERO SAS
NIT. 901.447.989-6
RL.: JACKSON SOTO LOPEZ
C.C. 79.519.740 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C.
CONTRATISTA

ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	MARIA CECILIA GOMEZ RIOS	ING. SERGIO ANDRES PAEZ BELLO	ING. DIEGO ERNESTO MESCOBAR GONZALEZ
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	JEFE INTERVENTORIA UY VIAS	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA
FECHA		DICIEMBRE DE 2023	