| ACTA N° 7 DE REINICIACIÓN N° 2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE COMPRA | N°. | 225 | DE 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | 12 | 7 | 2024 |

***GRADO DE RESPONSABILIDAD***

1) Mediante la suscripción de la presente Acta, el interventor y/o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de Reiniciación de la orden y/o contrato
- Valor de la orden y/o contrato

En consecuencia el contratista reinicia la ejecución de la orden bajo la responsabilidad expresa del interventor y/o supervisor.

2) El contratista manifiesta que se han superado las condiciones que motivaron la suspensión temporal de la orden y/o contrato.

3) El Contratista deberá tener aprobada la modificación a la póliza inicial, de conformidad con el Acta de suspensión suscrita por las partes, para dar reinicio a la ejecución del contrato.

4) *La presente Acta no dará lugar a reajustes o compensaciones al contratista de ningún tipo, ni por concepto de standby de maquinaria, personal o equipo en* el sitio de la obra, si aplica.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | COMPRA E IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ERP – FINANCIERO ADMINISTRATIVO BAJO LA PLATAFORMA ODOO CON SUS RESPECTIVAS INTERFACES AL SISTEMA COMERCIAL, QUE PERMITA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. |
| **DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS** | |
| **CONTRATISTA:** | REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S |
| **NIT:** | 830513753-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO |
| **C.C.** | 75.098.380 de Manizales (Caldas) |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** | 26 de junio de 2023 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN:** | 29 de junio de 2023 |
| **VALOR:** | $ 559.383.000 |
| **VALOR DEL ANTICIPO:** | N/A |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | (06) MESES |
| **FECHA ACTA INICIACIÓN** | 30 de junio de 2023 |
| **FECHA PREVISTA DE TERMINACION** | 1 de julio de 2023 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSION N° 1** | 11 de diciembre de 2023 |
| **TIEMPO SUSPENSION No. 1** | UN (01) MES |
| **FECHA AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1** | 11 de enero de 2024 |
| **TIEMPO AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1** | UN (01) MES |
| **FECHA AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1** | 9 de febrero de 2024 |
| **TIEMPO AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1** | UN (01) MES |
| ***FECHA DE REINICIO N°1*** | *26 de febrero de 2024* |
| **FECHA DE PRORROGA AL PLAZO N°1** | 13 de marzo de 2024 |
| **PLAZO DE PRORROGA N°1** | TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSION N° 2** | 27 de Junio de 2024 |
| **TIEMPO SUSPENSION No. 2** | QUINCE (15) DIAS |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 12 de julio de 2024 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO - EJECUTADO** | NUEVE (09) MESES Y DIEZ (10) DIAS |
| **PLAZO FALTANTE POR EJECUTAR** | CINCO (05) DIAS |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 16 de julio de 2024 |
| **SUPERVISOR:** | CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA |
| **INTERVENTOR:** | N/A |

En la Empresa de Energía de Casanare SA ESP, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los doce (12) días de mes de julio de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cedula de ciudadanía N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en su calidad de representante legal de la empresa contratista REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S con NIT 830513753-0 y CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA en su calidad de supervisor Designada por parte de ENERCA S.A. E.S.P.; con el fin de suscribir la presente Acta de reiniciación N°2, considerando que ya se supereron las causales que motivaron la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los doce (12) días del mes de Julio de 2024.

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
**CONTRATISTA**

CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA
**SUPERVISOR**

Nombre InterventorN/A
**INTERVENTOR**

Revisó:_____
Apoyo a la supervisión

Revisó:Jhosman Enrique Carvajal Guarin
Oficina Juridica

ENTERADO: _____
Líder de Supervisiones e Interventorías

ENTERADO: _____
Gerente de Área/supervisor de la Interventoría

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO