**Contrato de Interventoría 2023-1769 – UNIVERSIDAD DISTRITAL**

**Contrato de Obra 2023-1356. Lote 3 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023**
**OBJETO: EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.**
**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3**
**FECHA: 14/07/2023**

En la ciudad de Bogotá a los catorce (14) días del mes de julio del 2023, se reunieron en las instalaciones de la bodega del Contratista **TPD INGENIERIA**, el Ingeniero Oscar Rodríguez del contrato 2023-1356 y la Interventoría representada por la Ingeniero Edgar Martínez Callejas de la UNIVERSIDAD DISTRITAL, Contrato de Interventoría 2023-1356, con el fin de revisar y recibir a satisfacción los siguientes elementos fabricados por parte del contratista según la orden de trabajo No. 5, emitido por la interventoría UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, el suministro e instalación de Postes Semafóricos. Para las diferentes intersecciones de acuerdo a la programación semanal de retiro e instalación en donde se requiera:

| ITEM | DESCRIPCIÓN ELEMENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR SUB TOTAL CON AIU |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Suministro e instalación de Postes semafóricos T1 3.80 m – Tubería Diámetro 4”. | 100 | $ 1.033.718 | $ 103.371.800 |
| | | | Total | $ 103.371.800 |

Se firma por quienes intervinieron en la entrega y revisión.

Por el Contratista:

Ing. Oscar Rodríguez
Residente de obra
TPD INGENIERIA
Contrato 2023-1356

Por la Interventoría:

Ing. Edgar Martínez Callejas
Residente de Postes - Interventoría
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Contrato 2023-1769