TeleMEDELLÍN Aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
CONTRATO No. CTO-0029-2024

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**NSIT S.A.S**
NIT	**900.449.084-1**
OBJETO:	**PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE TELEMEDELLÍN**
VALOR:	**TREINTA Y UNO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS ML ($ 31.193.509) INCLUIDO IVA**
PLAZO:	**DESDE EL SEIS (06) DE FEBRERO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024**

1. INFORME TÉCNICO

Se entregaron los correspondientes informes indicados en el contrato para el mes de mayo, se atendieron los requerimientos realizados por la Entidad, lo anterior para una ejecución técnica equivalente a un 34,8%.

Se generaron las siguientes órdenes para la ejecución del contrato:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1732	Servicio de gestión y soporte sistema de seguridad informática mes de febrero de 2024, por $ 1.985.836 + IVA (Prorrateo a partir del 6 de febrero de 2024)	2024/02/06	2024/02/29	$ 2.363.145
TEC 1750	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de marzo de 2024, por $ 2.383.003 + IVA.	2024/03/01	2024/03/31	$ 2.835.774
TEC 1769	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de abril de 2024, por $ 2.383.003 + IVA	2024/04/01	2024/04/30	$ 2.835.774
TEC 1788	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de mayo de 2024, por $ 2.383.003 + IVA	2024/05/01	2024/05/31	$ 2.835.774
TEC 1811	Servicio de soporte y gestión del sistema de seguridad informática de Telemedellín mes de junio de 2024, por $ 2.383.003 + IVA	2024/06/01	2024/06/30	$ 2.835.774

2. INFORME ADMINISTRATIVO Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIFERENCIADORES

La factura E28929 cuenta con el correspondiente soporte de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales. Se generó la orden TEC 1811 para los servicios del mes de junio.

Dada la importancia de delimitar la responsabilidad del Supervisor y teniendo en cuenta que a partir del 12 de junio de 2024 gozaré de mi periodo vacacional, se

entrega informe de la ejecución del contrato CTO-0029-2024 por el cual se certifica el cumplimiento del mismo hasta la fecha y registrando los siguientes pendientes:

- Supervisar la ejecución del contrato durante mi periodo vacacional.
- Realizar los llamados al contratista con ocasión del cumplimiento del contrato y generar las alertas que se consideren pertinentes a la gerencia del Canal y la gestión jurídica.

Fecha del Documento	Firma Revisor Fiscal o Representante Legal
2024-06-04	Froilán Arley Yepes Ángel

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

La factura E28929 no cuenta por pago por parte de la Entidad, para la fecha de suscripción del presente informe se pagado al contratista un total de $ 10.870.467, lo anterior para una ejecución financiera y de caja equivalente a un 34,8 %
A la fecha, la ejecución del contrato es la siguiente:

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 31.193.509
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 20.323.042
Valor Ejecutado	$ 10.870.467

4. INFORME JURÍDICO

Se deja constancia que hasta la fecha durante la ejecución del contrato, NO se han presentado reclamaciones, y NO se tienen procesos jurídicos. El contrato no ha sido adicionado ni prorrogado.

El contrato, cuenta con las siguientes pólizas, las cuales están debidamente asignadas a Telemedellín.

Fecha aprobación	Nombre aseguradora	N° Póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Valor amparo
				Desde	Hasta	
2024/02/06	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	M-100221246	Cumplimiento	2024/02/01	2024/04/30	$ 3.119.350,9

5. ANÁLISIS DE SEGUMIENTO

Se prestó el servicio en el mes de mayo sin reparos por parte de la Entidad

El presente informe se suscribe el día 11 de junio de 2024.

CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ
Supervisor que entrega

JAIME ALFONSO SALDARRIAGA PIEDRAHITA
Supervisor encargado