La Estrella, 12 de julio de 2024

Señores:
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM
Ciudad

Ref. Contrato CV 8844 de 2024, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE BANCO DE ENSAYO DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESTABLECIDAS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RC066 DERIVADO DEL 274 DE 2022 Y ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SEGÚN MODELO, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRADOS POR EL ITM"

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA

Cordial Saludo,

Respetuosamente nos permitimos informarles que, debido a la situación de escasez de contenedores a nivel mundial, nuestros proveedores de perfil de lámina de acero no han podido cumplir con los compromisos de entrega acordados con nosotros. Esta materia prima es indispensable para la entrega a tiempo de los productos incluidos en el contrato que corre actualmente con ustedes. Afortunadamente tenemos compromiso de entrega para la próxima semana de este material, sin embargo, no podríamos cumplir con el compromiso de entrega para la fecha pactada.

De la manera más comedida, solicitamos ante ustedes prórroga del tiempo de entrega del proyecto de 11 días adicionales a la fecha de entrega inicial. La nueva fecha que solicitamos para la entrega será el próximo 26 de julio de 2024.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a cualquier inquietud o cometario de su parte.

Atentamente,

JUAN FELIPE MORENO MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
DISEÑOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S
NIT. 900.267.059 – 5