
Informe Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

En concordancia con lo contenido en el cronograma presentado, la orden de compra ha sido tramitada con el fabricante y los equipos de encuentran en producción y próximos a salir via marítima, con arribo a Colombia noviembre 6 al 12.



Orden de Compra No: 7487

PROVEEDOR: COMPUMAX COMPUTER S.A.S.
Fecha: Sep 26 2023
NIT: 804005914-6
Contacto: LEONARDO MONROY
Direccion: CR 15 76 33
Ciudad: Bogota D.C.
Celular: 3204541539

Elaborado por: CLAUDIA PATRICIA IBAÑEZ CASTRO
Pedido: 4952
Forma de Pago: Crédito a 45 Dias
Garantía: 3 Años
Tiempo de Entrega: 60 DIAS
Cotización No:
Pedido en: Pesos Colombiano

ITEM	#DE PARTE Y/O IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNITARIO	IVA	VR. TOTAL CON IVA
I	DRACO SERIES KENNEDY ESCRITORIO	PROCESADOR MINIMO 6 NUCLEOS, NUMERO DE SUBPROCESOS 16, CON FRECUENCIA BASE DE MINIMO 2.9 GHZ, CON GRAFICOS INTEGRADOS INTEL UHD Y/O AMD RADEON O SUPERIOR, DISCO DURO SDD MINIMO 1 TB PCIE NVME, CHIPSET INTEL Q470 O AMD 565, SE DEBE ENTREGAR CON UNA MEMORIA RAM DDR4 A 2999 MHZ DE MINIMO 16 GB, EL EQUIPO DEBE SOPORTAR LA EXPANSION A 128GB EN LAS 3 RANURAS LIBRES ADICIONALES, EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ENERGY STAR MINIMO 7.0 Y NORMA AMBIENTAL EPEAT BRONZE, Y/O SILVER, Y/O GOLD Y CERTIFICACIÓN DE DURABILIDAD MIL-STD810G Y/O 810H, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 180W EN ADELANTE, CUMPLIENDO CON LA (CERTIFICACION 80 PLUS BRONZE Y/O GOLD, Y/O TITANIUM Y/O PLATINUM), PUERTOS EN LA CPU SIN IMPORTAR SU DISTRIBUCIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: PUERTOS USB 3.2 DE 1RA GENERACION TIPO "A" MINIMO (4) EN LA CPU; PUERTO USB 3.2 DE 2DA GENERACION TIPO "C" MINIMO (1) EN LA CPU; PUERTOS USB 2.0 TIPO 'A' MINIMO (3) EN LA CPU; (1) PUERTO AUDIO JACK, (1) PUERTO HDMI 2.0A, INTREGADO EN EL CHASIS DE LA CPU DISPONIBLE PARA CONEXION DEL MONITOR, (1), RANURA PCIE X16 3 GEN DE ALTURA MEDIA, (1) RANURA PCIE X4 3 GEN DE ALTURA MEDIA, MONITOR LCD O LED DE MINIMO 21.5" DE LA MISMA MARCA DE LA CPU; SE DEBE ENTREGAR CON EL SPEAKER INTERNO QUE VIENE CON EL EQUIPO DE FÁBRICA, TARJETA DE RED 10/100/1000 O SUPERIOR, CON TARJETA INALAMBRICA QUE SOPORTE NORMATIVIDAD WIFI 6, 802.11 AX,	102			
II	ONIX SERIES KENNEDY PORTATIL	PROCESADOR MINIMO 6 NUCLEOS, NUMERO DE SUBPROCESOS 16, CON FRECUENCIA BASE DE MINIMO 1.9 GHZ, MEMORIA RAM DE 16 GB O SUPERIOR. ESCALABLE. A 32 GB EN RAM, DISCO DURO SDD MINIMO 1 TB PCIE NVME, PARLANTES ALTAVOCES ESTEREO INTERNOS, DIADEMA AUDIFONO ESTEREO Y MICROFONO COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO, TAMANO PANTALLA MINIMO 14", LED, BRILLO MINIMO 220 NITS, VIDEO HD 2MP, HI	26			

CRA 49 # 95-28- BOGOTÁ D.C.
SISTETRONICS@SISTETRONICS.COM
+57(601)9156624 - (601)7734988
WWW.SISTETRONICS.COM

b) Resumen de las actividades realizadas.

- Generacion de orden de compra a fabrica
- Inicio de consecución de componentes
- Inicio de producción
- Reserva de transporte para envió a Colombia

c) Registro fotográfico

- No existe registro por ser planta de producción con acceso restringido en lejano oriente

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a la Supervisión para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, los tiempos previstos no presentan sobresaltos a la fecha.

Emitido en Bogota a los 13 dias del mes octubre de 2023

DAVID ARANDIA
Consultor TI
SISTETRONICS S.A.S

Informe # 2 Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

En concordancia con lo contenido en el cronograma presentado, la orden de compra ha sido recogida por la transportadora marítima (naviera) y se encuentra en altamar con destino a puerto en Colombia.

b) Resumen de las actividades realizadas a la fecha.

- Generacion de orden de compra a fabrica
- Inicio de consecución de componentes
- Inicio de producción
- Reserva de transporte para envió a Colombia
- Entrega de bienes a Naviera
- Inicio de transporte a puerto en Colombia

c) Registro fotográfico

- No existe registro por ser planta de producción con acceso restringido en lejano oriente

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a la Supervisión para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, los tiempos previstos no presentan sobresaltos en la actualidad.

Emitido en Bogota a los 20 dias del mes octubre de 2023

DAVID ARANDIA
Consultor TI
SISTETRONICS S.A.S

Informe # 3 Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

En concordancia con lo contenido en el cronograma presentado, la orden de compra ha sido recogida por la transportadora marítima (naviera) y se encuentra en altamar con destino a puerto en Colombia.

b) Resumen de las actividades realizadas a la fecha.

- Generacion de orden de compra a fabrica
- Inicio de consecución de componentes
- Inicio de producción
- Reserva de transporte para envió a Colombia
- Entrega de bienes a Naviera
- Inicio de transporte a puerto en Colombia

c) Registro fotográfico

- No existe registro por ser planta de producción con acceso restringido en lejano oriente

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a la Supervisión para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, los tiempos previstos no presentan sobresaltos en la actualidad.

Emitido en Bogota a los 20 dias del mes octubre de 2023

DAVID ARANDIA
Consultor TI
SISTETRONICS S.A.S

Informe # 4 Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

En concordancia con lo contenido en el cronograma presentado, la orden de compra ha sido recogida por la transportadora marítima (naviera) y se encuentra en altamar con destino a puerto en Colombia.

b) Resumen de las actividades realizadas a la fecha.

- Generacion de orden de compra a fabrica
- Inicio de consecución de componentes
- Inicio de producción
- Reserva de transporte para envió a Colombia
- Entrega de bienes a Naviera
- Inicio de transporte a puerto en Colombia

c) Registro fotográfico

- No existe registro por ser planta de producción con acceso restringido en lejano oriente

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a la Supervisión para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, los tiempos previstos no presentan sobresaltos en la actualidad.

Emitido en Bogota a los 03 dias del mes noviembre de 2023

DAVID ARANDIA
Consultor TI
SISTETRONICS S.A.S

Informe # 5 Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

En concordancia con lo contenido en el cronograma presentado, la orden de compra ha sido entregada a Compumax y se encuentra en proceso de serialización para entrega.

b) Resumen de las actividades realizadas a la fecha.

- Generacion de orden de compra a fabrica
- Inicio de consecución de componentes
- Inicio de producción
- Reserva de transporte para envió a Colombia
- Entrega de bienes a Naviera
- Inicio de transporte a puerto en Colombia
- Transporte a Bodega Mosquera

c) Registro fotográfico

- No existe registro por ser planta de producción por motivos de seguridad y secreto industrial.

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a la Supervisión para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, los tiempos previstos no presentan sobresaltos en la actualidad.

Emitido en Bogota a los 10 dias del mes noviembre de 2023

DAVID ARANDIA
Consultor TI
SISTETRONICS S.A.S

Informe # 6 Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

Los equipos se encuentran producidos, serializados y listos para entrega.

b) Resumen de las actividades realizadas a la fecha.

- Generacion de orden de compra a fabrica
- Inicio de consecución de componentes
- Inicio de producción
- Reserva de transporte para envió a Colombia
- Entrega de bienes a Naviera
- Inicio de transporte a puerto en Colombia
- Transporte a Bodega Mosquera
- serialización y pruebas de funcionamiento

c) Registro fotográfico

- No existe registro por ser planta de producción por motivos de seguridad y secreto industrial.

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a la Supervisión para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, los tiempos previstos no presentan sobresaltos en la actualidad.

Emitido en Bogota a los 17 dias del mes noviembre de 2023

DAVID ARANDIA
Consultor TI
SISTETRONICS S.A.S

Informe # 7 Contrato CCV-623-2023

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

En concordancia con lo contenido en el cronograma presentado, la orden de compra ha sido entregada a Compumax y se encuentra en proceso de serialización para entrega.

b) Resumen de las actividades realizadas a la fecha.

- Generacion de orden de compra a fabrica
- Inicio de consecución de componentes
- Inicio de producción
- Reserva de transporte para envió a Colombia
- Entrega de bienes a Naviera
- Inicio de transporte a puerto en Colombia
- Transporte a Bodega Mosquera
- Serialización y pruebas de funcionamiento
- Inspección de características técnica (teams)
- Separación de equipos por Institución beneficiaria
- Envió de archivo Matriz de bienes
- Envió de cronograma de entregas a los IED
- Confirmación de logística para entregas
- Envió de factura de CV y documentos soporte

c) Registro fotográfico

- No existe registro por ser planta de producción por motivos de seguridad y secreto industrial.

Conclusiones:

A la fecha no existe contratiempo en las tareas a desarrollar y presentadas a la Supervisión para el correcto desarrollo y ejecución del contrato, los tiempos previstos no presentan sobresaltos en la actualidad, permitiendo ejecutar el contrato en los tiempos y fechas propuestas en el cronograma inicial y dentro de los plazos contenidos en el contrato CCV-623 de 2023.

Emitido en Bogota a los 24 dias del mes noviembre de 2023

DAVID ARANDIA
Consultor TI
SISTETRONICS S.A.S