	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA PERIODO MES: 25 A 30 DE SEP. DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 8.951.800,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/10/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11/10/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13/10/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17/10/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	17/10/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ANDRES PEREIRA DELGADO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17/10/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2979 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR0+0000 - PR31+0000 (PUERTO ROMERO) / 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACÁ, 1,17 KM EN DOBLE CALZADA - LOTE 1.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ LTDA C.T.A. **NIT.** 800181658-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA, GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ LTDA C.T.A.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 9.106.422,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 25 A 30 DE SEP. DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma N. A.	Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA	Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Nombre:	Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula profesional No.: 01110-1037 CPITVC	Matricula profesional No.: 15219-17469 BYC	Matricula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ LTDA C.T.A
NIT 800.181.658-3
VDA LA BALASTERA
Tel: (057) 3102661445
Puerto Boyacá - Colombia
cooperativalapaz2017@gmail.com

Detalle de producto
No. FE 42

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(031) 7056000
Dirección	CR 59 26 60 ED INVIAS	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha
2023-10-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO ACTA No. 1 CONTRATP No. 2979 de 2023, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA VIA 6006 DOS Y MEDIO PR0+0000 - PR31+0000 (PUERTO ROMERO) 45BY01 RAMAL PUERTO BOYACA 1.17KM EN DOBLE CALZADA PERIODO 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1.00	8,138,000.00
2	VALOR AIU (10%)	1.00	968,422.00

DETALLE DE PRODUCTO
NO ES FACTURA

Total items: 2

Valor en Letras:
Nueve millones ciento seis mil cuatrocientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-30 por $ 9,106,422.00

Total Bruto	8,951,800.00
IVA 19%	154,622.00
Total a Pagar	9,106,422.00

Observaciones:

#$24-02-00;2105-2019;gfernandez@invias.gov.co#$

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	6/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACÁ **ACTA Nº** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.951.800,00 **MES** 25 A 30 DE SEP. DE 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2979 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR0+0000 - PR31+0000 (PUERTO ROMERO) / 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACÁ, 1,17 KM EN DOBLE CALZADA - LOTE 1.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ LTDA C.T.A.

RUTA 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACA PR0+0000 A PR2+0000, RUTA 6006 CRUCE RIUTA 45 (DOS Y MEDIO) -0TANCHE PR0+0000 A PR 31+0000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2663 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/9/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 182.128.440,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 182.128.440,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
VIGENCIA 2023														
1,00				SERVICO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 Dos y Medio-Otanche, PR0+0000 - PR31+0000 (Puerto Romero) / 45BY01 Ramal a Puerto Boyacá, 1,17 KM en doble calzada	Mes	4,00	44.759.000,00	179.036.000,00			0,20	8.951.800,00	0,20	8.951.800,00
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 179.036.000,00				$ 8.951.800,00		$ 8.951.800,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 179.036.000,00				$ 8.951.800,00		$ 8.951.800,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 3.092.440,00				$ 154.622,00		$ 154.622,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 182.128.440,00				$ 9.106.422,00		$ 9.106.422,00
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**							$ 182.128.440,00				$ 9.106.422,00		$ 9.106.422,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
0BRA	$ 8.951.800,00	$ 154.622,00	$ 9.106.422,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 8.951.800,00	$ 154.622,00	$ 9.106.422,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	$	8.951.800,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	$	8.951.800,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 9.106.422,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma Oscar Pereira

Nombre: OSCAR ANDRES PEREIRA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A.
NIT: 800.181.658-3

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/10/2023 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 1 **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO No. 2979 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR0+0000 - PR31+0000 (PUERTO ROMERO) / 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACÁ, 1,17 KM EN DOBLE CALZADA - LOTE 1.

PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ LTDA C.T.A.

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB **CONTRATO No.** 2663 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 25 (Día) DE 9 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 182.128.440,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 182.128.440,00

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA DE CALZADA, ROCERIA Y DESMONTE MANUAL, RECOLECCION DE BASURAS, VIGILANCIA A LA VIA.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 8.951.800,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 8.951.800,00
VALOR IVA	$ 154.622,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 8.951.800,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 9.106.422,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 9.106.422,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: Oscar Pereira
Nombre: **OSCAR ANDRES PEREIRA DELGADO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A.
NIT: 800.181.658-3

Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2979 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	1	25 A 30 DE SEP. DE 2023
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1027923	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$ 9.106.422,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 9.106.422,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
M.P. 01110-1037 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2979 DE 2023 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A.

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR0+0000 - PR31+0000 (PUERTO ROMERO), 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACÁ, 1,17 KM EN DOBLE CALZADA

Acta N° 1 Valor basico: 8.951.800,00 Período: 25 A 30 DE SEP. DE 2023

Valor Incluido Iva 9.106.422,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6006	Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) - Otanch			$ 8.560.036,68	8.560.036,68
2	45BY01	Ramal a Puerto Boyacá			$ 546.385,32	546.385,32
		TOTALES	**$**	**$**	**9.106.422,00**	**9.106.422,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	Puerto Boyacá	9.106.422,00	$ 8.951.800,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA		**9.106.422,00**	**8.951.800,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		

Oscar Pereira

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A.
OSCAR ANDRES PEREIRA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 800.181.658-3

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7408163			
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	800181658			
Objeto del Contrato	servicio de mantenimiento rutinario vías a cargo de el instituto nacional de vías dirección territorial Boyacá via 6006 pr 0+000 al pr 31+000 y 45by01 ramal a puerto boyaca			
Contratante:	invias	C.C. / Nit / Identificación	800215807	
	Numero de Contrato:	2979	Vigencia:	2023
	Base Gravable	$8.951.800	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 90,000.00
	Fecha de Pago:	12/10/2023		

Otanche, 6 de octubre de 2023

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL BOYACA
Tunja

REFERENCIA: CONTRATO 2979 DE 2023

ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito OSCAR ANDRES PEREIRA DELGADO, bajo la gravedad del juramento, CERTIFICO que me encuentro al día y que he realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales del contrato de la referencia.

PERIODO APORTADO: 25 A 30 DE SEP. DE 2023

Atentamente,

Oscar Pereira

Nombre: **OSCAR ANDRES PEREIRA DELGADO**
C.C. 98.716.431 de Bello Antioquia
R/L COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A.
Contratista

CERTIFICACION

El suscrito **CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA**, Representante Legal Consorcio Admivial CFAP-AB, interventor del Contrato No. 2979-2023 certifica que, revisados y verificados los soportes de pago del personal a cargo del contratista, presentados durante el periodo del 25 al 30 de septiembre de 2023 en desarrollo del contrato No. 2979-2023 suscrito entre INVIAS y COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A. identificada con NIT. 800.181.658-3, cuyo objeto fue MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR 0+0000 – PR 31+0000 (PUERTO ROMERO), 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACA, 1,17 KM EN DOBLE CALZADA, el contratista cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002, en su Artículo 50 y ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a Parafiscales (Caja de Bienestar familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social, para el periodo del 25 al 30 de septiembre de 2023. Lo anterior, según lo establecidos en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para proceder al pago de acta mensual del contrato.

Dado el 06 de octubre de 2023



CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Interventor del Contrato
M.P 14686 CND

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14707398639

(415)7707212489984(8020) 000001470739863 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 8 1 6 5 8	3	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ LTDA C.T.A

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COOTRAPAZ LTDA C.T.A

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Puerto Boyacá 5 7 2

41. Dirección principal
VDA LA BALASTERA

42. Correo electrónico cooperativalapaz2017@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 6 6 1 4 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	1 9 9 6 1 1 0 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 09 - 01 / 03 : 24: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 19-04-2021 02:53:50PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14706576529

(415)7707212489984(8020) 000001470657652 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 8 1 6 5 8	3	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 5 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 8 7 1 6 4 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREIRA	DELGADO	OSCAR	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 2979 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ LTDA C.T.A.

MES INFORME MENSUAL: 25 A 30 DE SEP. DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2663 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1027923	C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	2979 DE 2023	$ 182.128.440,00	
				TOTAL		$ 182.128.440,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 182.128.440,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
CONTRATO PRINCIPAL 2979 DE 2023									**1027923 de 15-09- 2023**	**$ 182.128.440,00**	**$ 182.128.440,00**				
1	Parcial	25 a 30 de Septiembre de 2023	$ 8.951.800,00	$ 154.622,00	$ 9.106.422,00				1027923 de 15-09- 2023	$ 173.022.018,00	$ 173.022.018,00				Registro presupuestal 1027923
TOTALES			**$ 8.951.800,00**	**$ 154.622,00**	**$ 9.106.422,00**					**$ 173.022.018,00**	**$ 173.022.018,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 8.951.800,00	$ 154.622,00	**$ 9.106.422,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 8.951.800,00	$ 154.622,00	**$ 9.106.422,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Oscar Pereira

Nombre: OSCAR ANDRES PEREIRA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A.
NIT: 800.181.658-3

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL BOYACA
CUADRO BASE RETEICA

CONTRATO No : 2979 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR0+0000 - PR31+0000 (PUERTO ROMERO), 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACÁ, 1,17 KM EN DOBLE CALZADA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2663 - 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

ACTA No.: 1

PERIODO: 25 A 30 DE SEP. DE 2023

VALOR TOTAL BÁSICO: 8.951.800,00
IVA: 154.622,00
VALOR TOTAL: 9.106.422,00

VIA	MUNICIPIOS	LIMITE MUNICIPIO		LONGITUD (M)	% LONG TRAMO/MUNICIPIO	VALOR TRAMO/MUNICIPIO	VALOR BASICO MUNICIPIO	AIU	TARIFA	VALOR RETENCIÓN
		PR INICIO	PR FINAL							
45BY 01	PUERTO BOYACÁ	0+0000	2+0000	2.000	0,06	537.108,00	488.280,00	48.828,00	0,010	$ 488
6006	PUERTO BOYACÁ	0+0000	31+0000	31.473	0,94	8.414.692,00	7.649.720,00	764.971,00	0,010	$ 7.650
TOTAL BÁSICO ACTA MENSUAL:				33.473	1,00	8.951.800,00	8.138.000,00	813.799,00		8.138,00

OSCAR PEREIRA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A.
OSCAR ANDRES PEREIRA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 800.181.658-3

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	6/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 2979 DE 2023 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ. VÍAS: 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE. PR0+0000 - PR31+0000

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 25 A 30 DE SEP. DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2663 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

NOMBRE ARL: LA EQUIDAD **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	GIL PALACIOS OCTAVIO	71.226.495	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A.	$ 1.000.000,00	$ 80.800	V	FAMISANAR	27769859	$ 145.000	PORVENIR	27769859	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
2	PEREIRA DELGADO OSCAR ANDRÈS	98.716.431	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
3	QUINTERO TORO ARNULFO ANTONIO	70.350.771	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
4	QUINTERO TORO LIBARDO ANTONIO	71.480.031	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
5	RAMIREZ ALVAREZ FELIX	7.254.064	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
6	RAMIREZ VERA RAFAEL	7.249.137	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
7	RODRÍGUEZ REAL EDGAR	10.173.421	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
8	SÁNCHEZ CHAVARRO HERNANDO	7.253.986	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
9	SANTOS RUBIO SANDRA YANETH	23.801.622	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
10	WILSON ANDREY MAHECHA OVIEDO	1.056.769.682	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
11	VASQUEZ OSTOS FIDELINO	10.175.885	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal;
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: OSCAR ANDRES PEREIRA DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A.
NIT: 800.181.658-3

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

BBVA COLOMBIA
NIT. 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ LTDA** identificado (a) con **No nit. 800,181,658-3** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **cuenta Ahorros Libreton No. 00137310002000198 65** aperturada el día **27** de **DICIEMBRE** de **2000,** cuenta **ACTIVA** y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **731019865**
10 dígitos: **0731019865**
16 dígitos: **0731000200019865**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta Certificación se expide a solicitud del titular el dia **08** de **MAYO** de **2019,** con destino a **QUIEN INTERESE.**

Firma autorizada
BBVA COLOMBIA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamsolano	ADRIANA MILENA SOLANO MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-15-5:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 88723 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1027923	**Fecha Registro:**	2023-09-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	182.128.440,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	182.128.440,00	**Saldo x Obligar:**	182.128.440,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800181658	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ LTDA C.T.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	731019865	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2979-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF		182.128.440,00	0,00		
					Total:	182.128.440,00	0,00	182.128.440,00	182.128.440,00

Objeto:	SGI CON 2979-2023 PLAZO 4 MESES MEMO 2023I-VBOG-006750 DEL 00/01/1900 OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO- OT

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-28	45.532.110,00	45.532.110,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-26	45.532.110,00	45.532.110,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-29	45.532.110,00	45.532.110,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-28	45.532.110,00	45.532.110,00	NINGUNO