	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 03/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA PERIODO MES: ABRIL DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 41.184.000,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3/05/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	3/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	7/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAUL LANCHEROS OSORIO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	7/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2980 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR31+0000 (PUERTO ROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - LOTE 2

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL **NIT.** 820.002.515-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA, GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 41.895.360,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** ABRIL DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firma N. A.	Firma Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA	Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Nombre:	Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula profesional No.: 01110-1037 CPITVC	Matricula profesional No.: 15219-17469 BYC	Matricula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL
NIT 820.002.515-5
VDA LAUREL Y OASIS
Tel: (057) 3122580617
Otanche - Colombia
cooperativaellaurel2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 47

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(031) 7
Dirección	CR 59 26 60 ED INVIAS	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2024, 08:55
Expedición	03/05/2024, 08:55
Vencimiento	28/06/2024

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO ACTA No. 8 CONTRATO No.2980 DE 2023 PARA ESERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR31+0000 (PUERTO ROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - LOTE 2 PERIODO ABRIL DE 2024	37,440,000.00	0.00	37,440,000.00
2	VALOR AIU (10%)	3,744,000.00	711,360.00	4,455,360.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones ochocientos noventa y cinco mil trescientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-28 por $ 41,895,360.00

Total Bruto	41,184,000.00
IVA 19%	711,360.00
Total a Pagar	**41,895,360.00**

Observaciones:

#$24-02-00; contrato 2980 de 2023;gfernandez@invias.gov.co #$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764055338110 aprobado en 20230904 prefijo FE desde el número 37 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: d2d58f1feaf86c3d16c267ff341b7038504dfbab9a0317944141cc24671ee027b25d79c68a18a4fcbf82e9153e1723c3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 3/05/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 8 **Pre-acta** ☐ **No.** .....

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO No. 2980 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR31+0000 (PUERTO ROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - LOTE 2

PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB **CONTRATO No.** 2663 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 25 (Día) DE 9 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 167.581.440,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 260.305.021,00

FECHA DE REANUDACIÓN: 28 (Día) DE 2 (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 (Día) DE 5 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

BACHEO EN CARRETERA AFIRMADA, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA DE PUENTES, LIMPIEZA DE CALZADA, ROCERIA, DESMONTE MANUAL, CONSTRUCCION DE TRINCHO, ATENCION EMERGENCIAS, RECOLECCION DE BASURAS, VIGILANCIA A LA VIA.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 41.184.000,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 41.184.000,00
VALOR IVA	$ 711.360,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 41.184.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 41.895.360,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 41.895.360,00**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: Raul Lancheros S

Nombre: **RAUL LANCHEROS OSORIO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL
NIT: 820.002.515-5

Firma:

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2980 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	8	ABRIL DE 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	122724	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 41.895.360,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 41.895.360,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
M.P. 01110-1037 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 3/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 2980 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2663 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1028623	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	2980-2023	$ 167.581.440,00	
2023	1028623	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	2980-1-2023 DE 2023	$ 9.775.584,00	
2024	122724	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	2980-3-2023 DE 2024	$ 82.947.997,00	
				TOTAL		$ 260.305.021,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 260.305.021,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
CONTRATO PRINCIPAL 2980 de 2023									**1028623 del 15-9-2023**	**$ 167.581.440,00**	**$ 167.581.440,00**				
1	Parcial	25 a 30 de septiembre de 2023	$ 8.236.800,00	$ 142.272,00	$ 8.379.072,00				1028623 del 15-9-2023	$ 159.202.368,00	$ 159.202.368,00				Registro presupuestal 1028623
2	Parcial	Octubre de 2023	$ 41.184.000,00	$ 711.360,00	$ 41.895.360,00				1028623 del 15-9-2023	$ 117.307.008,00	$ 117.307.008,00				Registro presupuestal 1028623
3	Parcial	Noviembre de 2023	$ 41.184.000,00	$ 711.360,00	$ 41.895.360,00				1028623 del 15-9-2023	$ 75.411.648,00	$ 75.411.648,00				Registro presupuestal 1028623
4	Parcial	Diciembre de 2023	$ 41.184.000,00	$ 711.360,00	$ 41.895.360,00				1028623 del 15-9-2023	$ 33.516.288,00	$ 33.516.288,00				Registro presupuestal 1028623
CONTRATO ADICIONAL 2980-1- 2023 DE 2023									**1028623 del 26-12-2023**	**$ 9.775.584,00**	**$ 43.291.872,00**				
5	Parcial	Enero de 2024	$ 32.947.200,00	$ 569.088,00	$ 33.516.288,00				1028623 del 15-9-2023	$ -	$ 9.775.584,00				Registro presupuestal 1028623
5	Parcial	Enero de 2024	$ 5.477.472,00	$ 94.610,88	$ 5.572.082,88				1028623 del 26-12-2023	$ 4.203.501,12	$ 4.203.501,12				Registro presupuestal 1028623
CONTRATO ADICIONAL 2980-3- 2023 DE 2024									**122724 de 4-3-2024**	**$ 82.947.997,00**	**$ 87.151.498,12**				
6	Parcial	Febrero de 2024	$ 2.759.328,00	$ 47.661,12	$ 2.806.989,12				1028623 del 26-12-2023	$ 1.396.512,00	$ 84.344.509,00				Registro presupuestal 1028623
7	Parcial	Marzo de 2024	$ 1.372.800,00	$ 23.712,00	$ 1.396.512,00				1028623 del 26-12-2023	$ -	$ 82.947.997,00				Registro presupuestal 1028623
7	Parcial	Marzo de 2024	$ 39.811.200,00	$ 687.648,00	$ 40.498.848,00				122724 de 4-3-2024	$ 42.449.149,00	$ 42.449.149,00				Registro presupuestal 122724
8	Parcial	Abril de 2024	$ 41.184.000,00	$ 711.360,00	$ 41.895.360,00				122724 de 4-3-2024	$ 553.789,00	$ 553.789,00				Registro presupuestal 122724
TOTALES			**$ 255.340.800,00**	**$ 4.410.432,00**	**$ 259.751.232,00**					**$ 553.789,00**	**$ 553.789,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 255.340.800,00	$ 4.410.432,00	$ 259.751.232,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 255.340.800,00	$ 4.410.432,00	$ 259.751.232,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: RAUL LANCHEROS OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL
NIT: 820.002.515-5

Firma

Nombre: CAPITÁN FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2980 DE 2023 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR31+0000 (PUERTO ROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - LOTE 2

Acta N° 8 Valor basico: 41.184.000,00 Período: ABRIL DE 2024

Valor Incluido Iva 41.895.360,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6006	Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) - Otanch			$ 41.895.360,00	41.895.360,00
		TOTALES	**$**	**$**	**41.895.360,00**	**41.895.360,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	Puerto Boyacá	$ 12.149.654,40	$ 11.943.360,00
	MUNICIPIO 2	Otanche	$ 29.745.705,60	$ 29.240.640,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA		**41.895.360,00**	**41.184.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL
RAUL LANCHEROS OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 820.002.515-5

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7528421			
Contratista:	cooperativa de trabajo asociado el laurel			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	820002515			
Objeto del Contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA VIA 6006 PR 31+0000 PUERTO ROMERO A PR 63+0000 LA YE			
Contratante:	instituto nacional	C.C. / Nit / Identificación	800215807	
	Numero de Contrato:	2980	Vigencia:	2023
	Base Gravable	$41184000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 412,000.00
	Fecha de Pago:	02/05/2024		

Otanche, 3 de Mayo de 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL BOYACA
Tunja

REFERENCIA: CONTRATO 2980 DE 2023

ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito RAUL LANCHEROS OSORIO, bajo la gravedad del juramento, CERTIFICO que me encuentro al día y que he realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales del contrato de la referencia.

PERIODO APORTADO: ABRIL DE 2024

Atentamente,



Nombre: **RAUL LANCHEROS OSORIO**
C.C. 4.438.940 La Dorada Caldas
R/L COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL
Contratista

CERTIFICACION

El suscrito **CARLOS FERNANDO ANGEL PEREZ**, Representante Legal Consorcio Admivial CFAP-AB, interventor del Contrato No. 2980-2023 certifica que, revisados y verificados los soportes de pago del personal a cargo del contratista, presentados durante el periodo del mes de abril de 2024 en desarrollo del contrato No. 2980-2023 suscrito entre INVIAS y COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL identificada con NIT. 820.002.515-5, cuyo objeto fue SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR 31+0000 (PUERTO ROMERO)- PR 63+0000 (LA YE)-LOTE 2 el contratista cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002, en su Artículo 50 y ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a Parafiscales (Caja de Bienestar familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social, para el periodo del mes de abril de 2024. Lo anterior, según lo establecidos en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para proceder al pago de acta mensual del contrato.

03 de mayo de 2024

CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Interventor del Contrato
M.P 14686CND

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14960322510

(415)7707212489984(8020) 000001496032251 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 2 5 1 5	5	Impuestos y Aduanas de Tunja	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 0 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 9 6 5 0 9 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LANCHEROS	OSORIO	RAUL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 31-10-2023 04:10:30PM

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14959040269

(415)7707212489984(8020) 000001495904026 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 2 0 0 0 2 5 1 5 | 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Boyacá 1 5

40. Ciudad/Municipio: Otanche 5 0 7

41. Dirección principal: (!) VEREDA LAUREL Y OASIS (!) - VDA EL OASIS

42. Correo electrónico: cooperativaellaurel2023@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 4 8 8 9 2 3 4 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 2 0 6 0 6	4 2 2 0	2 0 1 2 0 6 0 6	4 2 9 0	0 1 6 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 5	7	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 10 - 25 / 09 : 36 : 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Raúl Lozano 74 650 943

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada:

984. Nombre: ESPAÑOL CUBIDES CESAR HERNANDO

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 25-10-2023 09:36:24AM

DOCUMENTO NO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL BOYACA
CUADRO BASE RETEICA

CONTRATO No : 2980 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR31+0000 (PUERTO ROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - LOTE 2

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2663 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

ACTA No.: 8

PERIODO: ABRIL DE 2024

VALOR TOTAL BÁSICO: 41.184.000,00
IVA: 711.360,00
VALOR TOTAL: 41.895.360,00

VIA	MUNICIPIOS	LIMITE MUNICIPIO		LONGITUD (M)	% LONG TRAMO/MUNICIPIO	VALOR TRAMO/MUNICIPIO	VALOR BASICO MUNICIPIO	AIU	TARIFA	VALOR RETENCIÓN
		PR INICIO	PR FINAL							
6006	PTO BOYACÁ	31+0000	40+0500	9.506	0,29	11.943.360,00	10.857.600,00	1.085.760,00	0,010	$ 10.858
6006	OTANCHE	40+0500	63+0000	22.740	0,71	29.240.640,00	26.582.400,00	2.658.240,00	0,005	$ 13.291
TOTAL BÁSICO ACTA MENSUAL:				**32.246**	**1,000**	**41.184.000,00**	**37.440.000,00**	**3.744.000,00**		**24.149,00**

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL
RAUL LANCHEROS OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 820.002.515-5

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 3/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 2980 DE 2023 **CONTRATISTA:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR31+0000 (PUERTO ROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - LOTE 2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2663 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

NOMBRE ARL: LA EQUIDAD **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ANZOLA RAMIREZ JOSE JULIAN	7.253.796	ASOCIADO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL	$ 1.300.000,00	$ 80.800	V	FAMISANAR	29733396	$ 145.000	PORVENIR	29733396	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
2	AVILA CAVIELES RUBEN DARIO	4.438.940	ASOCIADO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
3	DURAN PABON WILFREDO	17.570.781	ASOCIADO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
4	FORERO AVILA EDUARDO	80.032.579	ASOCIADO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
5	NEIDER FERNEY LANCHEROS MAHECHA	1.233.691.615	ASOCIADO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
6	LANCHEROS OSORIO RAUL	79.650.943	ASOCIADO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
7	MORENO NAVARRETE EDWIN EDUAN	1.056.779.049	ASOCIADO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
8	MORENO NAVARRETE JOSE JHON F.	1.056.774.179	ASOCIADO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
9	MORENO USECHE GUILLERMO	7.254.015	ASOCIADO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
10	MORENO USECHE JOSE MARCELIANO	4.200.780	ASOCIADO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
11	REYES ALVAREZ CARLOS ARTURO	7.252.172	ASOCIADO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V			$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: RAUL LANCHEROS OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL
NIT: 820.002.515-5

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT. 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "EL LAUREL"** identificado (a) con **NIT. 820,002,515-5** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **cuenta corriente 00130731000100014379** aperturada el día **9** de **Agosto** de **2019.** cuenta **ACTIVA** y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **731014379**
10 dígitos: **0731014379**
16 dígitos: **0731000100014379**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta Certificación se expide a solicitud del titular el dia **14** de **NOVIEMBRE** de **2019.** con destino a **QUIEN INTERESE.**

BBVA
SUCURSAL PUERTO BOYACA
AUXILIAR INTEGRAL DE SERVICIOS

Firma autorizada
BBVA COLOMBIA

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmdiazm	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	4/03/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23424 de fecha 2024-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	122724	**Fecha Registro:**	2024-03-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	82.947.997,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	82.947.997,00	**Saldo x Obligar:**	82.947.997,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	820002515	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL LAUREL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	731014379	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	6763769	**Nombre:**	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2980/2023 ADICION	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-03-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		82.947.997,00	0,00		
					Total:	82.947.997,00	0,00	82.947.997,00	82.947.997,00

Objeto:	DT BOY 2980/2023 ADICION 4 MEMO - VBOY-010689 DE 01/03/24, PLAZO UN MES MAS A PLAZO ACTUAL DEL CTO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DT BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR31+0000 (PUERTO ROMERO) - PR63+0000

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-28	82.947.997,00	82.947.997,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)