CONTRATO NÚMERO: 1.310-17.13-7583-2024 **FECHA:** 19 de junio de 2024

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD – GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

En el Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: **OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO** identificado con la cédula de ciudadanía número **1.144.040.788**, expedida en Cali, en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO**; y **VICTORIA EUGENIA TINOCO ZAPATA**, identificada con la C.C. No. 34.541.042, en calidad de **CONTRATISTA;** y **JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO**, identificado con la C.C. No. 1144041044, en calidad de **SUPERVISOR** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1.310-17.13-7583-2024, el cual se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	VICTORIA EUGENIA TINOCO ZAPATA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	C.C No. 34541042
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA
FECHA DE SUSCRIPCION	19/06/2024
VALOR:	VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 26.000.00)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	5500005430
REGISTRO PRESUPUESTAL	5600069492
GARANTÍAS:	N/A
FECHA DE INICIO	20/06/2024
PLAZO INICIAL	31/12/2024

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REAJUSTES	N/A
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	N/A
VALOR TOTAL	$ 26.000.000

ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
PLAZO FINAL	31/12/2024

DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	El contratista presenta solicitud de terminación anticipada manifestando que por motivos personales se ve imposibilitada para ejecutar el presente contrato. No obstante, se aclara que la contratista presentó cuenta de cobro correspondiente al periodo JUNIO 2024, la cual se encuentra pagada a la fecha de elaboración de esta acta. Así las cosas, se identifica: I) un valor ejecutado correspondiente a la suma de $ 2.000.000. II) Un saldo a favor de la entidad equivalente a la suma de $ 24.000.000, considerando que el contratista desistió del cobro de las cuotas correspondientes a los meses de Julio a Diciembre 2024.
ACUERDOS	N/A
CONCILIACIONES	N/A
TRANSACCIONES	N/A
SANCIONES	N/A

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ( )
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	7,69 %
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	7,69 %
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	7,69 %
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	7,69 %
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	7,69 %

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato:	$ 26.000.000
Valor ejecutado:	$ 2.000.000
Valor no ejecutado:	$ 24.000.000
Porcentaje de Ejecución:	7,69 %

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato / convenio:	$ 26.000.000
Anticipo:	$ 0
Amortización anticipo:	$ 0
Pago anticipado:	$ 0
Pagos parciales:	$ 2.000.000
Interés moratorio:	$ 0
Total pagado:	$ 2.000.000
Saldo a favor de El Contratista:	$ 0
Saldo a favor de El Departamento:	$ 24.000.000

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	**$ 26.000.000**		
Valor anticipo:	**$0**	**0%**	
Valor de las entregas	**$ 2.000.000**	**7,69 %**	
Valor facturado:	**$ 2.000.000**	**7,69 %**	
Valor facturado pendiente de pago:	**$0**	**0%**	
Valor pagado:	**$ 2.000.000**	**7,69 %**	
Valor amortizado del anticipo:	**$0**	**0%**	**0%**
Valor pendiente de amortizar:	**$0**	**0%**	**0%**
Valor pendiente de ejecución:	**$24.000.000**	**92,31%**	
Valor pendiente de entrega:	**$24.000.000**	**92,31%**	

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO:

No se pactaron obligaciones adicionales

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA:

No se pactaron obligaciones adicionales

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.