CONTRATO NÚMERO: 1.310-17.13-7583-2024 FECHA: 19/06/2024

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD – GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: VICTORIA EUGENIA TINOCO ZAPATA. C.C. No. 34.541.042

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500005430

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600069492

PLAZO: 31/12/2024

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA.

VALOR: VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 26.000.00)

Los suscritos: **OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.040.788, obrando en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD del Departamento del Valle del Cauca, y JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO, identificado con la C.C. No. 1144041044, en calidad de SUPERVISOR; y VICTORIA EUGENIA TINOCO ZAPATA, identificada con la C.C. No. 34.541.042, en calidad **CONTRATISTA**, nos reunimos en la instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Valle del Cauca, con el objetivo de acordar la terminación anticipada del contrato /convenio conforme a la (s) siguiente (s) causa:

1. El contratista presenta solicitud de terminación anticipada manifestando que por motivos personales se ve imposibilitada para ejecutar el presente contrato. No obstante, se aclara que la contratista presentó cuenta de cobro correspondiente al periodo JUNIO 2024, la cual se encuentra pagada a la fecha de elaboración de esta acta.

   Así las cosas, se identifica: I) un valor ejecutado correspondiente a la suma de $ 2.000.000. II) Un saldo a favor de la entidad equivalente a la suma de $ 24.000.000, considerando que el contratista desistió del cobro de las cuotas correspondientes a los meses de Julio a Diciembre

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Nota: se podrán incluir las causas que se consideren necesarias para la terminación anticipada, este texto es informativo y deberá eliminarse.

Estado de ejecución del contrato:

1. **Porcentaje de avance técnico: 7,69 %**
2. **Porcentaje de avance financiero: 7,69 %**

Teniendo en cuenta lo anterior**,**

ACORDAMOS

PRIMERO: Terminar anticipadamente la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1.310-17.13-7583-2024 por la (s) causa (s) anotada con anterioridad, a partir de la fecha de aprobación del documento a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.