Popayán, 24 de mayo de 2024

Señores
**ALCALDÍA DE POPAYÁN**
**Secretaría de Infraestructura**
**Atn. Pablo Emidio Aguilar Bermeo**
Supervisor
pablo.aguilar@popayan.gov.co

**REFERENCIAS: CONTRATO DE OBRA No. 20231800032817 DEL 2023.**

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 20231800037447 de 2023**

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIALA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

**ASUNTO: Remisión Solicitud de Prorroga No. 1 al contrato de obra No. 20231800032817 del 2023 y solicitud de prórroga al contrato de interventoría No 20231800037447 de 2023**

Cordial saludo:

Por medio de la presente **se avala y se remite la solicitud de prórroga** del contrato de obra No. 20231800032817 del 2023 con fecha del 24/05/2024, por un término de tres (3) meses contados a partir de la finalización del plazo contractual vigente.



Powered by CamScanner

Lo anterior en pro de ejecutar las actividades de acuerdo a la programación presentada por el contratista, revisada por esta interventoría y socializada a la supervisión del contrato de interventoría.

Cabe resaltar que es responsabilidad del contratista mantener los porcentajes programados, como actividades plenamente ejecutadas en cumplimiento al plan de manejo de tránsito (PDT).

Una vez consolidados los diseños, se hará la presentación, revisión de los mismos en mesas técnicas con interventoría y se ajustará si es necesario, para su aprobación final.

Respecto a la solicitud de prórroga C SAN JERÓNIMO-205-2024, para la ejecución de la obra en tres meses y de acuerdo a lo manifestado por esta interventoría en cuanto al reinicio de la obra (Consecutivo No. LC.7447.23-017), **solicito prorrogar también el contrato de Interventoría No. 20231800037447 del 2023,** por el mismo término avalado de la obra, es decir, **tres (3) meses** en virtud a que el mismo es accesorio al contrato principal, y se requiere del acompañamiento especializado a la obra el cual garantice la correcta ejecución e inversión de la misma.

Cordialmente,

LITORAL CONSULTING S.A.S

**JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA**
Representante Legal
**LITORAL CONSULTING SAS**

Copia: Ing. Jenny Delgado – Apoyo Supervisión.
Correo: jennydelim19761976@gmail.com

Anexos: Solicitud de Prorroga Contratista de Obra
Cronograma de Obra



Powered by CamScanner