CONSORCIOSANJERÓNIMO

Popayán, Cauca, mayo 24 de 2024
C SAN JERÓNIMO-204-2024

Señores
LITORAL CONSULTING S.A.S.
Atención: Dr. Juan Camilo Rodríguez Ayala
Representante Legal
La Ciudad

REFERENCIA: Contrato De Obra No. 20231800032817 de 2023 Objeto: Mejoramiento De La Infraestructura Vial Desde El Complejo Deportivo En La Vereda Santa Rosa, Hacia El Sector De La Tetilla (K0+000 Al K1+000), Para La Reactivación Económica Rural Del Municipio De Popayán.

ASUNTO: Solicitud de reinicio del Contrato de Obra

Cordial saludo,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar el reinicio del Contrato de Obra No. 20231800032817 de 2023, en cuanto a que las causas que originaron la suspensión No. 1 con fecha 28 de diciembre de 2023, a la fecha del presente documento ya se encuentran superadas y por lo tanto, por favor, solicitamos el reinicio del Contrato.

Motivados en haber superado la revisión del diseño inicial entregado por la entidad contratante y retomar información para el diseño definitivo en campo y así adaptar todo un sistema de drenaje, ubicación de descargas de aguas lluvias definitivas, replanteo de topografía en el tramo a construir y adaptación del rediseño a las condiciones actuales de la vía a pavimentar.

Atentamente,

GLADIS MACIAS VARGAS
Representante Legal

ANEXO: NINGUNO.
COPIA: ARCHIVO. Carpeta del contrato para archivo Alcaldía de Popayán

Calle 77 No. 13-47 Oficina 605. Telefax 6013554197. Bogotá D.C.
info@cumbreingenieria.co

Powered by CamScanner