	N° CONTRATO	CD-224-2024 Fecha: 31/05/2024
	PERIODO DE VERIFICACIÓN	1/06/2024 al 30/6/2024
	CONTRATANTE:	Municipio de Copacabana
	DEPENDENCIA:	Secretaria de Educación y cultura
	CONTRATISTA:	Alejandra Arroyave Muñoz
	CC O NIT DEL CONTRATISTA	1035423607
	REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
	CC DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
	INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	Jaider Esteban salazar Cardona
	OBJETO:	Prestación de servicios profesionales a la Secretaría de Educación y Cultura y a la Casa de la Cultura y Bellas Artes, a través de la formación cultural, artística y monitoria en Iniciación en Manualidades y artesanías para jóvenes y adultos de los niveles básico, intermedio y avanzado, centralizado y descentralizado.
	VALOR INICIAL:	13’200.000
	PLAZO:	6 MESES
	FECHA DE INICIO:	Fecha: 31/05/2024
	ADICIONES:	N/A
	VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
	AMPLIACIONES:	N/A.
	DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
	SUSPENSIONES:	N/A
	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2024
	INTERVINIENTES EN EL INFORME	

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Jaider Esteban salazar Cardona		
CONTRATISTA	Alejandra Arroyave Muñoz		
UBICACIÓN	Municipio de Copacabana		
HORA DE INICIO	8:00 AM	**HORA DE FINALIZACIÓN**	5:00 PM

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PERIODO	OBSERVACIONES (EVIDENCIAS)
1. Propiciar que los alumnos inscritos en su monitoria (monitoria en Iniciación en Manualidades y artesanias para jóvenes y adultos) logren alcanzar los conocimientos necesarios que le permitan aprobar los niveles correspondientes (básico, intermedio y avanzado)	Se presentó a los estudiantes el plan general de técnicas y temáticas que abordaremos durante el semestre y como cada técnica vista puede realizarse en técnica mixta con las anteriores.	

		
El contratista entregará para cada pago mensual una relación detallada de las actividades realizadas durante el periodo con evidencias fotográficas	Durante este periodo se han conformado 5 grupos de trabajo cada uno con un aproximado de 15 personas activas. Se contactó a más de 370 personas inscritas, que fueron convocadas vía mail y whatsapp a unirse a dos grupos centrales los días lunes o miércoles en la casa de la cultura y viernes un grupo descentralizado en machado. Hasta el momento se han realizado 16 clases, las cuales se encuentran descritas en el siguiente diario de campo: https://docs.google.com/document/d/1Xg6XJe2TQfHkjPNPs4mnjavAgPsiygk8yv6XToo9i5I/edit?usp=sharing	El registro fotográfico se encuentra en carpetas por grupos y fechas de clase en la siguiente carpeta de Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1uN5HXhdlWMnf79b8f3ExYZpYqbJvAEDL?usp=sharing
Presentar la relación específica de alumnos que inician y terminan la	Se presentan los listados de asistencia de los grupos referidos en el diario de campo anterior.	https://drive.google.com/drive/folders/1DjQ0xT5Qkw9kN

monitoria (Manualidades adultos) y con ello contribuir a potenciar el indicador que se tenga para tal fin (Planilla de asistencia mensual de los alumnos que hacen parte de la monitoria recibida).	https://drive.google.com/drive/folders/1DjQ0xT5Qkw9kNgSeS8qccUN8ezJ8Z2T7?usp=sharing	gSeS8qccUN8ezJ8Z2T7?usp=sharing

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento del objeto contratado.				**X**	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio.				X	
Cumplimiento en los tiempos de entrega asignados.				X	
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista.				x	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Si en la ejecución contractual se evidencia que hay incumplimientos parciales u oportunidades de mejora, se deben dejar plasmadas en este capítulo indicando los compromisos para mitigar la situación presentada. Sino poner No Aplica.

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Descripción detallada de las acciones u obligaciones a ejecutar	Fecha límite para la entrega	Nombre de la persona encargada de ejecutar la acción y/u obligación.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	13.200.000
Registro presupuestal inicial	424
Valor Adiciones	N/A
Registro presupuestal adiciones	N/A
Valor Total del Contrato	13.200.000
Valor pagado	73.333
Valor a pagar en este periodo	2.200.000
Valor total ejecutado	2.273.333
Saldo	10.926.667
FECHA PRÓXIMO ENCUENTRO DE VERIFICACIÓN	30/07/2024

El supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y a la fecha se constata que cumplió con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y pago a parafiscales (cuando aplique) para el periodo de cobro de conformidad con las Leyes 1150 de 2007, 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013 compilado por el Decreto 1072 de 2015 y demás normas complementarias.
El supervisor delegado del contrato certifica que a la fecha las pólizas que se derivaron del contrato de la referencia se encuentran debidamente actualizadas en valores, amparos y vigencias. (Solo si aplica)
Observaciones: Se debe indicar si surgió algún tipo de modificación o si el contrato fue auditado por entes de control interno o externos, adicionalmente si tiene presuntos incumplimientos y se requiere iniciar un proceso sancionatorio
Para constancia de lo anterior por los que intervinieron a los 28 días del mes de junio de 2024

	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**CONTRATISTA**