	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JULIO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.5.017				FECHA	18/04/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARID SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ - 20207683400010					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	INFORME No.2					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O CDOPERANTE	GESTORES DE SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES S.A.S					
DBJETO DEL CDNTRATO O CONVENID	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LAS EXPOSICIONES DE CAFÉ ESPECIAL, EXPOMUJERES, AROMAS Y SABORES, COMO APORTE DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS CAMPESINAS.					
NDMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	MARYELENA RODRIGUEZ CORREA					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyo logístico en evento denominado "Expo mujeres de café especial" los días 20 y 21 de abril de 2024	Esta actividad se dio cumplimiento los días 20 y 21 de abril de 2024	F-TR-09. Registro fotográfico F-320-06 Cumplido a satisfacción. Informe ejeculivo de actividades. F-TR-10 Control de registro de asistencia.

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 2

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JULIO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.5.017	FECHA	18/04/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ - 20207683400010		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	INFORME No.2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GESTORES DE SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES S.A.S		

2	Apoyo logístico en evento denominado 3da Exposición de cafés especiales del Valle del Cauca "Aromas y Sabores", los días 29 y 30 de junio de 2024	Se verificó, que el contratista realizó la entrega de los refrigerios, brindando apoyo logistico adecuado en el segundo piso del centro comercial supercentro Tuluá, . La entrega la realizó los días 29 y 30 de junio de 2024, para un total de 70 refrigerios, los cuales fueron entregados en recipientes amigables con el medio ambiente, entre las 3:00 p.m y 4:00 pm. Se evidencia la entrega de los almuerzos los dias 29 y 30 de junio de 2024, para un total de 70 almuerzos, la hora dispuesta de entrega fue desde las 12:00 m hasta la 1:00 p.m. Se verifica el apoyo logistico y adecuación del lugar con mesones y sillas, en el segundo piso del centro comercial supercentro Tuluá.	El contratista entrega los siguientes formatos: F-TR-09. Registro fotografico F-320-06 Cumplido a satisfacción. Informe ejecutivo de actividades. F-TR-10 Control de registro de asistencia. Estas evidencias se encuentran en el expediente 320.52.26 - Programa Agropecuario, en los folios desde 16 hasta 33

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL																
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE			
1	100%	100%	0%											100%	0%			
2	100%	0%	100%											100%	0%			
TOTAL																		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Los productores promocionan los cafes especiales que se generan en la zona rural del Municipio, con el cual se logra posicionamiento de marca y el fortalecimiento de la economia campesina del sector caficultor.

ANÁLISIS CUALITATIVO		
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
X	X	X

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 2

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JULIO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.5.017	FECHA	18/04/2024
PROYECTO PLAN DE OESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ - 20207683400010		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	INFORME No.2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GESTORES DE SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES S.A.S		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Inadecuada prestación del servicio para el apoyo logiatico.	Efecto negativo para el cumplimiento de los objetivos del proyecto	Posible	Mayor	Alto	Bajo
2	Especifico	interna	Ejecución	Operacional	Falta de acompañamiento en la coordinación del evento	Efecto negativo para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	Posible	Mayor	Alto	Bajo
3	Especifico	interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la publicación en el SECOP o el registro presupuestal del contrato.	Retraso en el proceso para la prestación del servicio del operador logístico.	Posible	Mayor	Alto	Bajo

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	mayor	media	bajo	no	Supervisor contrato	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Presentación del informe

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 4

FECHA DE INTERVENTDRIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	JULIO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.5.017	FECHA	18/04/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ - 20207683400010		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	INFORME No.2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GESTORES DE SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES S.A.S		

Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	mayor	media	bajo	no	Supervisor contrato	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrate	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según le acordado	Presentación del informe
Secretario SEGAMA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	mayor	media	bajo	no	Supervisor contrato	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Verificación del proceso de contratación	Presentación del informe

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Juridica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS - SOS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: MARYELENA RODRIGUEZ CORREA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: MARYELENA RODRIGUEZ CORREA