ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "APOYO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON AFLUENCIA DE VISITANTES EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categorías	A quien se le asigna	Tratamiento a controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¡Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuando?
1	General	Interno	planeación	Jurídico	la modalidad de contratación no es la adecuada para el bien o servicio prestado	Suscripción del contrato sin el lleno de requisitos	Baja	Bajo	6	2	Oficina Jurídica	Cambio de la modalidad	Baja	Bajo	5	2	SI	Jefe oficina Jurídica	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
2	General	Externo	Contractual	Financiero	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasas de cambio, garantías, plazos, entre otros)	Afecta valor del Contrato	Baja	Bajo	5	2	Contratista	Aceptar el riesgo	Baja	Bajo	5	2	SI	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento

ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "APOYO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON AFLUENCIA DE VISITANTES EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

3	General	Interno	Contractual	Financiero	Incremento en los impuestos que afectan la actividad del contratista, siendo tal actividad el objeto del contrato	Afecta valor del Contrato	Baja	Bajo	5	2	Contratista	Aceptar el riesgo	Baja	Bajo	5	2	Si	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
4	General	Externo	Contractual	Económico	originados por la fluctuación de los precios en los insumos, desabastecimiento de insumos, o equipos o insuficiencia de proveedores, insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados que afecten el desarrollo de los contratos principales y por ende afecten en plazo o costos el desarrollo normal del contrato de consultoría	Afecta valor del Contrato	Baja	Bajo	5	2	Contratista	Aceptar el riesgo	Baja	Bajo	5	2	Si	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento

ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "APOYO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON AFLUENCIA DE VISITANTES EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

5	General	Externo	Contractual	Regulatorio	Efectos originados por cambios o nuevas normas durante la ejecución del contrato	Afecta valor del Contrato	Baja	Bajo	5	2	Contratista	Aceptar el riesgo	Baja	Bajo	5	2	Si	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
6	General	Externo	Contractual	Operacional	perdida de los bienes de propiedad del contratista causados en el lugar de ejecución del contrato	Afecta valor del Contrato	Baja	Bajo	5	2	Contratista	Aceptar el riesgo	Baja	Bajo	5	2	SI	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
7	General	Externo	Contractual	De la naturaleza	Daños ocasionados por eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre	Afecta valor del Contrato	Baja	Bajo	5	3	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto	Baja	Medio	5	3	SI	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento

ODACIR JOSE OSPINO BERMUDEZ
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativo