CONSECUTIVO:000.223 AÑO:2023

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA
SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que de acuerdo a los soportes evidenciados en el expediente digital de la carpeta del Contrato No 5512-2020, suscrito con la empresa **PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN S.A.S.**, con Nit. 900.270.461 - 4, representada legalmente por JOHN JAIRO GALLO CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía No 79.841.239 de Bogotá., se suscribió en Bogotá con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el contrato de suministro, así:

Número	5512-2020
Objeto	ADQUISICIÓN DE TUBOS COLORIMÉTRICOS SENSIDYNE PARA DETECCIÓN DE ÓXIDO DE CARBONO, ÓXIDOS DE NITRÓGENO, MONÓXIDO DE CARBONO Y AZUFRE, PARA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE MEDICINAL
Fecha de suscripción	08/06/2020
Fecha de inicio	01/07/2020
Valor inicial	($8.925.000)
Plazo inicial	DOCE (12) MESES
Adicion y Prorroga No 01	Suscrita el 19/05/2021, aumentando el valor del contrato en la suma de ($8.925.000) para un valor total del contrato de ($17.850.000) y ampliando el plazo de ejecución a partir del 01/07/2021 hasta el 31/08/2021
Adicion No 02	Suscrita el 13/07/2021, aumentando el valor del contrato en la suma de ($6.000.000) para un valor total del contrato de ($23.850.000).
Prorroga No 02	Suscrita el 03/08/2021, ampliando el plazo de ejecución a partir del 01/09/2021 hasta el 31/10/2021
Prorroga No 03	Suscrita el 19/10/2021, ampliando el plazo de ejecución a partir del 01/11/2021 hasta el 30/11/2021
Adicion No 03 y Prorroga No 04	Suscrita el 23/11/2021, aumentando el valor del contrato en la suma de ($5.000.000) para un total de ($28.850.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del 01/12/2021 hasta el 31/01/2022
Adicion No 04 y Prorroga No 05	Suscrita el 29/01/2022, aumentando el valor del contrato en la suma de ($6.850.000) para un valor total de ($35.700.000) y ampliando el plazo de ejecución a partir del 01/02/2022 hasta el 28/02/2022
Prorroga No 06	Suscrita el 24/02/2022, ampliando el plazo de ejecución a partir del 01/03/2022 hasta el 31/03/2022

Tiempo de ejecución total del contrato	Un (01) año, nueve (09) meses, a partir del 01/07/2020 hasta el 31/03/2022
Valor total contratado	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($35.700.000) M/CTE
Valor total ejecutado	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($35.343.000) M/CTE
Liquidación	Suscrita el 02/02/2023
Estado	Finalizado y liquidado

Fuente: Carpeta digital del contrato y plataforma SECOP II.

La presente certificación se expide a solicitud del contratista, a los catorce (14) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente;

CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo – Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por:	Sandra Johanna Cano Losada	Profesional Especializado VIII -Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	