MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.01	Demolición de piso existente.	**UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
		5.37	4.14		22.23
		0.91	0.11		0.10
		5.37	4.25		22.82
		0.15	1.64		0.25
		9.8	5.36		52.53
		-0.37	0.52		-0.19
		-0.3	0.6		-0.18
		-0.24	0.46		-0.11
		-0.18	0.59		-0.11
		-0.45	0.34		-0.15
JEFATURA DE INVESTIGACIONES (JFI)					97.19
		5.35	2.61		13.96
		4.01	3.13		12.55
		-0.27	0.21		-0.06
		-0.28	0.44		-0.12
		-0.21	0.34		-0.07
CUARTO DE EVIDENCIA (CDE)					26.26
		13.61	1.14		15.52
		-0.1	0.55		-0.06
		-0.17	0.33		-0.06
PASILLO (PA)					15.40
		14.23	1.5		21.35
		4.96	1.6		7.94
		7.83	1.51		11.82
		3.46	2.62		9.07
		4.83	1.53		7.39
		3.48	1.26		4.38
		0.1	1		0.10
HALL (HA)					62.04
		6.24	5.03		31.39
		-0.9	0.11		-0.10
COMUNICACIONES (COM)					31.29
		9.91	5.12		50.74
		3.46	3.72		12.87
		-0.32	0.43		-0.14
		-0.15	0.73		-0.11
		-0.53	0.13		-0.07
PERITOS (PER)					63.29
Total Acta # 1					**295.48**
	PRESENTE ACTA				**295.48**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				
	TOTAL ACUMULADO				**295.48**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Imagen

Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.02	Demolición de guardaescobas existente	**UNIDAD**	ML


DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1		34.73			34.73
Sala de jefatura de investigaciones 2		32.85			32.85
Salon de almacen de evidencias		23.51			23.51
Vestibulo		93.66			93.66
Salon de comunicaciones		23.415			23.42
Sala de peritos		48.37			48.37
Total Acta # 1					**256.54**
			PRESENTE ACTA		**256.54**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**256.54**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.03	Desmonte de luminarias	**UNIDAD**	UN	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
Area intervencion tercer piso	11				11.00
Total Acta # 1					**11.00**
	PRESENTE ACTA				**11.00**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				
	TOTAL ACUMULADO				**11.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.12	Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2					0.00
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo		4.83	1.12		5.41
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos		4.83	5.13		24.78
Sala de camaras		4.83	5.03		24.29
Total Acta # 1					**54.48**
	PRESENTE ACTA				**5.41**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				
	TOTAL ACUMULADO				**5.41**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.17	Demolición de mampostería	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2	2	2.05	0.93		3.81
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos					0.00
Sala de camaras					0.00
Cocineta	1	2.05	0.93		1.91
Total Acta # 1					**5.72**
				PRESENTE ACTA	**5.72**
				TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	
				TOTAL ACUMULADO	**5.72**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.18	Demolición de muros en drywall	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**VANOS M2**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2					0.00
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos		7.07	2.56	4.45	13.65
Sala de peritos (muros bajos divisorios)		9.6	1.12		10.75
Sala de peritos (muros bajos mueble)		7.63	1.55		11.83
Total Acta # 1					**36.23**
				PRESENTE ACTA	**36.23**
				TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	
				TOTAL ACUMULADO	**36.23**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.23	Desmonte de marcos y puertas	**UNIDAD**	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	VANOS M2	CANT
Sala de jefatura de investigaciones 1	2				2.00
Sala de jefatura de investigaciones 2	1				1.00
Salon de almacen de evidencias	1				1.00
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones	1				1.00
Sala de peritos	3				3.00
Cocineta					0.00
Total Acta # 1					**8.00**
	PRESENTE ACTA				**8.00**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				
	TOTAL ACUMULADO				**8.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES


FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.44	Desmonte de salidas normales y reguladas	**UNIDAD** UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	VANOS M2	CANT
Sala de jefatura de investigaciones 1	7				7.00
Sala de jefatura de investigaciones 2					0.00
Salon de almacen de evidencias	3				3.00
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos	10				10.00
Cocineta					0.00
Total Acta # 1					**20.00**
	PRESENTE ACTA				**20.00**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				
	TOTAL ACUMULADO				**20.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.45	Desmonte e instalación de persianas	**UNIDAD**	UN

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**VANOS M2**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2					0.00
Salon de almacen de evidencias	3				3.00
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos					0.00
Cocineta					0.00
Total Acta # 1					**3.00**
		PRESENTE ACTA			**3.00**
		TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES			
		TOTAL ACUMULADO			**3.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.50	Localización y replanteo	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
SEDE SANTUARIO					
JEFATURA DE INVESTIGACIONES (JFI)					97.19
CUARTO DE EVIDENCIA (CDE)					26.26
PASILLO (PA)					15.40
HALL (HA)					62.04
COMUNICACIONES (COM)					31.29
PERITOS (PER)					63.29
CAMARAS		5	6		36.00
RAC TICS		4.25	2.85		8.12
TANQUE HIDROSANITARIO Y RED DE DRENAJE LABORATORIO		44	1		44.00
SUBTOTAL SEDE SANTUARIO					581.90
SEDE MANUIEL GAONA					
TERRAZA MANTO MAUEL GAONA					1311.00
TOTAL SEDES SANTUARIO Y GAONA					**1892.90**
			PRESENTE ACTA		**1892.90**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**1892.90**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.		
CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.52	Desmonte de canaleta metálica	**UNIDAD**	ML

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2					0.00
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo		11			11.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos					0.00
Total Acta # 1					**11.00**
			PRESENTE ACTA		**11.00**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**11.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.54	Desmonte de tubería en hierro, HF, galvanizada, pvc y/o cobre incluye retiro de sobrantes	**UNIDAD**	ML	

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2					0.00
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo		10			10.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos					0.00
Total Acta # 1					**10.00**
	PRESENTE ACTA				**10.00**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				
	TOTAL ACUMULADO				**10.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.57	Excavación manual, incluye retiro de escombros y retiro de la zona de trabajo	**UNIDAD**	M3

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Losa Tanque		2	2	0.2	0.80
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total Acta # 1					**0.80**
			PRESENTE ACTA		**0.80**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**0.80**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.67	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	**UNIDAD** M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
ESCOMBRO DE OBRA GENERAL SANTUARIO	11				11.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total Acta # 1					**11.00**
			PRESENTE ACTA		**11.00**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**11.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	CONCRETO	**ITEM**	2.06	Placa de concreto e:10 cm (incluye malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	**UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
PLACA PARA TA NQUE PLASTICO		2	2		4.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total Acta # 1					**4.00**
	PRESENTE ACTA				**4.00**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				
	TOTAL ACUMULADO				**4.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	MAMPOSTERÍA	**ITEM**	3.02	Elaboración de muro en bloque No. 4	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2		2.05	1		2.05
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos					0.00
Total Acta # 1					**2.05**
			PRESENTE ACTA		**2.05**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**2.05**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

Coinga Ltda.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PAÑETES Y ESTUCO	**ITEM**	4.01	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	**UNIDAD**	ML	

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2		10.06			10.06
Salon de almacen de evidencias		5.03			5.03
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos					0.00
Cocineta		5.03			5.03
Total Acta # 1					**20.12**
	PRESENTE ACTA				**20.12**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				
	TOTAL ACUMULADO				**20.12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PAÑETES Y ESTUCO	**ITEM**	4.02	Pañete 1:4 , incluye filos y dilataciones lineales	**UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2	2	2.05	1		4.10
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos					0.00
Total Acta # 1					**4.10**
		PRESENTE ACTA			**4.10**
		TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES			
		TOTAL ACUMULADO			**4.10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PISOS	**ITEM**	5.01	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD M2	**ALTO**	**M3**	**ESPESOR CONTRACTUAL**	**CANT M2 = (M3/ E. CONTTRACTUAL)**
ZONA DE VESTIBULO	108	0.055	5.94	0.02	297.00
ZONA DE CAMARAS, EVIDENCIAS, JEFATUTRA IVESTIGACIONES, PERITOS	187	0.005	0.935	0.02	46.75
Total Acta # 1					**343.75**
			PRESENTE ACTA		**343.75**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**343.75**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PISOS	**ITEM**	5.27	INSTALACIÓN DE PORCELANATO DE 60*60 TIPO ALFA O SIMILAR TRAFICO ALTO	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2		9.78	5.35		52.32
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo lado escalera		14.3	1.55		22.17
Salon de comunicaciones		6.23	5.03		31.34
Sala de peritos		9.91	5.12		50.74
		3.46	3.72		12.87
Total Acta # 1					**0.00**
			PRESENTE ACTA		**0.00**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**0.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES


CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA	**ITEM**	6.06	Suministro e instalación de recubrimiento en madera OSB, e=11mm	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Cerramiento en vesibulo		1.98	2.54		5.03
Total Acta # 1					**5.03**
			PRESENTE ACTA		**5.03**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**5.03**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 1:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA Y ACABADOS	**ITEM**	7.16	Raspado de pintura, estuco y pañete de ser necesario en sitios afectados por humedad, en muros internos, externos y techos del predio, incluye todo el material y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
JEFATURA DE INVESTIGACIONES (JFI)					97.19
CUARTO DE EVIDENCIA (CDE)					26.26
PASILLO (PA)					9.99
HALL (HA)					62.04
COMUNICACIONES (COM)					1.26
PERITOS (PER)					38.52
Total Acta # 1					**235.260**
			PRESENTE ACTA		**235.26**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**235.26**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria