MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.01	Demolición de piso existente.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
JEFATURA DE INVESTIGACIONES (JFI)					97.19
CUARTO DE EVIDENCIA (CDE)					26.26
PASILLO (PA)					15.40
HALL (HA)					62.04
COMUNICACIONES (COM)					31.29
PERITOS (PER)					63.29
Total Acta # 1					**295.48**
CORTE ACTA #2					
Cuarto de servidores		4.24	2.83		12.00
		0.9	0.15		0.14
OQUE 1 MANUEL GAONA					
OFICINA 1		5.66	5.67		32.09
OFICINA 2		5.05	2.57		12.98
OFICINA 3		5.12	2.46		12.60
OFICINA 4		5.76	5.48		31.56
OFICINA 5		5.76	4.83		27.82
OFICINA 6		5.72	5.01		28.66
OFICINA 7		5.19	4.85		25.17
OFICINA 8		5.6	3.44		19.26
OFICINA 9		5.58	3.44		19.20
OFICINA 10		5.72	3.78		21.62
OFICINA 11		5.72	3.68		21.05
SALON ESCALERA CARACOL		3.11	10.2		31.72
SALON MURO VIDRIO		9.5	12.2		115.90
CORREDOR PASILLO		2.09	6.92		14.46
SALON CONSTADO IZQUIERDO		7.64	35.3		269.69
DESCUENTOS					**-5.60**
BLOQUE 2 MANUEL GAONA					
		29.70	13.73		407.75
Total Acta # 2					**1098.07**
	PRESENTE ACTA				**1098.07**
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES					**295.48**
TOTAL ACUMULADO					**1393.55**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Imagen

Contratista,

Director de obra


Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO		**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ		
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.01	Demolición de piso existente.	**UNIDAD**	M2

PLANO DE UBICACIÓN



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO		**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ			
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.02	Demolición de guardaescobas existente		**UNIDAD**	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
Sala de jefatura de investigaciones 1		34.73			34.73
Sala de jefatura de investigaciones 2		32.85			32.85
Salon de almacen de evidencias		23.51			23.51
Vestibulo		93.66			93.66
Salon de comunicaciones		23.415			23.42
Sala de peritos		48.37			48.37
Total Acta # 1					
					256.54
CORTE ACTA #2					
Cuarto de servidores sede Santuario		13.24			13.24
BLOQUE 1 SEDE MANUEL GAONA					
Guarda escoba perimetral		184.23			184.23
Total Acta # 2					**197.47**
	PRESENTE ACTA				**197.47**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				**256.54**
	TOTAL ACUMULADO				**454.01**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.03	Desmonte de luminarias	**UNIDAD**	UN

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Area intervencion tercer piso	11				11.00
Total Acta # 1					**11.00**
ACTA #2					
BLOQUE 1 OFICINAS Y PASILLO	32				32.00
TOTAL ACTA # 2					**32.00**

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.12	Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2					0.00
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo		4.83	1.12		5.41
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos		4.83	5.13		24.78
Sala de camaras		4.83	5.03		24.29
Total Acta # 1					**54.48**
ACTA #2					
OFICINA 1		5.66	5.67		32.09
OFICINA 2		5.05	2.57		12.98
OFICINA 3		5.12	2.46		12.60
OFICINA 4		5.76	5.48		31.56
OFICINA 5		5.76	4.83		27.82
OFICINA 6		5.72	5.01		28.66
OFICINA 7		5.19	4.85		25.17
OFICINA 8		5.6	3.44		19.26
OFICINA 9		5.58	3.44		19.20
OFICINA 10		5.72	3.78		21.62
OFICINA 11		5.72	3.68		21.05
SALON ESCALERA CARACOL		3.11	10.2		31.72
SALON MURO VIDRIO		9.5	12.2		115.90
CORREDOR PASILLO		2.09	6.92		14.46
SALON CONSTADO IZQUIERDO		7.64	35.3		269.69
Detalle superior cielo raso, pasillo		31.44	1		31.44
Descuento por area columnas					-5.60
TOTAL ACTA # 2					**709.63**
	PRESENTE ACTA				**709.63**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				**54.48**
	TOTAL ACUMULADO				**764.11**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.17	Demolición de mampostería	**UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2	2	2.05	0.93		3.81
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos					0.00
Sala de camaras					0.00
Cocineta	1	2.05	0.93		1.91
Total Acta # 1					**5.72**
CORTE ACTA #2					
Sede Santuario					
Apertura vano Jefatura de investigaciones 2	1	2.05	0.93		1.91
Sede Manuel Gaona					
MUROS FRONTALES(MAMPOSTERIA)		32.51	3.01		97.86
MUROS TRASVERZALES (MAMPOSTERIA)		36.82	3.11		114.51
Total Acta # 2					**214.27**
	PRESENTE ACTA				**214.27**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				**5.72**
	TOTAL ACUMULADO				**219.99**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO	
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.18	Demolición de muros en drywall	**UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ALTO (M)	VANOS M2	CANT
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2					0.00
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos		7.07	2.56	4.45	13.65
Sala de peritos (muros bajos divisorios)		9.6	1.12		10.75
Sala de peritos (muros bajos mueble)		7.63	1.55		11.83
Total Acta # 1					**36.23**
CORTE ACTA #2					
Peritos	1	2.05	1		2.05
		1.27	0.92		1.17
SEDE MANUEL GAONA					
MUROS TRANSVERSALES		5.04	2.72		13.71
MUROS TRANSVERSALES		5.6	2.72		15.23
MUROS TRANSVERSALES		5.74	2.72		15.61
MUROS LONGIT		2	2.5		5.00
MUROS TRANSVERSALES		2.9	2.5		7.25
MUROS TRANSVERSALES		5.73	2.5		14.33
MUROS TRANSVERSALES		5.25	2.5		13.13
MUROS LONGIT		2.57	2.44		6.27
VANO		-0.82	2.45		-2.01
VANO		2.45	2.44		5.98
VANO		-0.81	2		-1.62
MUROS TRANSVERSALES		5.49	2.44		13.40
VANO		-0.91	2		-1.82
VANO		-0.9	2		-1.80
MUROS TRANSVERSALES		4.85	2.44		11.83
VANO		-0.9	2		-1.80
VANO		-0.89	2		-1.78
MUROS LONGIT		2.7	2.44		6.59
MUROS TRANSVERSALES		2.45	1.81		4.43
MUROS TRANSVERSALES		2.62	1.49		3.90
VANO		-0.87	2		-1.74
MUROS LONGIT		3.68	2.44		8.98
VANO		-0.8	2		-1.60
MUROS LONGIT		3	2.44		7.32
MUROS TRANSVERSALES		4.6	2.44		11.22
TOTAL ACTA # 2					**153.23**
	PRESENTE ACTA				**153.23**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				**36.23**
	TOTAL ACUMULADO				**189.46**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoría,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.19	Demolición de Pañetes	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD CARAS	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**VANOS M2**	**CANT**
ACTA # 2					
SEDE MANUEL GAONA					
COLUMNAS	6	3.02	1.12		20.23
VALOR ACTA #2					**20.23**
			PRESENTE ACTA		**20.23**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**20.23**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.19	Demolición de Pañetes	**UNIDAD**	M2

PLANO DE UBICACIÓN



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.20	Demolición de poyo	**UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	VANOS M2	CANT
ACTA # 2					
pollos pasillo		2.46	0.245		0.60
Total Acta # 2					**0.60**
			PRESENTE ACTA		**0.60**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**0.60**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.23	Desmonte de marcos y puertas	**UNIDAD** UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	VANOS M2	CANT
Sala de jefatura de investigaciones 1	2				2.00
Sala de jefatura de investigaciones 2	1				1.00
Salon de almacen de evidencias	1				1.00
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones	1				1.00
Sala de peritos	3				3.00
Cocineta					0.00
Total Acta # 1					**8.00**
CORTE ACTA # 2					
SEDE MANUEL GAONA					
Puertas den oficina	4				4.00
SEDE SANTUARIO					
Escalera de servicios	1				1.00
Cuarto de servidores	1				1.00
Total Acta # 2					**6.00**
	PRESENTE ACTA				**6.00**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				**8.00**
	TOTAL ACUMULADO				**14.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.39	Desmonte de detectores de humo	**UNIDAD** UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	VANOS M2	CANT
ACTA # 2					
Areas de 1-19	35				35.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total Acta # 2					**35.00**
	PRESENTE ACTA				**35.00**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				
	TOTAL ACUMULADO				**35.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Contratista,

Director de obra


Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO		**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ		
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.39	Desmonte de detectores de humo	**UNIDAD**	UN

PLANO DE UBICACIÓN



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ		
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.44	Desmonte de salidas normales y reguladas	**UNIDAD**	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	VANOS M2	CANT
ACTA # 2					
Areas de 1-19	144				144.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total Acta # 2					**144.00**
PRESENTE ACTA					**144.00**
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL ACUMULADO					**144.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Contratista,

Director de obra

Interventoria,


Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ		
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.44	Desmonte de salidas normales y reguladas	**UNIDAD**	UN

PLANO DE UBICACIÓN



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES


CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.47	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	**UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
Sede Manuel Gaona					
Puerta acceso principal bloque 1			1.94	2.12	4.11
Total Acta #2					**4.11**

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO		**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ		
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.47	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	**UNIDAD**	M2

PLANO DE UBICACIÓN



Contratista

Director de obra

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO			**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ			
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.50	Localización y replanteo		**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
SEDE SANTUARIO					
JEFATURA DE INVESTIGACIONES (JFI)					97.19
CUARTO DE EVIDENCIA (CDE)					26.26
PASILLO (PA)					15.40
HALL (HA)					62.04
COMUNICACIONES (COM)					31.29
PERITOS (PER)					63.29
CAMARAS		5	6		36.00
RAC TICS		4.25	2.85		8.12
TANQUE HIDROSANITARIO Y RED DE DRENAJE LABORATORIO		44	1		44.00
SUBTOTAL SEDE SANTUARIO					**581.90**
SEDE MANUIEL GAONA					
TERRAZA MANTO MAUEL GAONA					**1311.00**
TOTAL SEDES SANTUARIO Y GAONA ACTA # 1					**1892.90**
ACTA # 2					
SEDE MANUIEL GAONA					
Bloque 1					690.00
TOTAL ACTA #2					**690.00**
	PRESENTE ACTA				**690.00**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				**1892.90**
	TOTAL ACUMULADO				**2582.90**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES


FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.50	Localización y replanteo	**UNIDAD**	M2

PLANO DE UBICACIÓN



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.67	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	**UNIDAD** M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
ESCOMBRO DE OBRA GENERAL SANTUARIO	11				11.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total Acta # 1					**11.00**
CORTE ACTA #2					
Retiro de escombro sede sanuario	7				7.00
Sede Manuel Gaona	88				88.00
Total Acta # 2					**95.00**
		PRESENTE ACTA			**95.00**
		TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES			**11.00**
		TOTAL ACUMULADO			**106.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.54	Desmonte de tubería en hierro, HF, galvanizada, pvc y/o cobre incluye retiro de sobrantes	**UNIDAD**	ML

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2					0.00
Salon de almacen de evidencias					0.00
Vestibulo		10			10.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos					0.00
Total Acta # 1					**10.00**
ACTA #2					
Sede Manuel Gaona areas 1-11, 12, 13, 17		101			101.00
Total acta # 1					**101.00**
	PRESENTE ACTA				**101.00**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				**10.00**
	TOTAL ACUMULADO				**111.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Contratista,

Director de obra


Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO		**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ		
CAPITULO	PRELIMINARES	**ITEM**	1.54	Desmonte de tubería en hierro, HF, galvanizada, pvc y/o cobre incluye retiro de sobrantes	**UNIDAD**	ML

PLANO DE UBICACIÓN



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PAÑETES Y ESTUCO	**ITEM**	4.01	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	**UNIDAD**	ML

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sala de jefatura de investigaciones 1					0.00
Sala de jefatura de investigaciones 2		10.06			10.06
Salon de almacen de evidencias		5.03			5.03
Vestibulo					0.00
Salon de comunicaciones					0.00
Sala de peritos					0.00
Cocineta		5.03			5.03
Total Acta # 1					**20.12**
CORTE ACTA #2					
Jefatura de investigaciones 2	1	4.1	0.93		5.03
Escalera de Servicio	1	4.1	0.93		5.03
Cuarto de Servidores	1	4.1	0.93		5.03
Total Acta # 2					**15.09**
	PRESENTE ACTA				**15.09**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				**20.12**
	TOTAL ACUMULADO				**35.21**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PAÑETES Y ESTUCO	**ITEM**	4.03	Aplicación de estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento.	**UNIDAD**	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
Sede Santuario					
Puertas					
jefatura de investigaciones 1	2	4.02	0.9		9.84
archivos	1	4.02	0.9		4.92
jefatura de investigaciones 2	3	4.02	0.9		14.76
escalera de servicio	1	4.02	0.9		4.92
almacén de evidencias	1	4.02	0.9		4.92
cuarto de servidores	1	4.02	0.9		4.92
peritos	3	4.02	0.9		14.76
comunicaciones	1	4.02	0.9		4.92
					63.96
Columas					
Jefatura de investigaciones	4	2.46			9.84
Deposito	2	2.46			4.92
Investigaciones	9	2.46			22.14
Fiscal de bienes	2	2.47			4.94
Almacén de evidencias	5	2.47			12.35
Peritos	6	1.36			8.16
	1	2.16			2.16
	1	2.47			2.47
	1	4.73			4.73
	1	7.24			7.24
	1	1.1			1.10
Cámaras	1	2.47			2.47
cuarto de servidores	2	2.46			4.92
					87.44
Total Acta # 2					**151.40**
	PRESENTE ACTA				**151.40**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				
	TOTAL ACUMULADO				**151.40**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

PLANO DE UBICACIÓN



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PISOS	**ITEM**	5.01	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado	**UNIDAD** M2


DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD M2	**ALTO**	**M3**	**ESPESOR CONTRACTUAL**	**CANT M2 = (M3/ E. CONTTRACTUAL)**
Sede Santuario					
ZONA DE VESTIBULO	108	0.055	5.94	0.02	297.00
ZONA DE CAMARAS, EVIDENCIAS, JEFATUTRA IVESTIGACIONES, PERITOS	187	0.005	0.935	0.02	46.75
Total Acta # 1					**343.75**
Sede Manuel Gaona					
Total Acta # 2					
Sede Manuel Gaona	233.33	0.03	7.00	0.02	**350.00**
Total Acta #2					**350.00**
				PRESENTE ACTA	**350.00**
				TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	**343.75**
				TOTAL ACUMULADO	**693.75**

REGISTRO FOTOGRAFICO









Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES


FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PISOS	**ITEM**	5.03	Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para piso 60X60 cm.	**UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
Sede Santuario					
Salon de comunicaciones		6.23	5.03		**31.34**
		9.91	5.12		50.40
		3.46	3.72		12.87
Sala de peritos					**63.28**
		5.36	4.23		22.57
		5.37	4.14		21.98
	2	0.9	0.14		0.25
	1	0.9	0.11		0.10
Sala de jefatura de investigaciones 1					**44.90**
		3.91	3.12		12.20
	1	0.9	0.14		0.13
		9.78	5.35		51.81
Sala de jefatura de investigaciones 2					**64.13**
		5.35	2.6		13.91
	1	0.9	0.13		0.12
Salon de almacen de evidencias					**14.03**
		13.57	1.14		15.36
	1	0.9	0.14		0.13
		3.47	1.52		5.27
		3.47	1.6		5.55
		14.23	1.51		21.49
		3.42	1.2		4.10
		3.48	1.26		4.38
	2	0.9	0.11		0.20
		14.3	1.55		22.17
Vestibulo					**78.65**
		4.24	2.83		12.00
		0.9	0.14		0.13
Cuarto de servidores					**12.13**
CANTIDAD DE PISO INSTALADO					**308.44**
NOTA:					
SE RECIBE 308 M2 DE CERAMICA DE PARTE DE LA FISCALIA, POR LO CUAL SE DESCUENTAN DEL VALOR CONTEMPLADO EN EL APU POR LO QUE SE HACE LA SIGUIENTE OPERACIÓN.					
A. VALOR DEL M2 DE ENCHAPE X CANT: $114.225 X 308.44		$ 35,232,004.48	A		
B. VALOR DEL M2 DE CERAMICA EN APU $39.800 X 308.44 =		$ 12,276,067.22	B		
C.= (A-B)RESTAMOS AL VALOR DEL ENCHAPE EL VALOR DE LA CERAMICA		$ 22,955,937.26	C		
D= (C/$114.225) QE ES EL EQUIVALENTE DE "C" EN METROS CUADRADOS		201.0	C		**201.00**
TOTAL ACTA # 2					**201.00**
	PRESENTE ACTA				**201.00**
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES				
	TOTAL ACUMULADO				**201.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.					
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO		**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ		
CAPITULO	PISOS	**ITEM**	5.11	Guardaescoba en cerámica de .08 m	**UNIDAD**	ML

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sede Santuario					
Sala de jefatura de investigaciones 1	1	28.41			28.41
Sala de jefatura de investigaciones 2	1	53.8			53.8
Salon de almacen de evidencias	1	15.42			15.42
Vestibulo	1	63.64			63.64
Salon de comunicaciones	1	31.47			31.47
Sala de peritos	1	45.16			45.16
Cuarto de servidores	1	5.95			5.95
Deposito	1	10.56			10.56
baranda mampostería	1	29.16			29.16
Total Acta # 2					**283.57**
				PRESENTE ACTA	**283.57**
				TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	
				TOTAL ACUMULADO	**283.57**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.					
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO		**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ		
CAPITULO	PISOS	**ITEM**	5.31	Suministro e instalación bocapuerta en granito	**UNIDAD**	ML

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sede Santuario					
Fiscal de apoyo	1	1			**1**
Total Acta # 2					**1.00**
		PRESENTE ACTA			**1.00**
		TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES			
		TOTAL ACUMULADO			**1.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	


CAPITULO	PISOS	**ITEM**	7.04	Pintura bajo placa	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sede Santuario					
		5.03	2.98		14.9894
		5.03	3.14		15.7942
Cámaras					**30.7836**
		5.12	5.08		26.01
		3.36	1.86		6.25
		3.37	1.77		5.96
Peritos					**38.22**
Almacén de evidencias		5.36	2.63		**14.10**
		3.89	3.11		12.10
		5.35	3.97		21.24
Fiscal de bienes					**33.34**
Investigaciones		5.69	5.36		**30.50**
Cuarto de servidores		4.23	2.83		**11.97**
Total Acta #2					**158.91**
Nota: en esta acta se paga el 70% porque que pendiente una última mano					**112.00**
			PRESENTE ACTA		**112.00**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**112.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

PLANO DE UBICACIÓN



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PISOS	**ITEM**	7.05	Pintura anti humedad	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
jefatura de investigaciones/vestibulo	3.50				3.50
Cuarto de servidores		1.83	0.5		0.915
Total Acta #2					**4.42**

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PISOS	**ITEM**	7.10	Muro en súper board dos cara incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones, `perfilerìa, elementos de seguridad.	**UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
Sede Santuario					
		3.36		2.56	8.60
		3.72		2.56	5.91
		8.06		1.101	8.87
		7.22		0.31	2.24
Peritos					**25.62**
			0.53	1.46	0.77
	2	4.83		0.45	4.347
Vestibulo					**5.12**
Total Acta #2					**30.74**
			PRESENTE ACTA		**30.74**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**30.74**

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PISOS	**ITEM**	7.12	Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorizado con frescasa), incluye dos manos de pintura, filos, dilataciones, instalación de tapas contra las ventanas, oficinas segundo piso.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sede Santuario					
jefatura tura de investigaciones 1-Deposito		4.14		2.55	10.56
jefatura de investigaciones 2		5.35		2.55	13.64
almacén de evidencias		3.11		2.55	7.93
Cámaras		5.03		2.55	11.02
Total Acta #2					**43.15**
			PRESENTE ACTA		**43.15**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**43.15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PISOS	**ITEM**	7.13	Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento.	**UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
Sede Santuario					
		5.03		2.46	12.37
		2.98		2.46	6.02
		5.03		2.46	10.56
		5.03		2.46	10.56
		3.14		2.46	6.418
		5.03		2.46	12.37
		3.1		2.46	7.63
		1.9		2.46	4.67
			0.92	2.46	2.26
			0.92	2.46	2.26
			1	2.46	0.45
Cámaras					**75.60**
		5.77		2.46	14.19
			1	2.46	0.45
		3.18		2.46	6.65
		4.73		2.46	4.82
		4.43		1.36	6.02
		2.61		1.36	3.55
		7.75		1.1	8.53
			1.84	2.46	4.53
		3.37		2.46	8.29
			1.77	2.46	3.50
		3.36		2.46	8.27
		3.36		2.46	8.27
			1.81	2.46	2.64
		3.35		2.46	8.24
			1.79	2.46	2.59
			1.81	2.46	3.54
		5.1		2.46	6.92
Peritos					**101.01**
		2.61		2.47	4.65
			2.43	2.47	6.00
			2.31	2.47	5.71
			2.39	2.47	2.86
		5.36		2.47	13.24
Almacén de evidencias					**32.46**
		3.89		2.47	9.61
		3.11		2.47	7.68
		3.48		2.47	3.58
		2.86		2.47	5.26
		5.36		2.47	11.43
		3.97		2.47	4.18
		5.35		2.47	13.21
		4.01		2.47	8.10
Fiscal de bienes					**63.05**
		4.24		2.46	9.43
		4.03		2.46	9.91
		2.67		2.46	4.76
		2.83		2.46	6.96
Cuarto de servidores					**31.07**
Paredes					**303.18**
		5.37	4.14		22.23
		0.91	0.11		0.10
		5.37	4.25		22.82
		0.15	1.64		0.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO








MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PISOS	**ITEM**	7.13	Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento.	**UNIDAD**	M2	
			9.8	5.36		52.53	
			-0.37	0.52		-0.19	
			-0.3	0.6		-0.18	
			-0.24	0.46		-0.11	
			-0.18	0.59		-0.11	
			-0.45	0.34		-0.15	
JEFATURA DE INVESTIGACIONES (JFI)						**97.19**	
			5.35	2.61		13.96	
			4.01	3.13		12.55	
			-0.27	0.21		-0.06	
			-0.28	0.44		-0.12	
			-0.21	0.34		-0.07	
CUARTO DE EVIDENCIA (CDE)						**26.26**	
			13.61	1.14		15.52	
			-0.1	0.55		-0.06	
			-0.17	0.33		-0.06	
			-4.83	1.12		-5.41	
PASILLO (PA)						**9.99**	
			14.23	1.5		21.35	
			4.96	1.6		7.94	
			7.83	1.51		11.82	
			3.46	2.62		9.07	
			4.83	1.53		7.39	
			3.48	1.26		4.38	
			0.1	1		0.10	
HALL (HA)						**62.04**	
			5.02	0.25		1.26	
			6.24	5.03		31.39	
COMUNICACIONES (COM)						**32.64**	
			9.91	5.12		50.74	
			3.46	3.72		12.87	
			-0.32	0.43		-0.14	
			-0.15	0.73		-0.11	
			-0.53	0.13		-0.07	
			-4.83	5.13		-24.78	
PERITOS (PER)						**38.52**	
			4.24	2.83		12.00	
CUARTO DE SERVIDORES						**12.00**	
		Techos				**278.65**	
Total acta #2						**581.82**	
		PRESENTE ACTA				**581.82**	
		TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES					
		TOTAL ACUMULADO				**581.82**	








NOTA:: SE COBRA POR ESTE ÍTEM EL ESTUCO BAJO PLACA YA QUE NO HAY UN ÍTEM CONTRACTUAL PARA ESTA ACTIVIDAD. LA PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARÍA DE ESTUCO BAJO PLACA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA EN PRECIO ERA MUY SIMILAR AL DE ESTUCO DE MUROS, POR TAL MOTIVO SE OPTO POR COBRARLO EN ESTE ÍTEM.

Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria


MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PISOS	**ITEM**	7.13	Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento.	**UNIDAD**	M2

PLANO DE UBICACIÓN



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA Y ACABADOS	**ITEM**	7.16	Raspado de pintura, estuco y pañete de ser necesario en sitios afectados por humedad, en muros internos, externos y techos del predio, incluye todo el material y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
		5.37	4.14		22.23
		0.91	0.11		0.10
		5.37	4.25		22.82
		0.15	1.64		0.25
		9.8	5.36		52.53
		-0.37	0.52		-0.19
		-0.3	0.6		-0.18
		-0.24	0.46		-0.11
		-0.18	0.59		-0.11
		-0.45	0.34		-0.15
JEFATURA DE INVESTIGACIONES (JFI)					**97.19**
		5.35	2.61		13.96
		4.01	3.13		12.55
		-0.27	0.21		-0.06
		-0.28	0.44		-0.12
		-0.21	0.34		-0.07
CUARTO DE EVIDENCIA (CDE)					**26.26**
		13.61	1.14		15.52
		-0.1	0.55		-0.06
		-0.17	0.33		-0.06
		-4.83	1.12		-5.41
PASILLO (PA)					**9.99**
		14.23	1.5		21.35
		4.96	1.6		7.94
		7.83	1.51		11.82
		3.46	2.62		9.07
		4.83	1.53		7.39
		3.48	1.26		4.38
		0.1	1		0.10
HALL (HA)					**62.04**
		5.02	0.25		1.26
COMUNICACIONES (COM)					**1.26**
		9.91	5.12		50.74
		3.46	3.72		12.87
		-0.32	0.43		-0.14
		-0.15	0.73		-0.11
		-0.53	0.13		-0.07
		-4.83	5.13		-24.78
PERITOS (PER)					**38.52**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MEMORIA DE CANTIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA Y ACABADOS	**ITEM**	7.16	Raspado de pintura, estuco y pañete de ser necesario en sitios afectados por humedad, en muros internos, externos y techos del predio, incluye todo el material y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación.	**UNIDAD**	M2

Total Acta # 1					**235.260**
CORTE ACTA #2					
Sede Santuario					
	6.24	5.03		31.39	
COMUNICACIONES (COM)				**31.39**	
	4.24	2.83		12.00	
CUARTO DE SERVIDORES				**12.00**	
	3.42	1.2		4.10	
Techos				**43.39**	
	3.67	0.99		3.63	
	1.1	0.5		0.55	
	1.5	0.75		1.13	
	4.25	0.99		4.21	
	0.9	0.5		0.45	
Jefatura de investigaciones				**9.97**	
Deposito	1.85	1.2		**2.22**	
Fiscal de apoyo	1.8	0.8		**1.44**	
	2.47	0.56		1.38	
	0.4	0.28		0.11	
Vestibulo				**1.50**	
Peritos	4.73	0.8		**3.78**	
Camaras	1	0.5		**0.50**	
Paredes				**19.41**	
Total Acta # 2				**62.79**	
	PRESENTE ACTA			**62.79**	
	TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES			**235.26**	
	TOTAL ACUMULADO			**298.05**	



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES


FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA Y ACABADOS	**ITEM**	7.16	Raspado de pintura, estuco y pañete de ser necesario en sitios afectados por humedad, en muros internos, externos y techos del predio, incluye todo el material y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación.	**UNIDAD**	M2

PLANO DE UBICACIÓN



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5		LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.			
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PISOS	**ITEM**	7.17	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecución y funcionamiento.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				MEDIDA
	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANT
Sede Santuario					
		5.03		2.46	12.37
		2.98		2.46	6.02
		3.14		2.46	6.418
		5.03		2.46	12.37
		3.1		2.46	7.63
		1.9		2.46	4.67
			0.92	2.46	2.26
			0.11	2.46	0.27
			0.92	2.46	2.26
			1	2.46	0.45
Cámaras					**54.74**
		5.77		2.46	14.19
			1	2.46	2.46
		3.18		2.46	7.82
		4.73		2.46	4.82
			0.32	2.46	0.79
			0.12	2.46	0.30
			0.31	1.36	0.42
		4.43		1.36	6.02
			0.31	1.36	0.42
			0.53	1.36	0.72
			0.48	1.36	0.65
		2.61		1.36	3.55
			1.84	2.46	4.53
		3.37		2.46	8.29
			1.77	2.46	3.50
		3.35		2.46	8.24
			1.81	2.46	3.54
		1.4		2.46	1.43
Peritos					**71.71**
		2.61		2.47	4.65
			2.43	2.47	6.00
			0.81	2.47	2.00
			2.31	2.47	5.71
			2.39	2.47	2.86
		2.25		2.47	5.56
Almacén de evidencias					**26.78**
		3.89		2.47	9.61
		3.11		2.47	7.68
		3.48		2.47	3.58
		0.27		2.47	0.67
		0.44		2.47	1.09
		2.86		2.47	5.26
		5.36		2.47	11.43
		3.97		2.47	4.18
		4.01		2.47	8.10
Fiscal de apoyo					**51.58**
Total acta #2					**204.81**
Nota: esta actividad se paga el 70% porque hace falta la última mano					**143.37**
		PRESENTE ACTA			**143.37**
		TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES			
		TOTAL ACUMULADO			**143.37**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PISOS	**ITEM**	7.25	Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sede Santuario					
Peritos		5.13	4.83		24.78
Vestíbulo		4.83	1.12		5.41
Cámara		5.03	4.83		
Total Acta #2					**30.19**

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	

CAPITULO	PISOS	**ITEM**	7.26	Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC	**UNIDAD**	ML

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sede Santuario					
Peritos	1.00	19.92			19.92
Vestibulo	1.00	11.90			11.90
Cámara	1.00	19.72			
Total Acta #2					**31.82**

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATISTA DE OBRA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA NIT. 800.154.507-5	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATANTE	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	Nit. 800.187.567-9	**SUPERVISOR DE OBRA**	OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO	**ACTA DE AVANCE DE OBRA # 2:**
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ	
CAPITULO	PISOS	**ITEM**	9.51	Suministro e instalación de tanque pvc de 500 litros incluyendo herrajes y todos los elementos necesarios para su funcionamiento	**UNIDAD**	UN

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				**MEDIDA**
	CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**CANT**
Sede Santuario					
Zona verde fachada sur	2.00				2.00
Total Acta #2					**2.00**
			PRESENTE ACTA		**2.00**
			TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES		
			TOTAL ACUMULADO		**2.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Contratista,

Director de obra

Interventoria,

Director de interventoria