ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	ACTA DE LIQUIDACIÓN
FECHA	27 MAY 2024
CONTRATO №	2311211396
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. / PROCESO ABREVIADO No. MC-052-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD, DISPOSITIVOS ESPECIALES EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	22 DIAS
FECHA DE INICIO	23/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2023
CONTRATISTA	GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S.A.S
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	LUIS FELIPE TORO URIBE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 448.000.000
VALOR ADICIONES	$ 0
VALOR ANTICIPO	$ 0
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	0$
VALOR OBRAS EJECUTADAS	$ 448.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 0

RESERVAS PRESUPUESTALES	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
	236140	21/11/2023	2408008	231311427600	$ 448.000.000

FORMA DE PAGO

ORDENES DE PAGO	ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO		VALOR DE RETENCIÓN
						AMORTIZADO	SALDO	
	1	DICIEMBRE	236721	21/12/2023	$ 182.717.229			$ 20.774.949
	2	DICIEMBRE	236749	28/12/2023	$ 265.282.771			$ 30.162.651

ESTADO LEGAL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENCIONES, OTROSIS)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
	N/A	N/A	N/A	N/A

ACCIONES LEGALES

ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE)	CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	SEÑALIZACIÓN VIAL	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.ACTA DE LIQUIDACIÓN		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA PLASTICO EN FRÍO	ML	9000	$ 7.630	$ 68.670.000	9000	0	0	9000	$ 68.670.000	0,00	$ -	11037,46792	$ 84.215.880	100,00%
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA PLASTICO EN FRÍO	M2	3667,56543	$ 70.396	$ 258.181.936	3667,56543	0	0	3667,56543	$ 258.181.936	0,00	$ -	4008,08	$ 282.152.800	100,00%
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	ML	1	$ 2.410	$ 2.410	1	0	0	1	$ 2.410	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	1	$ 34.090	$ 34.090	1	0	0	1	$ 34.090	0,00	$ -	275,88	$ 9.404.749	100,00%
5	REMOCION DE PINTURA POR FRESADO	M2	55	$ 42.610	$ 2.343.550	55	0	0	55	$ 2.343.550	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SR ó SP ó SI, (60*60cms). ADOSADA A POSTE EXISTENTE	UN	5	$ 531.739	$ 2.658.695	5	0	0	5	$ 2.658.695	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SR-38 ó SR-39 (75*25cms). ADOSADA A POSTE EXISTENTE	UN	5	$ 179.018	$ 895.090	5	0	0	5	$ 895.090	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL SIC-07 (45*45cms), ADOSADA A POSTE.	UN	5	$ 248.709	$ 1.243.545	5	0	0	5	$ 1.243.545	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SR-38 ó SR-39 (75*25cms), ADOSADA A PARED.	UN	5	$ 145.289	$ 726.445	5	0	0	5	$ 726.445	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SR-38 ó SR-39 (75*25cms), PEDESTAL RECTO	UN	10	$ 134.205	$ 1.342.050	10	0	0	10	$ 1.342.050	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SR ó SP ó SI (60*60cms). PEDESTAL RECTO	UN	10	$ 633.633	$ 6.336.330	10	0	0	10	$ 6.336.330	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOBLE SR-30/ (SP-46 ó SP-47A ó SP-48) (60*60cms). PEDESTAL RECTO	UN	5	$ 889.124	$ 4.445.620	5	0	0	5	$ 4.445.620	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOBLE SR (60x60cms) / SI-27 (60x30cms) ó SP-46B ó SP-47B, PEDESTAL RECTO	UN	5	$ 471.416	$ 2.357.080	5	0	0	5	$ 2.357.080	0,00	$ -	0	$ -	100,00%

14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SR ó SP (60*60cms). PEDESTAL TIPO GANCHO	UN	10	$ 517.874	$ 5.178.740	10	0	0	10	$ 5.178.740	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOBLE SR-30/ (SP-46 ó SP-47A ó SP-48). (60*60cms). PEDESTAL CURVO	UN	10	$ 774.504	$ 7.745.040	10	0	0	10	$ 7.745.040	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOBLE SR (60x60cms) / SI-27 (60x30cms) ó SP-46B ó SP-47B. , PEDESTAL CURVO	UN	10	$ 634.431	$ 6.344.310	10	0	0	10	$ 6.344.310	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INFORMATIVA (0,75*1,5m),CON SOPORTE	UN	5	$ 686.946	$ 3.434.730	5	0	0	5	$ 3.434.730	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL SIC-07 (45*45cms), CON SOPORTE	UN	5	$ 475.831	$ 2.379.155	5	0	0	5	$ 2.379.155	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
19	TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL SENCILLA CON PEDESTAL	UN	5	$ 55.123	$ 275.615	5	0	0	5	$ 275.615	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
20	TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑAL DOBLE CON PEDESTAL	UN	5	$ 73.000	$ 365.000	5	0	0	5	$ 365.000	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
21	TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DE SEÑAL PARA ADOSADAR A POSTE EXISTENTE	UN	5	$ 55.052	$ 275.260	5	0	0	5	$ 275.260	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RESALTO EN PVC	ML	10	$ 326.599	$ 3.265.990	10	0	0	10	$ 3.265.990	0,00	$ -	46,1	$ 15.056.214	100,00%
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS.	UN	500	$ 11.122	$ 5.561.000	500	0	0	500	$ 5.561.000	0,00	$ -	535	$ 5.950.270	100,00%
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES CON ESPIGO	UN	3000	$ 9.741	$ 29.223.000	3000	0	0	3000	$ 29.223.000	0,00	$ -	2678	$ 26.086.398	100,00%
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TACHONES REFLECTIVOS	UN	400	$ 63.037	$ 25.214.800	400	0	0	400	$ 25.214.800	0,00	$ -	221	$ 13.931.177	100,00%
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOYA PLASTICA REFLECTIVA	UN	10	$ 82.170	$ 821.700	10	0	0	10	$ 821.700	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HITOS REFLECTIVOS	UN	100	$ 66.304	$ 6.630.400	100	0	0	100	$ 6.630.400	0,00	$ -	77	$ 5.105.408	100,00%
28	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TACHONES	UN	80	$ 18.052	$ 1.444.160	80	0	0	80	$ 1.444.160	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
29	MANTENIMIENTO HITOS REFLECTIVOS	UN	1	$ 17.999	$ 17.999	1	0	0	1	$ 17.999	0,00	$ -	0	$ -	100,00%
30	RETIRO DISPOSITIVOS ESPECIALES	UN	20	$ 29.313	$ 586.260	20	0	0	20	$ 586.260	0,00	$ -	208	$ 6.097.104	100,00%
TOTAL					$ 448.000.000					$ 448.000.000		$ -		$ 448.000.000	100,00%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 448.000.000,00			VALOR ANTICIPO	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	$	448.000.000,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
VALOR PRESENTE ACTA		$	-	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	
SALDO POR EJECUTAR		$	-	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR ADICIONES	$ -				
SUMAS IGUALES	$ 448.000.000,00	$	448.000.000,00	SUMAS IGUALES	

VALOR PRESENTE ACTA	$ -			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		VALOR A PAGAR EN LETRAS	CERO PESOS M/CTE
VALOR A PAGAR	$ -			

GARANTIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	POLIZA No	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	380 47 994000139170	15/04/2024	380 47 994000139170	-	$89,600,000.00
ASEGURADORA SOLIDARIA	PAGO DE SALARIOS	381 47 994000139170	15/12/2026	380 47 994000139170	-	$89,600,000.00
ASEGURADORA SOLIDARIA	PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	380 47 994000139170	15/12/2026	380 47 994000139170	-	$89,600,000.00
ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	381 47 994000139170	15/12/2026	381 47 994000139170	-	$112,000,000.00
ASEGURADORA SOLIDARIA	CALIDAD DEL BIEN	380 47 994000139170	15/12/2024	380 47 994000139170	-	$112,000,000.00
ASEGURADORA SOLIDARIA	CALIDAD DEL SERVICIO	380 47 994000139170	15/12/2024	380 47 994000139170	-	$224,000,000.00

	EMPRESA	ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
RELACIÓN DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)	N/A	N/A	N/A	N/A

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del ocntrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No._____, la cual consta de _____folios.

El supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los ____ días del mes _____ de _____.

Daniela Orejuela Cruz

FIRMA
GEPAV S.A.S NIT. 844001014
REPRESENTANTE LEGAL: DANIELAOREJUELA CRUZ
C.C 1,033,780,706
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: LUIS FELIPE TORO URIBE
C.C. 1,053,844,739
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: EIVER FERNANDO ALONSO MORENO
C.C. 79.758.983
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
NOMBRE: EIVER FERNANDO ALONSO MORENO
C.C. 79.758.983
SECRETARIO DE DESPACHO - MOVILIDAD

ASPECTOS DE CHEQUEO

Cumplió en su totalidad el objeto contratado.	X	Presentó el reporte de los trabajadores del SENA.	X
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral.	X	Entregó bitácora y registro fotografico de la obra	X
Presentó paz y salvo de parafiscales.	X	Entregó las pólizas modificadas si es del caso	X

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.