PRIMERA MODIFICACIÓN: ADICIÓN AL VALOR ACTUAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 049-ARC-DISAN-DMBAQ-2024, CELEBRADO ENTRE EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA Y CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA.

EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA, representado legalmente por la señorita **Teniente de Fragata MONICA HIGUITA ALARCON,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.083.896.459 de Pitalito - Huila, en su calidad de Jefe División Administrativa y Financiera, facultada para contratar de acuerdo con lo preceptuado por el literal 9.2. Del artículo 9. de la Resolución No. 4519 del 27 de mayo de 2016, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional y Orden Administrativa de Personal 0027 del 2024 de fecha 09 de enero del 2024, quien en lo sucesivo se denominará, indistintamente EL CONTRATANTE o DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, por una parte; y por la otra el señor, **ARMANDO ENRIQUE ALCALA HERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía. 8.742.027 de Barranquilla, quien actúa en nombre y representación del **CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA.,** con NIT. 900.256.568-5, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido **modificar** el Contrato **No. 049-ARC-DISAN-DMBAQ-2024,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que los artículos 14 numeral 1 y 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que las entidades estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias, para el cumplimiento de los fines institucionales. **b)** Que el Contrato **No. 049-ARC-DISAN-DMBAQ-2024**, fue celebrado el día 12 de marzo de 2024. **c)** Que el objeto contractual es la ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA".*** **d)** Que el valor inicial del contrato es la suma de: **CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($53.758.000).** amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **No.8224 del 23 de enero de 2024**. **e)** Que el plazo de ejecución inicial del contrato es hasta el 30 de septiembre de 2024. **f)** Que mediante oficio No. 20240031852085234 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMBAQ-DIVASIS-SESERCLI-1.10 de fecha 18 de julio del año 2024, *suscrito por la señora* ***SMSM JULIETH KATHERINE BOHORQUEZ MOYA,*** *expuso lo siguiente*: *"Con toda atención, me permito solicitar Prorroga al Pazo de ejecución y adición al valor del contrato* ***No. CTO 049 ARC-DISAN-DMBAQ-2024,*** *teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

a. *Que el contrato fue suscrito el día 12 de marzo de 2024, con CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA.*

b. *Que el contrato en mención tiene por objeto: **"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA".***

c. *Que el valor inicial del contrato se pactó por la suma de: **CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($53.758.000).***

*d. Que el plazo de ejecución se pactó hasta el **30 de septiembre de 2024.***

e. Que a la fecha presenta una ejecución financiera del 42% y una ejecución real del 61%.

f. Que el objetivo del contrato en mención es cubrir la necesidad del servicio hasta el 31 de diciembre de 2024.

g. Que el contrato requiere de una adición del 50% del valor inicial para cubrir el servicio hasta el 31 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta el promedio de facturación mensual el cual se encuentra alrededor de los $9.593.096,50.

*h. Así las cosas, me permito solicitar a la señora Ordenadora del Gasto del DMBAQ, que a través de su conducto autorice la adición al valor inicial del contrato la suma de **VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($26.879.000,00).** Quedando el valor total del contrato por la suma de **OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($80.637.000,00),** y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.*

Así las cosas, me permito solicitar a la señora Ordenadora del Gasto del DMBAQ, que a través de su conducto autorice la adición al valor inicial del contrato la suma de **VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($26.879.000,00).** Quedando el valor total del contrato por la suma de **OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($80.637.000,00), y PROROGA** al plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Por lo anteriormente descrito y que siendo procedente la modificación, las partes acuerdan lo siguiente: **CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR**, al valor actual del contrato la suma de **VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($26.879.000,00). CLAUSULA SEGUNDA: NUEVO VALOR:** Que el nuevo valor total del contrato es la suma de **OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($80.637.000,00). CLAUSULA TERCERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato No. 049-ARC-DISAN-DMBAQ-2024, hasta el **31 de diciembre de 2024**. **CLAUSULA CUARTA GARANTIAS:** El Contratista se obliga a modificar las garantías del contrato No. **049-ARC-DISAN-DMBAQ-2024**, ampliando proporcionalmente el valor y el tiempo adicionado, **CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas

las demás cláusulas del contrato **049-ARC-DISAN-DMBAQ-2024**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLAUSULA SEXTA**: **REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** para el perfeccionamiento del presente modificatorio se requiere de las firmas de las dos partes, y para su inicio y ejecución de la modificación del registro presupuestal y la expedición y aprobación de las Garantías.

Barranquilla, 18 de julio de 2024.

EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA:

ORIGINAL FIRMADO
Teniente de Fragata **MONICA HIGUITA ALARCON**
Jefe División Administrativa y Financiera DMBAQ
Ordenadora del Gasto

EL CONTRATISTA:

ORIGINAL FIRMADO
ARMANDO ENRIQUE ALCALA HERNANDEZ,
C.C. No. 8.742.027 de Barranquilla.
Representante Legal
CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA.

Aprobó: SJ Juan Gabriel Fernández
Jefe de Contratos DMBAQ

Revisó: CI Carolina Sarquis.
Asesora Jurídica DMBAQ

Elaboró: CI Astrid Larios Vargas
Ejecutivo de Contratos

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Vía 40 Calle 58 Esquina - Conmutador 3319576 Extensión 16150, Barranquilla, Colombia
www.armada.mil.co – esm1034.barranquilla @armada.mil.co

TR-SG2021006521

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

20240031852085234

No. 20240031852085234 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMBAQ-DIVASIS-SESERCLI-1.10

Barranquilla D.E.I.P. 18 de julio de 2024

Señorita Teniente de Fragata
MONICA HIGUITA ALARCON
Jefe División Administrativa y Financiera DMBAQ
Ordenadora del Gasto.
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Ponencia solicitud Prorroga al Pazo de ejecución y Adición al valor del contrato No. **CTO 049** ARC-DISAN-DMBAQ-2024

Con toda atención, me permito solicitar Prorroga al Pazo de ejecución y adición al valor del contrato **No. CTO 049 ARC-DISAN-DMBAQ-2024**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. **Que el contrato fue suscrito el día 12 de marzo de 2024, con CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA.**

b. Que el contrato en mención tiene por objeto la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA.**

c. Que el valor inicial del contrato se pactó por la suma de: **CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($53.758.000).**

d. Que el plazo de ejecución se pactó hasta el **30 de septiembre de 2024.**

e. Que a la fecha presenta una ejecución financiera del 42% y una ejecución real del 61%.

f. Que el objetivo del contrato en mención es cubrir la necesidad del servicio hasta el 31 de diciembre de 2024.

g. Que el contrato requiere de una adición del 50% del valor inicial para cubrir el servicio hasta el 31 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta el promedio de facturación mensual el cual se encuentra alrededor de los $9.593.096,50.

h. Así las cosas, me permito solicitar a la señora Ordenadora del Gasto del DMBAQ, que a través de su conducto autorice la adición al valor inicial del contrato la suma de **VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($26.879.000,00).** Quedando el valor total del contrato por la suma de **OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 80.637.000,00),** y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Atentamente,

SMSM JULIETH KATHERINE BOHORQUEZ MOYA
Supervisor contrato No. 049-ARC-DISAN-DMBAQ-2024

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarmartib	ARMANDO MARTINEZ BORJA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-095	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-15-8:37 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	8224	**Fecha Registro:**	2024-01-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	53.758.000,00	**Valor Total Operaciones:**	26.879.000,00		**Valor Actual.:**	80.637.000,00	**Saldo x Comprometer:**	26.879.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8224	**Fecha Registro:**	2024-01-23	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF						
					Total:	53.758.000,00	0,00	53.758.000,00	0,00	0,00
15-01-11-095 DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-07-15	0,00	26.879.000,00			
					Total:	0,00	26.879.000,00	26.879.000,00	26.879.000,00	0,00

Objeto:	SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE CARDIOLOGIA Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS PARA LOS USUARIOS DEL DMBAQ

Firma Responsable