REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT. 800.215.807-2

ACTA RESCILIACION DEL ADICIONAL 1950-01-2024 DE 2024 Y ACLARACION AL CONTRATO NÚMERO 1950 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, SECTOR 5501 VILLAPINZÓN – TUNJA."

CONTRATISTA: ORBEING S.A.S, NIT 901077546-9

Entre los suscritos, de una parte, **GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 6.763.769 expedida en Tunja, en calidad de Director Territorial Boyacá, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS en su calidad de Director Territorial Boyacá, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y facultado al respecto por la Resolución de delegación de Funciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, expedida por el INVIAS, modificada por la resolución No. 3429 del 05 de noviembre de 2021, Resolución No. 4609 de 15 de diciembre de 2023, Resolución No. 4840 de 26 de diciembre de 2023 y Resolución No. 28 del 10 de enero de 2024 expedidas por INVIAS, quien para los efectos de este documento, se llamará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra parte **JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ**, identificado con cédula de ciudadanía número **7.183.489** expedida en Tunja (Boyacá), obrando en nombre y representación de **ORBEING S.A.S**, identificado con **NIT 901077546-9**, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que tanto él como los integrantes del ORBEING S.A.S, que él representa, no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, teniendo en cuenta que: a) Anteriormente se suscribió el contrato número **1950 de 2024** de fecha 11 de junio de 2024 para el **SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ - SECTOR 5501 VILLAPINZÓN - TUNJA**, el cual fue prorrogado y adicionado con el contrato **1950-01-2024 de 2024,** de fecha 11 de Julio de 2024, el cual se halla vigente. b) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal fue aprobada por EL INSTITUTO mediante la plataforma SECOP II con fecha del 12 de junio de 2024. c) Que mediante contrato **1950-01-2024 de 2024**, suscrito el 11 de Julio de 2024 se realizó adición en valor al contrato por **TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($13.342.277,00) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA** y prórroga del contrato número **1950 de 2024** por **SIETE (07) DIAS HASTA EL 20 DE JULIO DE 2024.** d) Que en la cláusula quinta del adicional **1950-01-2024 de 2024** se estableció "*CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere la expedición del respectivo registro presupuestal por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, la ampliación de las garantías señaladas en el Contrato Principal **1950 de 2024*****.*** e) Que realizado el trámite de solicitud de Registro Presupuestal no fue posible obtener este registro. f) Que el contrato **1950 de 2024** actualmente se encuentra en tiempo de ejecución del contrato vigente hasta el **20 de Julio de 2024** conforme a la prórroga realizada mediante contrato **1950-01-2024 de 2024**. Por lo expuesto hemos acordado por mutuo consenso entre las partes suscribir el presente documento Acta de Resciliación respecto a la adición en valor del contrato **1950-01-2024 de 2024**, suscrito el 11 de Julio de 2024 y aclarar el valor del contrato 1950 de 2024, el cual se regirá por las disposiciones pactadas en el contrato principal No. **1950 de 2024** y las siguientes clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA** Resciliar por mutuo consenso de las partes y dejar sin efecto el adicional **1950-01-2024 de 2024** en valor de **TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($13.342.277,00)**, suscrito el 11 de Julio de 2024.**CLÁUSULA SEGUNDA** – Se Aclara que el valor del contrato ***1950 de 2024*** corresponde al valor del contrato inicial, el cual es por el valor de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($116.657.723,00) M/CTE. INCLUIDO IVA. CLAUSULA TERCERA – PLAZO DEL CONTRATO.** El plazo del contrato estipulado en el adicional suscrito por las partes el 11 de julio de 2024 continua vigente, es decir, el plazo del contrato **1950 de 2024** es hasta el **20 de Julio de 2024. CLÁUSULA CUARTA –** Las partes manifiestan recíprocamente quedar a paz y salvo por el

contenido de la resciliación celebrada en relación con el adicional No.**1950-01-2024 de 2024**, suscrito el 11 de Julio de 2024, a través del presente documento. **CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato principal y sus adicionales que no se hayan resciliado, aclarado, modificado o adicionado por lo acordado en el presente documento**. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente resciliación y aclaración se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II.

Elaboró: Leidy Andrea Africano
Vo.Bo. Minuta: Maria Isabel Santamaria -Abogada DTB ok