Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACION ACTA DE PAGO FINAL — VERSION: 4	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL

CONTRATO N° 380 DE 2024

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		
CONTRATISTA	JUAN MANUEL GOMEZ MEJIA Representante Legal ATESA DE OCCIDENTE SAS ESP		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	LUZ YASMID LOPEZ VELEZ		
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTION INTEGRAL (RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO APROVECHABLES, DISPUESTOS INADECUADAMENTE EN VIAS Y AREAS PUBLICAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS CON ENFASIS EN LA RECUPERACION DE PUNTOS CRITICOS		
DURACION	A partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto		
FECHA DE INICIO	7/03/2024		
FECHA FINAL	31/12/2024		
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 54.417.991	
FORMA DE PAGO	Mediante pagos parciales, previa certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes periodicos en los terminos previstos portes y la acreditacion de que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social.		
ANTICIPO %	0%	0%	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ202400000360		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.009.B.32.02.002.014.292.P.94239.J.10.2CS		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 54.417.991
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 54.417.991	
SALDO POR PAGAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 54.417.991	$ 54.417.991

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 54.417.991**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 7 de marzo de 2024 y el día 19 de marzo de 2024.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 18 días del mes de junio de 2024.

Juan Manuel Gomez Mejia (24 jun., 2024 18:45 CDT)

JUAN MANUEL GOMEZ MEJIA Representante Legal
ATESA DE OCCIDENTE SAS ESP
Contratista

LUZ YASMID LOPEZ VELEZ
Interventor / Supervisor