GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON, en calidad de supervisor saliente y CARLOS RENE LOPEZ CANDELA nuevo supervisor designado respectivamente, para el convenio No. **2947** de 2023, suscrito entre el Departamento de Boyacá **y el MUNICIPIO DE GAMEZA ,** nos hemos reunido hoy 9/07/2024, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**2947-2023**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**28/06/2023**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**MUNICIPIO DE GAMEZA**		
VALOR	**340.141.025,50**		
PLAZO INICIAL	**CUATRO MESES**		
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE GAMEZA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**		
FECHA ACTA DE INICIO	**04/07/2023**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**100%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**45%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**135.963.461,48**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**4/05/2023**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	
		X	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	N/A		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES	**4/06/2024-03/05/2024**		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

(Relacionar los periodos de los Informes)	
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	NINGUNA

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los doce (12) días del mesde Julio de 2024.

Firmas,

CARLOS RENÉ LÓPEZ CANDELA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
UAEGRD

JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERÓN
DIRECTOR UAEGRD
UAEGRD

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
JAIME ALEJANDRO WALTEROS
FECHA 19/07/2024