MINISTERIO DEL TRABAJO

Tuluá, 19 de julio de 2024

No. 76-2-2024-006537
Fecha: 19 julio 2024
Hora: 05:07 P.m.
Comunicación Producida
CFR 769125 SENA CLEM

Señores:
MACROAMBIENTALES DE OCCIDENTE
macroambientalproyectos@gmail.com

Asunto: Respuesta a solicitud de modificación contrato No. CO1.PCCNTR.6223582

Cordial saludo:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, trabaja día a día para ser una Entidad ágil, dinámica y en donde sus servicios estén orientados para el beneficio de los ciudadanos.

En respuesta a la solicitud de fecha 19 de julio de 2024 con radicado No. 76-1-2024-010457 mediante la cual la supervisora (E) del contrato No. CO1.PCCNTR.6223582 derivado del proceso MC-VLL-CLEM-0003 -2024, solicita una prórroga de treinta (30) días calendario del contrato CO1.PCCNTR.6223582, pues este vence el día veintiuno (21) de julio de 2024 y aún hay actividades pendientes de realizar, debido al retardo que ha tenido la notificación de la autorización para realizar la intervención silvicultural por parte de la autoridad ambiental competente CVC.

La entidad acepta la solicitud con el fin de asegurar el normal cumplimiento y desarrollo del contrato.

Cordialmente,

Diego Fernando Bolaños Bustos Subdirector (E) Gr. 02
17:00:27 2024.07.19 '00'05-

Diego Fernando Bolaños Bustos
Subdirector (E)
Centro Latinoamericano de Especies Menores
dfbolanos@sena.edu.co
Regional Valle

Proyectó: Laura Ximena Rodriguez Agaton – Contratista bienes y servicios
Revisó: Johanna del Pilar Jiménez A. – Abogada contratista CLEM