ACTA No. 0			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REUNIÓN DE APERTURA Contrato CO1.PCCNTR.6261178 Macro Tools Ferretería SAS			
CIUDAD Y FECHA:	**Dosquebradas, 16 de mayo de 2024**	**HORA INICIO:** 8:30 a.m.	**HORA FIN:** 9:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: **sala de juntas**	https://sena4-my.sharepoint.com/personal/kgiraldo_sena_edu_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkgiraldo%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FRecordings%2FREUNI%C3%93N%20DE%20APERTURA%20Contrato%20CO1%2EPCCNTR%2E6261178%20Macro%20Tools%20Ferreter%C3%ADa%20SAS%2D20240516%5F135242%2DMeeting%20Recording%2Emp4&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Eaafef53f%2Df294%2D453a%2D876a%2D203812b44c35	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. REUNIÓN APERTURA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6261178. 2. Presentación subdirectora del Centro. 3. Presentación supervisor del contrato. 4. Presentación abogada jurídica del Centro de Formación. 5. Presentación apoyo a la supervisión. 6. Presentación representante legal o delegado.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Dar a conocer el inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.6261178.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

Se inició la reunión 8:30 Hrs de la mañana, donde se reúne la subdirectora del centro, el supervisor del contrato, la abogada jurídica del centro de formación, el apoyo a la supervisión, el representante legal o delegado de la empresa MACROO TOOLS FERRETERÍA SAS.

La subdirectora del centro inicia la reunión agradeciendo por asistir a este espacio a los presentes y presenta al equipo del centro, expresa que la intención de esta reunión es hacer un monitoreo al contrato que hay activo entre las partes, en primera instancia Kleofe Giraldo el apoyo a la supervisión nos contextualizara del contrato y luego el supervisor, que en este caso es el ingeniero Gustavo Adolfo se hablara de cómo va el proceso y se tomaran algunas recomendaciones y escucharlo a usted Felipe Restrepo desde el rol de delegado de la empresa contratista.

El apoyo a la supervisión contextualiza que el contrato es el numero CO1.PCCNTR.6261178, el objeto compra de materiales a monto agotable para la ejecución de proyectos de servicios tecnológicos y producción de centro mecánica, a cargo del centro de Diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2024, celebrado con la empresa Macroo Tools Ferretería SAS, con una fecha de inicio del 30 de abril de 2024 y finalizara el 30 de mayo de 2024, el plazo de ejecución es de 30 días bajo la supervisión del ingeniero Gustavo Adolfo Fernández.

El supervisor del contrato confirma lo dicho anteriormente por el apoyo a la supervisión, indica que el proveedor ha sido excelente y que en las vigencias anteriores no han tenido problemas, el día de ayer nos hizo entrega de los materiales de formación que corresponden al área de CNC, servicios tecnológicos y soldadura, faltan unos elementos porque hubo un error en las cantidades, llegaron de unos y no nos llegaron de otros, ya se informó a la empresa y la idea es que nos entregue lo más pronto posible, pero hasta el momento todo muy bien.

La subdirectora del centro toma de nuevo la palabra y agradece al supervisor y solicita que, si pueden informar que es lo que esta pendiente de entrega, para poder firmar el acta de recibido a satisfacción.

El supervisor del contrato del centro de formación indica que de 22 gratas solo llegaron 15, unas limas que eran 10 unidades quedaron pendientes dos y también hubo un error ya que eran 10 cartuchos para impresora de los cuales nos llegaron 12, igualmente se le informo al

delegado de la empresa al momento del recibido de los elementos, él ya esta a cargo del tema.

La subdirectora del centro le indica al delegado de la empresa, si tiene algo por decir a este tema y cuando lo podemos subsanar, porque este contrato termina ahora el 30 de mayo.

El delegado de la empresa expresa que ayer se había realizado la entrega y realmente hubo un error aquí de parte de nosotros en la revisión de 2 ítems, por lo que faltaron las cantidades correctas, estos materiales no son nacionales, por lo que ya las pedí por Bogotá y deberían estar llegando mañana, la idea es estar entregando mañana o el lunes a más tardar.

La subdirectora toma la palabra y recomienda que a más tardar el lunes el supervisor pueda elaborar el acta de recibo a satisfacción y pasar entonces la facturación para iniciar el proceso de pago, cuando ya estén ingresados en el almacén es cuando se pueden hacer uso de esos elementos que se compraron antes de estar legalizados la recomendación es no utilizarlos.

El supervisor informa se hizo el acompañamiento con Alberto, de bienes y logísticas e indica que esa parte está clara.

La abogada de jurídica expresa que todo está muy claro, simplemente sí se va a realizar algún tipo de modificación, sea suspensión, adición o prórroga, tener en cuenta los plazos establecidos en el manual de contratación, pero por lo demás creo que ya todo se dijo, adicionalmente, si tienen alguna duda jurídica, con mucho gusto estere dispuesta.

La subdirectora le indica al apoyo a la supervisión que indique en cuanto a la parte para liquidar el contrato ya que estaría próximo hace el proceso de facturación y liquidación, el apoyo a la supervisión expresa que ya se comunicarían entre las partes, cualquier cosa que necesite en cuanto a le ejecución está disponible, la subdirectora indica que si no tienen alguna otra duda o pregunta entonces podríamos dar por terminada la reunión.

CONCLUSIONES

Realizar compra de materiales a monto agotable para la ejecución de proyectos de servicios tecnológicos y producción de centro mecánica, a cargo del centro de Diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2024.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS


ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Revisar los dos ítems, para entregar las unidades correctas	20/05/2024	Felipe Restrepo (delegado de la empresa)	Participación virtual
Realizar el acta de recibido a satisfacción	Por definir	Gustavo Adolfo Fernández (delegado de la empresa)	Participación virtual

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Felipe Restrepo	Delegado empresa	Si	N/A	Participación virtual
Gustavo Adolfo Fernández	Supervisor	Si	N/A	Participación virtual
Sandra Yulieth García	Subdiectora del CDITI	Si	N/A	Participación virtual
Laura Melissa	Abogada jurídica	Si	N/A	Participación virtual
Kleofe Giraldo	Apoyo a la supervisión	Si	N/A	Participación virtual

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS


Sandra Yulieth García Gonzalez
Felipe Restrepo (Invitado)
LM
Laura Melissa
6:14 / 12:04
Gustavo Adolfo Fernandez Ordoñez
1x