FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: MAYO Año: 2020

CONTRATO No. 180-00-A-COFAC-DILOS-2019

CONTRATISTA: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $1.836.745.244,40

FORMA DE PAGO:

Primer Pago:

- Equivalente a 400 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **17 de diciembre de 2019 y/o CUENTAS X PAGAR 2019, pagaderos en el PRIMER TRIMESTRE DE 2020**.

Segundo Pago:

- Equivalente a 277 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020.
- Equivalente a 296 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020020.
- Equivalente a 443 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020.
- Equivalente a 900 Chaqueta de campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020.
- Equivalente a 29 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020.

Tercer Pago:

- Equivalente a 639 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2021,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2021.
- Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2021,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2021.
- Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2021,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2021.

Cuarto Pago:

- Equivalente a 683 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2022,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2022.
- Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2022,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2022.
- Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2022**, con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2022

Nota: Una vez se allegue Factura, Certificado de Cumplimiento se Aportes Parafiscales, Acta de Recibo a Satisfacción, Alta de Almacén y demás trámites administrativos a que haya lugar.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

FECHA FIRMA: Día: 31 Mes: OCTUBRE Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO CUADROS Y ALUMNOS, CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS Y PANTALONES TÉRMICOS ALTA MONTAÑA CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

- CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA VG 2020) No. 075 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 10320 DE FECHA 08 DE ENERODE 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO 1:
Modificación del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución de la vigencia 2019 de la siguiente manera: PRIMERA ENTREGA: 17-DICIEMBRE-2019 – SEGUNDA ENTREGA: 29 de abril de 2020

FECHA DE FIRMA: 12/12/2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Primera entrega:
- Equivalente a 400 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **17 de diciembre de 2019.**

Segunda entrega:
- Equivalente a 277 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2020.**
- Equivalente a 296 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2020.**
- Equivalente a 443 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2020**.
- Equivalente a 900 Chaqueta de campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2020**.
- Equivalente a 29 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2020**.

Tercera entrega:
- Equivalente a 639 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2021**.
- Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2021**.
- Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2021**.

Cuarta Entrega:
- Equivalente a 683 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2022**.
- Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2022**.
- Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2022.**

Porcentaje Avance en tiempo: 17.92%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 6.93 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 6,93%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 93.07%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _**X**__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __**X**___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- ✓ Se realizó suspensión de la orden de compra con fecha 15 de abril de 2020
- ✓ Se realizó reinicio de la orden de compra con fecha 28 de abril de 2020
- ✓ Se realizó solicitud de prórroga de la orden compra

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Pendiente visita 80%
- Pendiente entrega de los elementos correspondientes a la vigencia 2020 para el 29 de abril de 2020.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO ___**X**____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR	**CT. BAEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO**
FIRMA	
CC.	**74170415**
DEPENDENCIA	**CAF-JELOG-DILOS**