CORPORACIÓN PRESERVAR

Nit: 900133565-5

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PARCIAL 1

PERÍODO: 02/05/2024 – AL 01/06/2024
CONTRATO PS 0051 DEL 2024

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE FORMULACION Y EJECUCION DE PROCEDAS CON LA PARTICIPACION DE LA RED DE VIGIAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS, FONSECA , HATONUEVO, RIOHACHA, SAN JUAN DEL CESAR, URUMITA, DIBULLA ,DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PRESENTADO A:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

RIOHACHA, JULIO DE 2024

Calle 26 N° 6 – 40 Riohacha, La Guajira
www.preservar.org
info@preservar.org
300 202 0719 - 315 766 3975

INFORME FINANCIERO

1. GENERALIDADES

CONTRATO No:	**CONTRATO PS 0051 DEL 2024**
OBJETO:	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA RED DE VIGIAS RURALES (RVR) DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS, FONSECA, HATONUEVO, RIOHACHA, SAN JUAN DEL CESAR, URUMITA Y DIBULLA, LA GUAJIRA**
CONTRATISTA:	**CORPORACIÓN PRESERVAR**
NIT.:	**900133565-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS YESID LIZARAZO**
CEDULA DE CIUDADANÍA:	84.078.184 de Riohacha
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 6-40, Riohacha, La Guajira
CORREO ELECTRÓNICO:	corpreservar@gmail.com
VALOR:	**($127.400.000)**
PLAZO:	**DOS (2) MESES**
FECHA DE INICIO	02 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	02 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR	**HECTOR ALEXANDER SUAZA**

Calle 26 N° 6 – 40 Riohacha, La Guajira
www.preservar.org
info@preservar.org
300 202 0719 - 315 766 3975

PS0051 - 2024					
PRESUPUESTO GENERAL					
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA RED DE VIGIAS RURALES (RVR) DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS, FONSECA, HATONUEVO, RIOHACHA, SAN JUAN DEL CESAR, URUMITA Y DIBULLA, LA GUAJIRA					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.	Realizar concertación, socialización y organización de los grupos de trabajo para formulación de PROCEDAS.	Número	14	$ 1.660.000	$ 23.240.000
2.	Desarrollar eventos de formación para la identificación y análisis de la problemática ambiental en cada territorio y levantamiento de Diagnóstico.	Número	7	$ 2.820.000	$ 19.740.000
3.	Realizar mesas de trabajo para la estructuración de los PROCEDAS identificados en cada territorio.	Número	7	$ 2.130.000	$ 14.910.000
4.	Realizar implementación de los PROCEDAS formulados, con apoyo de los Vigías Rurales.	Número	7	$ 5.720.000	$ 40.040.000
5.	Realizar capacitaciones en Prevención de Incendios forestales	Número	7	$ 4.210.000	$ 29.470.000
				TOTAL PROYECTO	**$ 127.400.000**

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO PS 0051 - 2024				
ITEM	**ACTIVIDAD**	**VALOR ACTIVIDAD**	**PERIODO**	**FUENTE DE LA INVERSIÓN**
				ANTICIPO CORPOGUAJIRA
1.	Realizar concertación, socialización y organización de los grupos de trabajo para formulación de PROCEDAS.	23.240.000	Mes 1	11.620.000
2.	Desarrollar eventos de formación para la identificación y análisis de la problemática ambiental en cada territorio y levantamiento de Diagnóstico.	19.740.000	Mes 1	19.740.000
3.	Realizar mesas de trabajo para la estructuración de los PROCEDAS identificados en cada territorio.	14.910.000	Mes 1	14.910.000
4.	Realizar implementación de los PROCEDAS formulados, con apoyo de los Vigías Rurales.	40.040.000	Mes 1	10.010.000
5.	Realizar capacitaciones en Prevención de Incendios forestales.	29.470.000	Mes 1	7.420.000
COSTO TOTAL DEL CONTRATO		**$ 127.400.000**		**$ 63.700.000**

Calle 26 N° 6 – 40 Riohacha, La Guajira
www.preservar.org
info@preservar.org
300 202 0719 - 315 766 3975

AVANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO DETALLADO POR ACTIVIDAD + IMPUESTOS+IVA											
PRESUPUESTADO							EJECUTADO 2 DE MAYO AL A 1 JUNIO 2024				
ACTIVIDADES	TALENTO HUMANO E INSUMOS	UNIDAD	TIEMPO / CANTIDAD	DEDICACION	VALOR UNITARIO	COSTO PROYECTADO	TIEMPO / CANTIDAD	DEDICACION	VALOR UNITARIO	COSTO EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO
1.1 Realizar concertación, socialización y organización de los grupos de trabajo para formulación de PROCEDAS.	Cordinador	Día	2	7	$ 180.000,00	2.520.000,00	1	7	$ 180.000,00	$ 1.260.000,00	50%
	Profesional del Área ambiental	Día	2	7	$ 140.000,00	1.960.000,00	1	7	$ 140.000,00	$ 980.000,00	50%
	Profesional area Social	Día	2	7	$ 140.000,00	1.960.000,00	1	7	$ 140.000,00	$ 980.000,00	50%
	Peronal Tecnico	Día	2	7	$ 80.000,00	1.120.000,00	1	7	$ 80.000,00	$ 560.000,00	50%
	Alquiler de Sistema de proyección	Día	2	7	$ 50.000,00	700.000,00	1	7	$ 50.000,00	$ 350.000,00	50%
	Alquiler de Sistema de audio	Día	2	7	$ 200.000,00	2.800.000,00	1	7	$ 200.000,00	$ 1.400.000,00	50%
	Logística del Evento (Mesas, Sillas, Hidratación y Café)	Núm.	2	7	$ 330.000,00	4.620.000,00	1	7	$ 330.000,00	$ 2.310.000,00	50%
	Materiales e insumos de Papelería	Global	2	7	$ 240.000,00	3.360.000,00	1	7	$ 240.000,00	$ 1.680.000,00	50%
	Transporte Personal	Día	2	7	$ 300.000,00	4.200.000,00	1	7	$ 300.000,00	$ 2.100.000,00	50%
SUBTOTAL ACTIVIDAD						**23.240.000,00**	**$ 9,00**	**$ 63,00**	**$ 1.660.000,00**	**$ 11.620.000,00**	
1.2 Desarrollar eventos de formación para la identificación y análisis de la problemática ambiental en cada territorio y levantamiento de Diagnostico.	Cordinador	Día	2	7	$ 180.000,00	2.520.000,00	1	7	$ 180.000,00	$ 1.260.000,00	50%
	Profesional del Área Ambiental	Día	3	7	$ 140.000,00	2.940.000,00	1,5	7	$ 140.000,00	$ 1.470.000,00	50%
	Profesional del Área Social	Día	3	7	$ 140.000,00	2.940.000,00	1,5	7	$ 140.000,00	$ 1.470.000,00	50%
	Peronal Tecnico	Día	3	7	$ 80.000,00	1.680.000,00	1,5	7	$ 80.000,00	$ 840.000,00	50%
	Alquiler de Sistema de proyección	Día	1	7	$ 50.000,00	350.000,00	0,5	7	$ 50.000,00	$ 175.000,00	50%
	Alquiler de Sistema de audio	Día	1	7	$ 200.000,00	1.400.000,00	0,5	7	$ 200.000,00	$ 700.000,00	50%
	Logística del Evento (Mesas, Sillas, Hidratación y Café)	Núm.	1	7	$ 330.000,00	2.310.000,00	0,5	7	$ 330.000,00	$ 1.155.000,00	50%
	Materiales e insumos de Papelería	Global	1	7	$ 50.000,00	350.000,00	0,5	7	$ 50.000,00	$ 175.000,00	50%
	Transporte Personal	Día	2,5	7	$ 300.000,00	5.250.000,00	1,25	7	$ 300.000,00	$ 2.625.000,00	50%
SUBTOTAL ACTIVIDAD						**19.740.000,00**	**$ 8,75**	**$ 63,00**	**$ 1.470.000,00**	**$ 9.870.000,00**	
2.1. Realizar mesas de trabajo para la estructuración de los PROCEDAS identificados en cada territorio.	Cordinador	Día	1	7	$ 180.000,00	1.260.000,00	0,5	7	$ 180.000,00	$ 630.000,00	50%
	Profesional del Área Ambiental	Día	2	7	$ 140.000,00	1.960.000,00	1	7	$ 140.000,00	$ 980.000,00	50%
	Profesional del Área Social	Día	2	7	$ 140.000,00	1.960.000,00	1	7	$ 140.000,00	$ 980.000,00	50%
	Peronal Tecnico	Día	2	7	$ 80.000,00	1.120.000,00	1	7	$ 80.000,00	$ 560.000,00	50%
	Alquiler de Sistema de proyección	Día	1	7	$ 50.000,00	350.000,00	0,5	7	$ 50.000,00	$ 175.000,00	50%
	Alquiler de Sistema de audio	Día	1	7	$ 200.000,00	1.400.000,00	0,5	7	$ 200.000,00	$ 700.000,00	50%
	Logística del Evento (Mesas, Sillas, Hidratación y Café)	Núm.	1	7	$ 330.000,00	2.310.000,00	0,5	7	$ 330.000,00	$ 1.155.000,00	50%
	Materiales e insumos de Papelería	Global	1	7	$ 50.000,00	350.000,00	0,5	7	$ 50.000,00	$ 175.000,00	50%
	Transporte Personal	Día	2	7	$ 300.000,00	4.200.000,00	1	7	$ 300.000,00	$ 2.100.000,00	50%

Calle 26 N° 6 – 40 Riohacha, La Guajira
www.preservar.org
info@preservar.org
300 202 0719 - 315 766 3975

SUBTOTAL ACTIVIDAD						**14.910.000,00**				**$ 7.455.000,00**	
2.2 Realizar implementación de los PROCEDAS formulados, con apoyo de los Vigías rurales.	Coordinador	Día	2,0	7	$ 180.000,00	2.520.000,00	1,0	7	$ 180.000,00	$ 1.260.000,00	50%
	Profesional del Área Ambiental	Día	2,0	7	$ 140.000,00	1.960.000,00	1,0	7	$ 140.000,00	$ 980.000,00	50%
	Profesional del Área Social	Día	2,0	7	$ 140.000,00	1.960.000,00	1,0	7	$ 140.000,00	$ 980.000,00	50%
	Peronal Tecnico	Día	2,0	7	$ 80.000,00	1.120.000,00	1,0	7	$ 80.000,00	$ 560.000,00	50%
	Materiales e insumos de Papeleria	Global	1	7	$ 50.000,00	350.000,00	0,5	7	$ 50.000,00	$ 175.000,00	50%
	Insumos para la Implementacion de PROCEDAS	Num	1	7	$ 3.000.000,00	21.000.000,00	0,5	7	$ 3.000.000,00	$ 10.500.000,00	50%
	Logística del Evento (Mesas, Sillas, Hidratación y Café)	Núm.	1	7	$ 330.000,00	2.310.000,00	0,5	7	$ 330.000,00	$ 1.155.000,00	50%
	Servicio de Difusión de Notas por medio virtual y radio	Núm.	1	7	$ 660.000,00	4.620.000,00	0,5	7	$ 660.000,00	$ 2.310.000,00	50%
	Transporte Personal	Día	2	7	$ 300.000,00	4.200.000,00	1	7	$ 300.000,00	$ 2.100.000,00	50%
SUBTOTAL ACTIVIDAD						**40.040.000,00**	**$ 7,00**	**$ 63,00**	**$ 4.880.000,00**	**$ 20.020.000,00**	
2.3 Realizar capacitaciones en Prevención de Incendios Forestales.	Cordinador	Día	2,0	7	$ 180.000,00	2.520.000,00	1,0	7	$ 180.000,00	$ 1.260.000,00	50%
	Profesional del Área Ambiental	Día	4	7	$ 140.000,00	3.920.000,00	2	7	$ 140.000,00	$ 1.960.000,00	50%
	Profesional del Área Social	Día	4	7	$ 140.000,00	3.920.000,00	2	7	$ 140.000,00	$ 1.960.000,00	50%
	Peronal Tecnico	Día	4	7	$ 80.000,00	2.240.000,00	2	7	$ 80.000,00	$ 1.120.000,00	50%
	Alquiler de Sistema de proyección	Día	2	7	$ 50.000,00	700.000,00	1,0	7	$ 50.000,00	$ 350.000,00	50%
	Alquiler de Sistema de audio	Día	2	7	$ 200.000,00	2.800.000,00	1,0	7	$ 200.000,00	$ 1.400.000,00	50%
	Logística del Evento (Mesas, Sillas, Hidratación y Café)	Núm.	2	7	$ 330.000,00	4.620.000,00	1,0	7	$ 330.000,00	$ 2.310.000,00	50%
	Materiales e insumos de Papelería	Global	1	7	$ 50.000,00	350.000,00	0,5	7	$ 50.000,00	$ 175.000,00	50%
	Transporte Personal	Día	4	7	$ 300.000,00	8.400.000,00	2,0	7	$ 300.000,00	$ 4.200.000,00	50%
SUBTOTAL ACTIVIDAD						**29.470.000,00**				**$ 14.735.000,00**	
TOTAL GENERAL						**127.400.000,00**				**$ 63.700.000,00**	**50%**

Calle 26 N° 6 – 40 Riohacha, La Guajira
www.preservar.org
info@preservar.org
300 202 0719 - 315 766 3975

INSUMO/PERFIL	BENEFICIARIO	UNID	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL	CANT2	ANTICIPO
Coordinador	CARLOS YESID LIZARAZO	Mes	2	5.670.000	11.340.000	1	5.670.000,00
Profesional del Área ambiental (Gestión)	WILLIS ACOSTA VALDÉS	Mes	1	4.900.000	4.900.000	1	4.900.000,00
Profesional del Área ambiental (Capacitación) OPC	LUIS ALBERTO GUERRA	Mes	0,6	4.900.000	2.940.000	1	2.940.000,00
Profesional del Área Social	MAIRA PADILLA BOLAÑOS	Mes	2	4.900.000	9.800.000	1	4.900.000,00
Profesional del Área Social	LENIS PADILLA	Mes	0,6	4.900.000	2.940.000	0,6	2.940.000,00
Personal Técnico 1	RUBEN ROBLES	Mes	2	2.800.000	5.600.000	1	2.800.000,00
Personal Técnico 2	DONIS ALBERTO	Mes	0,6	2.800.000	1.680.000	1	1.680.000,00
Alquiler de Sistema de proyección	ZAINOS PRODUCCIONES	Día	42	50.000	2.100.000	21	1.050.000,00
Alquiler de Sistema de audio	ZAINOS PRODUCCIONES	Día	42	200.000	8.400.000	21	4.200.000,00
Logística del Evento (Desayuno EQ, Alm Glb y Agua)	ASONGIRA	Global	49	330.000	16.170.000	25	8.250.000,00
Materiales e insumos de Papelería	NELSON MURILLO	Global	1	4.760.000	4.760.000	1	4.760.000,00
Transporte Personal	JEAN KELER MAGDANIEL	Núm.	87,5	300.000	26.250.000	50,00	14.990.000,00
Servicio de Difusión de Notas por medio virtual y radio	FUNDACÍON CONECTATE	Núm.	7	660.000	4.620.000	7	4.620.000,00
Insumos para la Implementación de PROCEDAS	FUNDACION ANA AA WOUMAI INPAA	Núm.	7	3.000.000,00	21.000.000		
Total					**127.400.000,00**		**63.700.000,00**

Calle 26 N° 6 – 40 Riohacha, La Guajira
www.preservar.org
info@preservar.org
300 202 0719 - 315 766 3975

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE MAYO DEL 2024						
ITEM	NONBRES	CEDULA	CARGO	ASIGNACION SALARIAL	No. DE PALNILLAS	PERIODO
1	CARLOS YESID LIZARAZO		Coordinador	$ 5.670.000,00	OPERADOR SOI 7930017285	may-24
2	WILLIS ACOSTA VALDÉS		Profesional del Área ambiental	$ 4.900.000,00	APORTES EN LINEA 9467377905	may-24
3	LUIS ALBERTO GUERRA		Profesional del Área ambiental (Capacitación) OPC	$ 2.940.000,00	OPERADOR SOI 7927343600	may-24
4	MAIRA PADILLA BOLAÑOS		Profesional del Área Social	$ 4.900.000,00	OPERADOR SOI 7926465745	may-24
6	LENIS PADILLA		Profesional del Área Social	$ 2.940.000,00	OPERADOR SOI 7926465745	may-24
7	RUBEN ROBLES		Personal Técnico 1	$ 2.800.000,00	ASOPAGOS 29930234	may-24
	DONIS ALBERTO		Personal Técnico 2	$ 2.800.000,00	OPERADOR SOI 7927294235	may-24

CARLOS YESID LIZARAZO
C.C. 84.078.184
Representante Legal

Calle 26 N° 6 – 40 Riohacha, La Guajira
www.preservar.org
info@preservar.org
300 202 0719 - 315 766 3975