1. OBJETO DEL CONTRATO:

Renovar la suite Office 365, en sus componentes de correo electrónico E3, Seguridad XDR E5 security y Power BI Pro

2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento.

Para el proceso de contratación cuyo objeto mencionado en el numeral 1, se han identificado, valorado y establecido su tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles así:

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas o se presenten de manera tardía.	Demora en la perfección del contrato, lo que impide el inicio de su ejecución e incumplimiento	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto
General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificación en la legislación tributaria, mediante la creación de nuevos impuestos o gravámenes	El contratista deberá asumir mayores costos para la ejecución del contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo
General	Externo	Planeación	Operacional	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, de devaluación real y otras variables del mercado que puedan afectar el precio y las estimaciones oficiales del contratista.	Puede afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas para el contratista	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo
Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Suministrar las licencias con las características técnicas erradas.	Incumplimiento del contrato por no cumplir con la ficha técnica descrita en los estudios previos.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio
Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento en la entrega de las licencias.	No se satisface la necesidad, por consecuencia la no utilización las licencias en el tiempo requerido.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio

ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	AFECTA	RESPONSABLE	FECHA	FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN

		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
Contratista	Se deben establecer las garantías necesarias para el perfeccionamiento del contrato y los tiempos establecidos para su entrega.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Secretaría General Contratación	Una vez firmado el contrato	En el momento en que se aprueben las pólizas exigidas y se firme el acta de inicio	Realizando seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista	Constantemente hasta que el contrato quede perfeccionado.
Contratista	El contratista deberá mantenerse actualizado de los impuestos que debe asumir durante la ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	El supervisor debe verificar que todos los elementos objeto del contrato se encuentren libres de impuestos que deban ser asumidos por el contratista.	En el momento de la recepción de los elementos objeto del contrato.
Entidad / Contratista	Se debe verificar el sector económico y el impacto generado.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Secretaría General	En el inicio del estudio de mercado.	Antes de firmar el contrato.	Realizando un análisis del comportamiento del mercado y realizando las proyecciones necesarias.	Una vez, durante la elaboración de los estudios previos.
CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar las licencias con las características técnicas para cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista y Supervisor	Inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar la revisión técnica detallada de las licencias al momento de la entrega de estas.	Cuando sea la entrega de las licencias
CONTRATISTA	El contratista deberá prever cualquier situación que se presente en el desarrollo y ejecución del contrato que impida cumplir con el tiempo de entrega de las licencias	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión detallada de las propuestas en el tiempo de entrega de las licencias	Etapa precontractual.



3. Elaborado por:
ANDRES FELIPE HERNANDEZ LEON
Grado 17
Profesional Especializado
Oficina TIC

Nota: La identificación y valoración realizada de los riesgos previsibles se adelantó de conformidad con el *"Manual para identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación" establecido por la Agencia de contratación "Colombia Compra Eficiente".*