PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P	INFORME PARA PAGO	Código: GPI-SG.CDR01-103.F32
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

1. INTRODUCCION

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y TIPO DE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA CONTRACTUAL ASÍ:

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

1	Contrato: 233-2023
2	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S. NIT. 901.173.035-8 R/L EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO C.C.N. 72.254.372B/QUILLA
3	Objeto: MEJORA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN (BOCATOMA) Y TRANSPORTE (ADUCCIÓN) DE AGUA CRUDA SISTEMA PTAP LA COLINA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
4	Valor a pagar acta pago 002: $ 468.095.632,04
5	Plazo: SEIS (06) Y ADICIONAL TRES (03) MESES

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE BIENES, OBRAS, SERVICIOS O PRODUCTOS ENTREGADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 233 -2023 PERIODO DE PAGO 27-04-2023 AL 26-06-2024

- **DESCRIPCIÓN:**

EL CONTRATISTA PRESENTA UN AVANCE DEL 27.60% DEL OBJETO CONTRATO COMO SE PUEDE EVIDENCIAR EN EL INFORME ENTREGADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	ACTA DE PAGO 002	$ 468.095.632,04

5. ENTREGO EL CONTRATISTA INFORME DE EJECUCIÓN

SI__X__ __NO

SOPORTES DEL INFORME:	
1	ACTA DE PAGO PARCIAL N. 02
2	INFORME CONTRATISTA
3	FACTURA EQUIVALENTE
4	SEGURIDAD SOCIAL- ESTAMPILLAS

6.- RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

El contratista SI_X__NO ____Cumplió con las actividades y/u obligaciones previstas para el periodo comprendido a la fecha del presente informe (**Item No. 3**) y de acuerdo al informe de ejecución presentado por el mismo.

7.- FECHA DE ELABORACIÓN. 22 JUL 2024

8.- SUPERVISOR

FIRMA María Angelica Ruiz Reyes

NOMBRE: MARIA ANGELICA RUIZ REYES

CARGO: JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

COPIA CONTROLADA

www.piedecuestanaesp.gov.co