Multicomputo
Cúcuta S.A.S
Sala de ventas y servicio tecnico

San José de Cúcuta, 12 de Julio de 2024

Señor:
FEISSAN ALONSO GERENA
Regional Norte de Santander – Centro de la Industria, la Empresa
y los Servicios La Ciudad

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No:54-1-2024-004378
16/07/2024 8:30:10 a.am.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente solicitamos muy amablemente a la Entidad una prórroga al plazo de ejecución inicial del contrato CO1.PCCNTR.6310213 del 2024 de la invitación No SASI-NDS-CIES-0103-2024 de Selección abreviada subasta inversa cuyo Objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES Y TEXTILES; BISUTERÍAS, JOYERÍA Y ARTESANÍAS; CALZADO Y MARROQUINERÍA; BELLEZA Y COSMETOLOGÍA; ELECTRÓNICA Y MULTIMEDIA SISTEMA Y MTTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO-COMPRA HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO; ELECTRICIDAD; MECÁNICA MOTOS Y CARROS; METALMECÁNICA-MECANIZADO Y SOLDADURA, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS PROGRAMAS DEL CIES. LOTE 5 ELECTRÓNICA.

A través de la presente, me permito solicitar respetuosamente una prórroga de tiempo de 30 días para la entrega de los elementos acordados en nuestro contrato, la razón principal de esta solicitud es que el 90% de los elementos debieron ser importados, ya que no se fabrican localmente en Colombia, como resultado, nos enfrentamos a dificultades para cumplir con la fecha original de entrega.

Nuestro importador ha experimentado inconvenientes en la aduana durante el proceso de importación, lo que ha generado demoras. Sin embargo, estimamos que en un plazo de 30 días podremos recibir la entrega completa de los elementos. Cabe destacar que nuestra dependencia en el importador es del 100% para la adquisición de estos productos.

Agradecemos su comprensión y quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional. Esperamos contar con su aprobación para esta extensión de tiempo.

Atentamente,

ROQUE ALBERTO CASTILLO ESCALANTE
C.C 88.214.915 de Cúcuta
Representante legal
MULTICOMPUTO CUCUTA SAS
Nit: 900.352.009-0

CALLE 12 # 0-45 EDIF. INGRID LA PLAYA TEL: 5713098 – 310 5531596 - 3187627670
E-mail: contratos2_multicomputo@outlook.com albertocastillo_74@hotmail.com

IMPORTADORA ELECTRÓNICA S.A.

Pereira, 17 de Julio de 2024

Señores:
MULTICOMPUTO CUCUTA SAS
NIT: 900.352.009 – 0
La Ciudad

Asunto: ACTUALIZACION SOBRE LA ENTREGA DE PRODUCTOS

Estimados Señores Multicomputo

Por medio de la presente, deseamos informarles que estamos experimentando demoras en la entrega de los productos acordados debido a una situación en la aduana. Según la información proporcionada por las autoridades aduaneras, se ha presentado un retraso en la importación de ciertos productos. El agente aduanal nos ha notificado que la recepción de documentos también ha sufrido demoras, lo que afecta directamente nuestro cronograma.

Lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esto pueda causar y queremos asegurarles que estamos tomando todas las medidas necesarias para agilizar el proceso. Estimamos que el retraso será de aproximadamente 30 días mientras se resuelven estos problemas.

Atentamente,



JHOANA LOPEZ
Directora Administrativa