ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-024-2024

FECHA PRESENTE ACTA	18 JUL. 2024
FECHA DEL CONTRATO	06 DE MAYO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE MAYO DE 2024
CONTRATISTA	**CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS** NIT: 900045115-7 **R/L JOSE FREDY MAYORGA MATEUS** C.C N° 4281259 de Togui
OBJETO	RETIRO DE SEÑALIZACION E INSTALACION DE DEMARCACION VIAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CODIGO BANCO DE PROYECTOS	2022152990006
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO	2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2.3.2.02.02.009.0057.028 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FUENTE:028- MULTAS DE TRANSITO.
	2.3.32.3202.0900.3202033.0028.2.3.2.02.02.009.0028.020 EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA- FUENTE:020 SGP-PROPOSITO-GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION.
	2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2.3.2.02.02.009.0057.068 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FUENTE:068 RB- MULTAS DE TRANSITO.
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MIGUEL ANGEL BARRETO ARENAS

En las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Garagoa se reunieron el Doctor **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**, Alcalde Municipal, en calidad de Representante Legal del Municipio de Garagoa y **CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS** identificado con NIT:900045115-7, en calidad de representante legal **JOSE FREDY MAYORGA MATEUS** identificado con Cedula No C.C: 4.281.259 expedida en Togui, en representación propia con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE **OBRA**, No. **AMG-MC-024-2024.** Cuyo objeto es "RETIRO DE SEÑALIZACION E INSTALACION DE DEMARCACION VIAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA".

RESUMEN DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA DE CONTRATO	06 DE MAYO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	12 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE LIQUIDACION	18 JUL. 2024

MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO	TIPO DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCION	FECHA
No. 1	TIEMPO Y VALOR	MODIFICACION No.1 EN VALOR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-024-2024.	30 DE MAYO DE 2024

Documentos aportados en la liquidación

Tipo de documento	Fecha
Acta de pago Único	24 de junio de 2024
Informe de Supervisión No. 1	24 de junio de 2024
Informe de contratista No. 1	24 de junio de 2024

En consecuencia, las partes, **ACUERDAN:**

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo El CONTRATO OBRA AMG-MC-024-2024, una vez cumplido el objeto, en relación con el siguiente balance de ejecución

1. Balance Jurídico

De conformidad con informes de ejecución y verificación de obligaciones del contratista, presentados durante la ejecución del contrato de obra No AMG-MC-024-2024 y el Informe final de supervisión y/o Interventoría de fecha 24 de junio de 2024, se certifica que a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, el Contratista **CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS** identificado con NIT:900045115-7, en calidad de representante legal **JOSE FREDY MAYORGA MATEUS** identificado con Cedula No C.C: 4.281.259 expedida en Togui, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del Contrato de Obra No. AMG-MC-024-2024, en los términos y plazos establecidos en el mismo, para lo cual tenemos:

1.1 Garantías o pólizas del contrato inicial

Compañía aseguradora	Número de Póliza	Amparo	Vigencia	Valor asegurado $	Fecha de aprobación
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101209528	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	06/05/2024 HASTA 06/12/2024	$2.550.241,22	15/05/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101209528	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/05/2024 HASTA 06/06/2027	$1.275.120,61	15/05/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101209528	CALIDAD DEL SERVICIO	2 AÑOS, UN MES Y UN DIA	$2.550.241,22	15/05/2024

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la Plataforma de consultas Ma-PaQuality. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Garagoa

1.2 Modificación de pólizas según posición contractual y poscontractual

Compañía aseguradora	Número de Póliza	Amparo	Objeto de Modificación y/o ampliación	Anexo	Vigencia	Valor asegurado $	Fecha de aprobación
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101209528	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA ACTUAL AL ACTA DE INICIO	2	15/05/2024 HASTA 15/12/2024	$2.550.241,22	17/05/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101209528	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VIGENCIA ACTUAL AL ACTA DE INICIO	2	15/05/2024 HASTA 15/06/2024	$1.275.120,61	17/05/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101209528	CALIDAD DEL SERVICIO	VIGENCIA ACTUAL AL ACTA DE INICIO	2	2 AÑOS, UN MES Y UN DIA	$2.550.241,22	17/05/2024

1.3 Cambio de representante legal Si _____ No ___X___

1.4 Actualizaciones de la póliza de calidad Si____ No _____ fecha de aprobación

2 Balance Administrativo

2.3 Cumplimiento de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales

De acuerdo con los soportes aportados de fecha 21 del mes de junio de 2024 por el contratista **CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS** identificado con NIT:900045115-7, en calidad de representante legal **JOSE FREDY MAYORGA MATEUS** identificado con Cedula No C.C: 4.281.259 expedida en Togui, previo a la realización de cada uno de los pagos, se acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales, de conformidad con las normas concordantes y de acuerdo con el informe final de supervisión de fecha 24 de junio de 2024.

Seguridad Social

Tipo de Vinculación	No. planilla	Valor pagado	Fecha
OPS	1064604479	$814.000	21/06/2024

Parafiscales

Aplica Si____ No__X__

3 Balance Financiero

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la Plataforma de consultas Ma-PaQuality. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Garagoa

3.1 Información presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
No. DIS-2024000184	15 DE ABRIL DE 2024	2.3.24.2409.0600.2409004.057.2.3.2.02.02.009.0057.028	028-MULTAS DE TRANSITO	$ 20.000.000
No. DIS-2024000184	15 DE ABRIL DE 2024	2.3.32.3202.0900.3202033.0028.2.3.2.02.02.009.0028.020	020-SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$10.000.000
No. DIS-2024000262	27 DE MAYO DE 2024	2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2.3.2.02.02.009.0057.068	068- RB MULTAS DE TRANSITO	$8.360.493

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR PAGADO
RES-2024000345	15/04/2024	2.3.24.2409.0600.2409004.0057 .2.3.2.02.02.009.0057.028	028-MULTAS DE TRANSITO	$ 15.502.412,15
RES-2024000345	15/04/2024	2.3.32.3202.0900.3202033.0028 .2.3.2.02.02.009.0028.020	020 SGP-PROPOSITO-GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 10.000.000,00
RES-2024000406	27/05/2024	2.3.24.2409.0600.2409004.0057 .2.3.2.02.02.009.0057.068	068 RB-MULTAS DE TRANSITO	$ 8.360.492,55
			TOTAL	$ 33.862.904,70

3.2 Pagos efectuados

PAGO	Rubro presupuestal	Valor pagado	Fecha	Amortización del anticipo
Pago Único	2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2.3.2.02.02.009.0057.028	$ 33.862.904,70	24 de junio de 2024	N/A
	2.3.32.3202.0900.3202033.0028.2.3.2.02.02.009.0028.020			

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la Plataforma de consultas Ma-PaQuality. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Garagoa

	2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2.3.2.02.02.009.0057.068			
Saldo a Favor del Municipio		0		N/A
Saldo a Favor del Contratista		0		N/A
TOTAL		$ 33.862.904,70		N/A

3.3 Balance del contrato

CONCEPTO	MUNICIPIO	CONTRATISTA
Valor Inicial del Contrato	$ 33.862.904,70	
Valor ejecutado y pagado		$ 33.862.904,70
Saldo a favor del contratista	**0**	
Saldo a favor del Municipio		**0**
SUMAS IGUALES	$ 33.862.904,70	$ 33.862.904,70

ARTICULO SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado por o con ocasión del CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-024-2024, Que, mediante la presente acta se liquida y manifiestan, que no les queda reclamación alguna por hacerse.

ARTICULO TERCERO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes que en ella intervienen y en constancia se firma en Garagoa Boyacá a los _____(____) días del mes de 18 JUL. 2024 de 2024.

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal

CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS
NIT: 900045115-7
R/L JOSE FREDY MAYORGA MATEUS
C.C N° 4281259 de Togui

Proyecto
Tania Vargas
Auxiliar Administrativo
Secretaria de Transito y Transporte

Aprobó
Nombre
Cargo
Dependencia

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la Plataforma de consultas *Ma-PaQuality*. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Garagoa