Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	175-2023	**Fecha Contrato d/m/a**	27/11/2023
Nombre del contratista:	CONELTEL SAS	**NIT/ N° Identificación**	900.530.947-8
Objeto:	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REORGANIZACIÓN DE LAS REDES Y/O INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORME AL MARCO NORMATIVO RETIE (REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINERO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	2082	6-oct.-23	50082	15-nov.-23	$ 136.754.991
Otrosí adición No.	406	27-mar.-24	23138	2-abr.-24	$ 67.391.743
Otrosí adición No.					
				Valor Total contrato	**$ 204.146.734**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	4 MESES
Inicio *	27 de noviembre de 2023
Otrosí prorroga No. 1	1 mes y 4 días.
Otrosí prorroga No. 2	1 mes
Otrosí prorroga No. 3	14 días
Terminación *	14 de junio de 2024

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DICIEMBRE DE 2023	22-dic.-23	FVE 46	$ 5.518.538	$ 1.048.522	$ 6.567.060	$ 6.567.060	$197.579.674	HOSPITAL CHAPINERO
ENERO DE 2024	25-ene.-24	FVE 52	$ 7.473.700,81	$ 1.420.003,15	$ 8.893.703,96	$ 8.893.703,96	$188.685.969,82	HOSPITAL CHAPINERO
FEBRERO DE 2024	1-mar.-24	FVE 55	$ 44.017.130,86	$ 8.363.254,86	$ 52.380.385,72	$ 52.380.385,72	$136.305.584,09	HOSPITAL CHAPINERO
MARZO Y ABRIL DE 2024	22-abr.-24	FVE 64	$ 20.174.398,15	$ 3.833.135,65	$ 24.007.533,80	$ 24.007.533,80	$112.298.050,29	HOSPITAL CHAPINERO
MAYO DE 2024	12-jun.-24	FVE 66	$ 39.775.322,00	$ 7.557.311	$ 47.332.633	$ 47.332.633	$64.965.417,11	HOSPITAL CHAPINERO
Valor total ejecutado					**$139.181.316,89**	**$139.181.316,89**	**$ 64.965.417,11**	

Nombre del Supervisor:	**MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ**
Unidad de Servicios de Salud y área:	RECURSOS FISICOS

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: FVE 66.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**68%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**100%**

Firma del Supervisor del Contrato

CONTRATO No.	175-2023
PROVEEDOR	CONELTEL SAS
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REORGANIZACIÓN DE LAS REDES Y/O INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORME AL MARCO NORMATIVO RETIE (REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINERO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
MES	MAYO DE 2024
FACTURA No Y/O CUENTA DE COBRO	Facturas: FVE No 66

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE:

1. El contratista deberá garantizar que realizará las actividades objeto del contrato de manera directa, con personal idóneo so pena de incumplimiento del contrato.
2. El contratista deberá entregar un listado del personal que ejecutará el mantenimiento en el cual debe contener la persona encargada y responsable de las actividades a ejecutar:
A. Nombre completo,
B. Número de identificación,
C. Cargo.
3. El contratista, una vez verificada las condiciones físicas y demás actividades propias para ejecución del objeto contractual, presentará un cronograma supeditado a los menores tiempos, dicha programación estará sujeta a la verificación y aprobación del supervisor de la Subred Norte E.S.E.
4. El contratista garantizará, la recertificación objeto del presente proceso del RETIE de uso final, por lo cual las actividades deben ser dirigidas, supervisadas y ejecutada directamente por el o los profesionales competentes, que según la ley les faculte para ejecutar esa actividad y deben cumplir con todos los requisitos según norma que apliquen. Ingenieros electricistas, electromecánicos, de distribución y redes eléctricas, de conformidad con las Leyes 51 de 1986, 842 de 2003, las demás que la adicionen, modifiquen o sustituyan. Ingenieros electrónicos, Ingenieros de Control y de otras ingenierías especializadas en actividades relacionadas con las instalaciones eléctricas, solo podrán ejecutar la parte o componente de la instalación eléctrica que le corresponda a su especialización y competencia técnica y legal.
5. El contratista debe garantizar el trabajo de forma simultánea en más de dos (2) frentes de trabajo dentro del edificio, previa programación con el supervisor del contrato o quien haga sus veces y con ello lograr el objetivo de recertificación RETIE de uso final, sin que este genere mayores costos para la Subred Norte E.S.E
6. El contratista debe realizar la programación de la ejecución contractual de una forma consecutiva minimizando tiempos muertos para la ejecución, dicha programación se recomienda de lunes a lunes a fin de realizar la entrega en los menores tiempos posibles.

7. El contratista, debe garantizar la ejecución del trabajo en áreas críticas de la institución (previo acuerdo entre las partes) de, horarios y/o días espaciales (domingos o festivos, horario nocturno, etc.), con el fin de mitigar algún tipo de riesgo para el área o servicio según corresponda, esto sin generar mayores costos para la Subred Norte E.S.E.
8. El contratista debe garantizar que el personal que desarrollará el objeto contractual cuente con la identificación correspondiente (carné) y este debe portarlo siempre en un lugar visible.
9. El contratista para el desarrollo de la actividad debe contar con todos los recursos humanos, físicos y demás que sean necesarios para la realización del mismo, mitigando el riesgo de generar o desencadenar una falla, previa organización de la logística que se realice con el supervisor del contrato.
10. El contratista debe garantizar las condiciones técnicas de infraestructura, herramientas y equipamiento, para la ejecución del contrato.
11. El contratista debe garantizar el transporte de insumos, materiales y personal técnico para la ejecución del contrato.
12. El contratista debe garantizar al personal que desarrollará las actividades en campo, todos los elementos de protección personal de acuerdo con la clase y tipo de riesgo que se exponga para el desarrollo del objeto contractual.
13. El contratista prestará el servicio técnico en el momento que se requiera y/o según prioridad dada por la entidad, supeditado a los menores tiempos para la puesta a punto del equipo en su conjunto.
14. Cuando sea requerido y según sea el caso el contratista debe brindar soporte técnico en un tiempo no mayor a 3 horas.
15. Los elementos utilizados por el contratista deben ser nuevos y originales.
16. El contratista debe informar con la debida anticipación al supervisor del contrato, el cambio de elementos o trabajos que sean requeridos adicionalmente y no estén contemplados en el contrato o invitación a cotizar.
17. El contratista debe reemplazar los elementos que resulten defectuosos dentro de la garantía ofrecida por el contratista.
18. Realizar acompañamiento en las visitas de verificación de condiciones de RETIE de uso final, previo acuerdo entre las partes.
19. El contratista una vez finalizado la actividad realizará capacitación al personal de la Subred Norte E.S.E., según previa programación con el supervisor del contrato.
20. Las demás obligaciones que se acuerden en la ejecución del contrato.

MACEDONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
Supervisor

coneltel
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CONELTEL SAS
Nit 900530947 8

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE
CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2024	11/07/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	1	ITEM 3: 'Ajuste de tablero eléctricos para el cumplimiento normativo según diagnóstico (ver anexo No.1) el cual incluye: • Ajuste de tablero eléctrico para breaker y/o totalizador principal para dar cumplimiento normativo de tablero secundario y/o de piso. • Codificación según normas colores tipo anillos, mantenimiento, limpieza y marcación de circuitos.	18	Und.	144.465	19%	27.448	2.600.370

Valor en Letras | **Total Item** | 26

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

CONELTEL SAS

Nit 900530947 8

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE

CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2024	11/07/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	2	ITEM 9: 'Corrección de circuitos de luminaria de emergencia mantenimiento y salidas nuevas de ser necesarias mouse el cual incluye: • Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno. • Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar hasta 90 minutos de autonomía. • Diseño compacto con spots integrados ajustables. • Indicador de estado de batería.	80	Und.	72.233	19%	13.724	5.778.640

Valor en Letras | **Total Item** | 26

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289

Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel SAS
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

CONELTEL SAS

Nit 900530947 8

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE

CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2024	11/07/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	3	ITEM 10: 'Suministro e instalación de lámparas de emergencia mickey mouse el cual incluye: • Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno. • Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar hasta 90 minutos de autonomía. • Diseño compacto con spots integrados ajustables. • Indicador de estado de batería.	9	Und.	86.679	19%	16.469	780.111

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Total Item	26

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel S.A.S
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

CONELTEL SAS

Nit 900530947 8

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE

CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2024	11/07/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	4	ITEM 11:'Suministro e instalación de aviso de emergencia de salida en led el cual incluye: • Señalizador de salida LED de alta luminosidad con botón de prueba e indicador de carga. • Cuerpo plástico inyectado, material ignífugo. • Modo de trabajo permanente. • Batería tipo: Níquel Cadmio. • Tiempo de recarga: 24 horas • Indicador de carga: Si.	3	Und.	86.679	19%	16.469	260.037

Valor en Letras | **Total Item** 26

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

CONELTEL SAS

Nit 900530947 8

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE
CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/06/2024	11/07/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	5	ITEM 15 :'Suministro e instalación de tapas para salida eléctricas del edificio el cual incluye: • Aterrizaje. • Rotación. • Neutro encintado • Cambio de tapas	210	Und.	4.334	19%	823	910.140
004	6	ITEM 16: Suministro e instalación de tomas grado hospitalario con tierra aislada NEMA 5 – 20R	77	Und.	43.340	19%	8.235	3.337.180
004	7	ITEM 17: 'Suministro e instalación de toma doble de 15 amperios y 125 voltios con polo a tierra blanca sin tapa	16	Und.	12.520	19%	2.379	200.320
004	8	ITEM 18: 'Suministro e instalación de toma doble de 15 amperios y 125 voltios con polo a tierra naranja sin tapa	68	Und.	25.041	19%	4.758	1.702.788

Valor en Letras | **Total Item** 26

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289

Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

CONELTEL SAS

Nit 900530947 8

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE

CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2024	11/07/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	9	ITEM 25: 'Suministro e instalación de interruptor electromagnético monofásico de capacidad de 10 a 30 Amperios.	1	Und.	17.817	19%	3.385	17.817
004	10	ITEM 33: Suministro e instalación de interruptor interruptor electromagnético regulable trifásico de capacidad de 60 a 100 Amperios	1	Und.	471.919	19%	89.665	471.919

Valor en Letras | **Total Item** 26

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289

Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel SAS
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CONELTEL SAS
Nit 900530947 8

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE		
NIT	900971006 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790	

POR CONCEPTO DE
CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2024	11/07/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	11	ITEM 35: Desarrollo de actividades de mejora en condiciones de infraestructura el cual incluye: • Ruptura de techos para instalación de salidas eléctricas. • Adecuación de techos y paredes por instalación de circuitos eléctricos de emergencia. • Acompañamiento a las visitas que correspondan de proceso de recertificaciòn de RETIE de uso final. • Todas las actividades que sean necesarias que se encuentren dentro del diagnòstico de recertificaciòn RETIE de uso final.	1	Und.	963.100	19%	182.989	963.100

Valor en Letras | **Total Item** 26

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel S.A.S
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

CONELTEL SAS

Nit 900530947 8

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE

CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2024	11/07/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	12	NP-01: Suministro, transporte e instalación de tablero de Distribución trifásico con espacio para totalizador de 18 circuitos, 3L, barraje de neutro y tierra, con espacio para totalizador interruptor tipo industrial incluye: protecciones termomagnéticas tipo enchufable montaje. resane pañete, estuco y pintura, maniobras en caliente por personal capacitado.	4	Und.	1.360.800	19%	258.552	5.443.200


Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Total Item 26

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289

Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

CONELTEL SAS

Nit 900530947 8

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE

CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2024	11/07/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	13	NP-02: Suministro, transporte e instalación de tablero de Distribución trifásico con espacio para totalizador de 24 circuitos, 3L, barraje de neutro y tierra, con espacio para totalizador interruptor tipo industrial incluye: protecciones termomagnéticas tipo enchufable montaje. resane pañete, estuco y pintura, maniobras en caliente por personal capacitado.	2	Und.	1.814.400	19%	344.736	3.628.800
004	14	NP-10: Suministro, transporte montaje y conexión de automático industrial trifásico 50 Amp. para Icc y características técnicas y complementarias caja moldeada 3×50 A, incluye accesorios.	3	Und.	352.350	19%	66.947	1.057.050

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Total Item 26

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289

Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

CONELTEL SAS

Nit 900530947 8

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE

CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2024	11/07/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	15	NP-11: Suministro, trasporte montaje y conexión de automático industrial trifásico 63Amp. para Icc y características técnicas y complementarias caja moldeada 3×63 A, incluye accesorios.	2	Und.	352.350	19%	66.947	704.700
004	16	NP-13: Suministro, transporte montaje y conexión de automático industrial trifásico 100Amp. para Icc y características técnicas y complementarias caja moldeada 3×100 A, Incluye accesorios.	1	Und.	393.660	19%	74.795	393.660
004	17	NP-16: Cable 3x12 cobre para prolongación o adecuación de circuitos fuera de servicio	200	Und.	8.748	19%	1.662	1.749.600


Valor en Letras

Total Item 26

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.775.322,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA SOBRE UTILIDAD	**7.557.311,00**
RETEFUENTE 2%	**795.506,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA 7,12 / 1000	**274.450,00**
TOTAL FACTURA	**46.262.677,00**

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289

Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel S.A.S
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CONELTEL SAS
Nit 900530947 8

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE
CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/06/2024	11/07/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	18	NP-18: Suministro transporte e instalación cofre metálico 20x30x20 para trasladar equipos de protección y control bombas eyectoras. Incluye traslado de equipos	1	Und.	196.830	19%	37.398	196.830
004	19	NP-19: Sellado de tuberías media tensión y caja de inspección para impedir entrada de agua y animales en cajas exteriores y entrada subestación	2	Und.	475.470	19%	90.339	950.940
004	20	NP-20: Suministro transporte e instalación coraza metálica 2" flexible con sus conectores terminales para acometida transformador baja 150 KVA. Incluye desconexion y reconexion de circuito.	3	Und.	125.550	19%	23.855	376.650

Valor en Letras | **Total Item** 26

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel S.A.S.
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

CONELTEL SAS

Nit 900530947 8

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE

CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/06/2024	11/07/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	21	NP-24: Suministro transporte e instalación de Salida para toma monofásica doble tipo GFCI, en tubo conduit de 3/4",3 m promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma GFCI, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida en cuartos de aseo.	3	Und.	241.623	19%	45.908	724.869
004	22	NP-25: Suministro transporte e instalación de Salida para toma monofásica doble con polo a tierra en tubo conduit de 3/4", 12 m promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida normal tipo intemperie para sotános	6	Und.	222.021	19%	42.184	1.332.126

Valor en Letras

Total Item 26

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.775.322,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA SOBRE UTILIDAD	**7.557.311,00**
RETEFUENTE 2%	**795.506,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA 7,12 / 1000	**274.450,00**
TOTAL FACTURA	**46.262.677,00**

OBSERVACIONES.:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289

Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CONELTEL SAS
Nit 900530947 8

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE
CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2024	11/07/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito


Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	23	NP-28: Suministro transporte e instalación Tuberìa EMT 1/2" accesorios terminales uniones curvas y elementos de fijación y sujeción	5	Und.	16.929	19%	3.217	84.645
004	24	NP-30: Suministro trasporte e instalación Cajas Rawelt 10x10 con tapa ciega metàlica.	3	Und.	42.930	19%	8.157	128.790

Valor en Letras | **Total Item** 26

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 66

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049174407 que habilita desde FVE 42 hasta FVE 1000. Vence 2024-11-18

CONELTEL SAS
Nit 900530947 8

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
NIT	900971006 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 66 15 41	Bogota D.C.	4431790

POR CONCEPTO DE
CONTRATO No: BYS 175-2023 HOSPITAL DE CHAPINERO **SUBRED**.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2024	11/07/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	25	NP-31: Adecuación de cuarto técnico UPS´s en piso 3, el cual incluye: Sistema rack para Uninterruptable Power Supply (Ups) desmontable de 80x60x201cm Tipo Robusto, pintado en Pintura Electrostática en Cr16 con Canaleta vertical para conexiones de equipos, canaleta horizontal para canalización de cables de alimentación de equipos, uniones para Cr20, 2 ventiladores con sistema tipo bandeja para desmontar las UPS.	1	Und.	5.041.440	19%	957.874	5.041.440
004	26	NP-33: Desmonte y desconexión en caliente de tableros para normatizar.	8	Und.	117.450	19%	22.316	939.600

Valor en Letras

Total Item 26

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	39.775.322,00
DESCUENTO	0,00
IVA SOBRE UTILIDAD	7.557.311,00
RETEFUENTE 2%	795.506,00
RETEIVA	0,00
RETEICA 7,12 / 1000	274.450,00
TOTAL FACTURA	46.262.677,00

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 07/06/2024 11:20:24

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónicoconeltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 71e84330ab89424accc0430d003d907051522048168bdf10294f178250f1a22a192ef328ed37f3c077e208bae3b09f0c --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2024 3:02:22 p. m.

coneltel SAS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
APORTE PARAFISCALES

Cajicá, 7 de junio de 2024

Luis Arbey Bueno Diaz Identificado con la C.C No. 79.967.567 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal y **Edna Ruth Martínez Gómez** identificada con C.C No. 52.178.983 de Bogotá, en mi condición de Contadora Publica, de la Empresa **CONELTEL SAS** con NIT No. 900.530.947-8, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Cajicá, a los (07) siete días del mes de junio de 2024.

FIRMA
Luis Arbey Bueno Diaz
CC. 79.967.567
Representante legal del Proponente
Cajicá, Cundinamarca

EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ
Contadora Publica
T.P 89656-T



coneltel

Fecha de emisión 05/05/2024	**PROCESO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO**	Fecha de edición 21/05/2024
Versión 01	FORMATO INFORME AVANCE DEL DESARROLLO DEL CONTRATO	Página 1 de 5


CTO No. 175 DE 2023

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/11/2023	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: 31/05/2024
CONTRATISTA: CONELTEL S.A.S.	INFORME No. 11






ACTIVIDADES A EJECUTAR

ITEM CTO.	DESCRIPCIÓN	CANT. EJEC.	FOTO ILUSTRATIVA ANTES / DESPUÉS
3	Ajuste de tablero eléctricos para el cumplimiento normativo según diagnóstico el cual incluye: • Ajuste de tablero eléctrico para breaker y/o totalizador principal para dar cumplimiento normativo de tablero secundario y/o de piso. • Codificación según normas colores tipo anillos, mantenimiento, limpieza y marcación de circuitos.	18 ✓ Piso 3: 6 Piso 2: 6 Piso 1: 6	 
9	Corrección de circuitos de luminaria de emergencia mantenimiento y salidas nuevas de ser necesarias. El cual consiste en independizar el circuito de emergencia del circuito de iluminación del área, éste incluye materiales (tubería, cajas rawelt, tomas) y mano de obra. Celda alta tensión: 1 Celda del transformador: 1 C. Planta eléctrica: 1 Cuarto UPS Principal: 1 Celda de Transferencia: 1 Cuarto de Bombas: 1 Rayos X: 1 Área de Tableros Piso dos: 2 Sótano: 18 Piso 1: 23 Piso 2: 20 Piso 3: 10	80 ✓	 

coneltel


10	Suministro e instalación de lámparas de emergencia mickey mouse Celda alta tensión: 1 Celda del transformador: 1 C. Planta eléctrica: 1 Cuarto UPS Principal: 1 Celda de Transferencia: 1 Cuarto de Bombas: 1 Rayos X: 1 Área de Tableros Piso dos: 2	9 ✓	 
11	Suministro e instalación de aviso de emergencia de salida en led: Bienes y Servicios: 1 Auditorio 1: 1 Conscientemente: 1	3 ✓	 
15	Suministro e instalación de tapas para salidas eléctricas del edificio. C. Vigilancia: 1 C. UPS Principal:1 C. Alta Tensión: 1 C. Transferencia: 1 C. Transformador: 1 C. Planta Eléctrica: 1 Taller de Mto: 2 / Ext. Biomédica: 1 Morgue: 2 Salas espera TV Piso 1: 2 Rayos X: 2	210 ✓	 

coneltel

	Observación:29 / Obs. Ped.: 16 Sala de Procedimientos: 3 Urgencias Sala de espera: 1 Laboratorio: 9 Imagenología: 4 Auditorio 1: 6 / Conscientemente: 2 Bienes y Servicios: 1 C. de Sistemas Piso 2: 1 Gastro.: 21 / Vacunación: 1 2M06:3 2M07:3 2M28:5 2M24-2M25:2 Cuarto de Sistemas Piso 3: 2 Área Administrativa: 6 80 No visibles			
16	Suministro e instalación de tomas grado hospitalario con tierra aislada NEMA 5 – 20R Observación: 26 / Obs. Ped.: 16 2M06:3 2M07:3 2M28:2 Gastroenterología: 20 Laboratorio: 7	77 ✓	 	 
17	Suministro e instalación de toma doble de 15 amperios y 125 voltios con polo a tierra blanca sin tapa C. Vigilancia: 1 C. Alta Tensión: 1 C. Transferencia: 1 C. Transformador: 1 C. Planta Eléctrica: 1 C. UPS Principal: 1 Ext. Biomédica: 1 Auditorio 1: 4 Conscientemente: 1 Urgencias Sala de espera: 1 Gastroenterología: 1 Área de Tableros Piso dos: 2	16 ✓		



E-mail
coneltel.ingenieria@gmail.com
Telefono
300 611 5711
Dirección
Calle 15a # 1 128 Cajicá

coneltel

8	Suministro e instalación de toma doble de 15 amperios y 125 voltios con polo a tierra naranja sin tapa Área Administrativa: 54 Bienes y Servicios: 13 Vacunación: 1	68 ✓	
25	Suministro e instalación de interruptor electromagnético monofásico de capacidad de 10 a 30 Amperios.	1 ✓ Cuarto de Bombas	
33	Suministro e instalación de interruptor electromagnético regulable trifásico de capacidad de 60 a 100 Amperios	1 ✓ Esterilización	
35	Desarrollo de actividades de mejora en condiciones de infraestructura el cual incluye: • Ruptura de techos para instalación de salidas eléctricas. • Adecuación de techos y paredes por instalación de circuitos eléctricos de emergencia. • Acompañamiento a las visitas que correspondan de proceso de recertificación de RETIE de uso final. • Todas las actividades que sean necesarias que se encuentren dentro del diagnóstico de recertificación RETIE de uso final.	1 ✓	 



E-mail
coneltel.ingeniera@gmail.com
Telefono
300 611 5711
Dirección
Calle 15a # 1 - 128 Cajicá

coneltel





NP-01	Suministro, transporte e instalación de tablero de Distribución trifásico con espacio para totalizador de 18 circuitos, 3L, barraje de neutro y tierra, con espacio para totalizador interruptor tipo industrial incluye: protecciones termomagnéticas tipo enchufable montaje. resane pañete, estuco y pintura, maniobras en caliente por personal capacitado.	4 ✓ Sótano:2 Piso Tres:2	   
NP-02	Suministro, transporte e instalación de tablero de Distribución trifásico con espacio para totalizador de 24 circuitos, 3L, barraje de neutro y tierra, con espacio para totalizador interruptor tipo industrial incluye: protecciones termomagnéticas tipo enchufable montaje. resane pañete, estuco y pintura, maniobras en caliente por personal capacitado.	2 ✓ Piso Dos:2	 
NP-10	Suministro, transporte montaje y conexión de automático industrial trifásico 50 Amp. para Icc y características técnicas y complementarias caja moldeada 3×50 A, incluye accesorios.	3 ✓ Sótano: 2 Piso Tres: 1	 

E-mail
coneltel.ingeniena@gmail.com
Telefono
300 611 5711
Dirección
Calle 15a # 1 128 Capcá

coneltel


NP-11	Suministro, trasporte montaje y conexión de automático industrial trifásico 63Amp. para Icc y características técnicas y complementarias caja moldeada 3×63 A, incluye accesorios.	2 ✓ Piso Tres:2	 
NP-13	Suministro, transporte montaje y conexión de automático industrial trifásico 100Amp. para Icc y características técnicas y complementarias caja moldeada 3×100 A, Incluye accesorios.	1 ✓ Piso Dos:1	 
NP-16	Cable 3x12 cobre para prolongación o adecuación de circuitos fuera de servicio Corrección de iluminación en sótano Instalación para normalizar toma del dispensador Corrección de iluminación en Piso 1: Observación, Urgencias , Hospitalización Corrección de iluminación en Piso 2:Gastroenterología, Recepción Corrección de iluminación en Piso 3: Recepción, área administrativa, hall Odontología	200 ML ✓	 
NP-18	Suministro transporte e instalación cofre metálico 20x30x20 para trasladar equipos de protección y control bombas eyectoras. Incluye traslado de equipos	1 ✓	

coneltel

NP-19	Sellado de tuberías media tensión y caja de inspección para impedir entrada de agua y animales en cajas exteriores y entrada subestación	2 ✓	 
NP-20	Suministro transporte e instalación coraza metálica 2" flexible con sus conectores terminales para acometida transformador baja 150 KVA. Incluye desconexion y reconexion de circuito.	3 ✓	 
NP-24	Suministro transporte e instalación de Salida para toma monofásica doble tipo GFCI, en tubo conduit de 3/4", 3 m promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma GFCI, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida en cuartos de aseo.	3 ✓ Piso Dos:2 Piso Tres: 1	 
NP-25	Suministro transporte e instalación de Salida para toma monofásica doble con polo a tierra en tubo conduit de 3/4", 12 m promedio con conductores de cobre 2No12 + 1No12 desnudo. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida normal tipo intemperie para sotános	6 ✓ Taller de Mto: 3 Cuarto de Bombas: 3	   

E-mail
coneltel.ingenieria@gmail.com
Telefono
300 611 5711
Dirección
Calle 15a - 1 - 128 Cajicá

coneltel

NP-28	Suministro transporte e instalación Tubería EMT 1/2" accesorios terminales uniones curvas y elementos de fijación y sujeción	5 ML ✓		
NP-30	Suministro transporte e instalación Cajas Rawelt 10x10 con tapa ciega metálica. C. Vigilancia: 1 Ext. Biomédica: 1 Cuarto de Aseo: 1	3 ✓		
NP-31	Adecuación de cuarto técnico UPS´s en piso 3, el cual incluye: Sistema rack para Uninterruptable Power Supply (Ups) desmontable de 80x60x201cm Tipo Robusto, pintado en Pintura Electrostática en Cr16 con Canaleta vertical para conexiones de equipos, canaleta horizontal para canalización de cables de alimentación de equipos, uniones para Cr20, 2 ventiladores con sistema tipo bandeja para desmontar las UPS.	1 ✓	 	 

E-mail coneltel.ingenieria@gmail.com
Telefono 300 611 5711
Dirección Calle 15a # 1 - 128 Cajicá

conelTel

NP-33	Desmonte y desconexión en caliente de tableros para normatizar.	8 ✓ Piso Dos: 2 Piso Uno: 4 Sótano: 2	

Ing. Residente:	Supervisor Contrato:	Fecha de aprobación
Sandra P. Carranza C.		21 / Mayo / 2024

E-mail
conelteL.ingeniena@gmail.com

Telefono
300 611 5711
310 611 5711

Dirección
Calle 15a # 1 - 128 Cajicá