ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

No. DE CONTRATO	MC-MM-010 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-010-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: NÉSTOR ARMANDO SUÁREZ CETINA C.C. No. 7.182.079 de Tunja
CONTRATISTA **CC/ NIT**	MARGOTH CORREDOR ABRIL C.C. No. 23.778.794 de M
OBJETO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ"
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($34.900.000,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DÍAS
SUPERVISOR **CC/NIT**	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO Secretario de Infraestructura CC. No. 7.181.002 de Tunja
INTERVENTOR **CC/ NIT**	N/A
FECHA DE CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024
FECHA ACTA INICIO	19 DE JUNIO DE 2024
ADICIÓN No.	N/A
PRORROGA No.	N/A
SUSPENSIÓN No.	N/A
REINICIO No.	N/A
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	23 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE JUNIO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	21 DE JUNIO DE 2024

En la Alcaldía Municipal de Motavita se reunió el ingeniero **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO** identificado con la C.C. No. 7.181.002 de Tunja, en su calidad de secretario de infraestructura y Supervisor del Contrato de la referencia y por la otra parte la señora **MARGOTH CORREDOR ABRIL** identificada con la C.C. No. 23. 778.794 de Moniquirá, en su calidad de contratista, con el fin de celebrar la presente acta de Recibo final de acuerdo al siguiente por menor:

DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO		$34.900.000,00
VALOR ADICIONAL		$0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	$ 0,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	$34.900.000,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	$ 0,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$34.900.000,00	$34.900.000,00

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($34.900.000,00) M/CTE.

De igual manera se deja constancia que:

1. Que el contratista cumplió con la realización de actividades dentro del plazo establecido en el contrato.
2. Que la supervisión recibe a satisfacción la ejecución del presente contrato.

No siendo otro el objeto se firma en Motavita a los veintiún (21) días del mes de junio de 2024.

HILDEBRANDO CASTRO NIÑO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

MARGOTH CORREDOR ABRIL
C.C. No. 23. 778.794 de Monguirá
Contratista

Proyectó bajo instrucciones para revisión, firma y visto bueno: *Juan Camilo Aponte Parra*
Técnico-administrativo, Secretaría de Infraestructura
Revisó y aprobó: *Hildebrando Castro Niño*
Secretario de Infraestructura