ACTA No. 02 DE RECIBO PARCIAL No. 01

INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		
Número:	152	DE	2024	
OBJETO: CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENO DE INFORMACION PRELIMINAR REQUERIDA PARA REALIZAR DISEÑOS DE DETALLE FALTANTES Y AJUSTES A DISEÑOS EXISTENTES QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO ESTACION COCORNÁ DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO.				
SUPERVISOR:	ING. LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO			
CONTRATANTE/ASOCIADO:	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA			
CONTRATISTA/ ASOCIADO:	DISEÑOS INTERVENTORIAS E INGENIERIA M&J S.A.S (DISING M&J S.A.S)	**NIT/CC**	901407969-8	
VALOR CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 36.340.369,00) M/CTE			
PLAZO :	DOS (02) MESES			
ACTA NO. 01 DE INICIO	24 DE JUNIO DEL 2024			
PRESENTE ACTA No. 02 DE RECIBO PARCIAL No.01	18 de Julio del 2024- valor: **VEINTISÉIS MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS** $ 26.031.993,50.			
FECHA DE TERMINACION	24 DE AGOSTO DE 2024			

Entre los suscritos, el **ING. LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO**, mayor de edad, domiciliado en el Municipio de Puerto Triunfo, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.299.104 de Popayán, en calidad de Secretario de Planeación, en uso de las facultades legales, y en especial las conferidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el decreto municipal N° 012 del 02 de enero del 2024, y quien para los efectos de la presente se denominará **EL MUNICIPIO**, y de la otra, **DIANA CAROLINA GARCIA MARTINEZ** con numero de cedula 52.934.972 de Bogotá D.C representado legalmente la empresa **DISEÑOS INTERVENTORIAS E INGENIERIA M&J S.A.S (DISING M&J S.A.S)**, quien para los efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, las partes han convenido de mutuo acuerdo suscribir la presente

ACTA No.02 DE RECIBO PARCIAL No.01 al contrato 152-2024, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la Alcaldía del municipio de Puerto Triunfo Antioquia, celebró el contrato No. 152-2024 con la empresa **DISEÑOS INTERVENTORIAS E INGENIERIA M&J S.A.S (DISING M&J S.A.S)** , cuyo objeto es "CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENO DE INFORMACION PRELIMINAR REQUERIDA PARA REALIZAR DISEÑOS DE DETALLE FALTANTES Y AJUSTES A DISEÑOS EXISTENTES QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO ESTACION COCORNÁ DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO". por un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 36.340.369,00) M/CTE**

2. Que el contrato No. 152-2024, tuvo fecha de inicio el día 24 de junio del 2024.

3. Que el registros presupuestales No. **1165** fue expedido el día 18 de junio del 2024, por un valor de **$ 36.340.369,00 M/CTE**

4. Que el plazo inicial del contrato, quedo estipulado de **DOS (02) MESES,** quedando como fecha de terminación el día 24 de agosto de 2024.

5. Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad vigente.

6. Que, según la certificación adjunta del Revisor Fiscal, el Contratista **DISEÑOS INTERVENTORIAS E INGENIERIA M&J S.A.S (DISING M&J S.A.S)** se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

7. Información Financiera:

1. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: El Municipio de Puerto Triunfo pagará el valor del contrato a través actas parciales hasta el 90% soportado bajo las respectivas actas, informes de la supervisión; y el diez por ciento (10%) restante mediante un último pago luego de la liquidación del contrato.

CONTROL DE PAGOS RECURSOS ADMINISTRAR						
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO**
Valor Inicial	24/06/2024	$36.340.369,00				$ 36.340.369,00
PAGO ANTICIPADO						$ 0
VALOR presente ACTA No.02 de pago parcial No.01	18/07/2024			N/A	$ 26.031.993,50	$10.308.375,50
TOTALES		**$ 36.340.369,00**		N/A	$ 26.031.993,50	$10.308.375,50

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Recibir parcialmente las actividades ejecutadas en el contrato No. 152-2024, cuyo objeto es: "**CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENO DE INFORMACION PRELIMINAR REQUERIDA PARA REALIZAR DISEÑOS DE DETALLE FALTANTES Y AJUSTES A DISEÑOS EXISTENTES QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO ESTACION COCORNÁ DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO**". Por el valor de **VEINTISÉIS MILLONES**

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS $ 26.031.993,50.

Dado en Puerto Triunfo Antioquia a los dieciocho (18) días del mes de julio del 2024.

ING. LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO

DIANA CAROLINA GARCIA MARTINEZ
R/L DISEÑOS INTERVENTORIAS E INGENIERIA M&J S.A.S (DISING M&J S.A.S)