INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 20242111 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO**: 20242111
2. **CONTRATISTA**: CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**: 901708396 – 1
4. **SUPERVISOR**: LUIS JAIME GUERRERO RUALES
5. **OBJETO DEL CONTRATO**: El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a la prestación de SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO DE 250 MBPS PARA ASEGURAR LA CONEXIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y MOVILIDAD CON EL SISTEMA SEMAFÓRICO DE LA
6. CIUDAD DE PASTO, incluyendo el servicio de NOC administrado y el diagnóstico y reparación de la fibra óptica que conecta el sistema semafórico de la ciudad de Pasto Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas. Contemplado en el PAA (MC-STTM-CONCECSEM).
7. **PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo para la ejecución del contrato será 31 de diciembre de 2024, previa verificación de cumplimiento de requisitos de ejecución. Plazo que empieza a correr a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de requisitos de ejecución.
8. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: 09 de abril de 2024
9. **FECHA DE INICIO**: 11 de abril de 2024
10. **FECHA DE TERMINACIÓN**: 31 de diciembre de 2024

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** OCHENTA Y CUATROMILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($84.500.000) MDA/CTE.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado por el Municipio de Pasto de la siguiente manera: el valor por servicios de conectividad será cancelado de manera mensual de conformidad con el servicio prestado, previa presentación de factura o cuenta de cobro y previa certificación de cumplimiento del supervisor (correspondiente al Item 1).
El valor de los elementos contemplados en el ítem 2 y 3 mediante actas parciales de acuerdo al suministro realizado, previa certificación de cumplimiento del supervisor.

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTADO
CDP	**2023000127**	**20/02/2024**	2.3.2.01.01.004.01.01.04	**$ $84.500.000**	**$ $84.500.000**

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 20242111 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS

III. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

- Servicio de internet dedicado de 250 Mbps, router o punto de acceso que brinde conectividad a internet y mesa de ayuda al sistema semafórico de la ciudad de Pasto. Mas el servicio de NOC administrado donde se realiza la revisión, configuración, gestión de todos los equipos de capa 2 y 3, administración delegada y la generación de informes mensuales técnicos.
- Diagnóstico detallado de la red de fibra óptica de los 3 anillos que interconectan el sistema semafórico. Se realizará pruebas OTDR, perdida de señal, reflectancia anormal, atenuaciones, reflectometría en el dominio del tiempo, pruebas de continuidad, pruebas de polarización, diagnóstico de dispositivos activos y pasivos de la red, seguimiento de la fibra óptica, entrega informes de daños, certificación del estado de la fibra óptica, recorridos realizados y georreferenciación de los daños presentados, entrega de cartera de posteria del recorrido de la fibra en mal estado.

2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato:	$ 84.500.000
Valor ejecutado (Acumulado):	$ 4.750.215
Valor a pagar:	$ 4.750.215
Valor pendiente a ejecutar:	$ 79.749.785

3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN:

25%

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 20242111 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS

4. COMPONENTE JURÍDICO

Se ha verificado el cumplimiento del sistema de seguridad social, impuestos, tasas y contribuciones, normatividad aplicable según aplique y las obligaciones contractuales.

5. CONSIDERACIONES ADICIONALES

Desde la supervisión se estará pendiente del contrato para finalizar en la fecha correspondiente.

Para constancia se firma a los 12 días de junio de 2024.

LUIS JAIME GUERRERO RUALES
Subsecretario de Movilidad STTM
SUPERVISOR DEL CONTRATO