CONTRATO DE PRESTACIÓN DE OBRA			
Número:	328	Del Año:	2023
CONTRATANTE:	**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL - ETITC**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROCIVIN 2023**		

Entre los suscritos a saber: **HNO ARIOSTO ARDILA SILVA**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía Nº **91.326.175** de Bucaramanga, actuando en representación legal de **LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**, con **NIT 860.523.694-6** Establecimiento Público de Educación Superior, designado mediante Acuerdo Nº **024** del 15 de noviembre de 2023, proferidos por el Consejo Directivo, posesionado mediante acta No. 1877 del 13 de diciembre de 2023, facultado por el artículo 24 del Acuerdo 005 de 2013, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación Estatal, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, quien en adelante se denominará **LA ETITC**, y de otra parte, el señor **JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **79453948,** expedida en Bogotá D.C.**,** representante legal de la empresa **CONSORCIO PROCIVIN 2023** identificada con **Nit. No. 901.785.342-0**, quien obra en nombre propio y que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Acta de Liquidación, previa las siguientes**:**

CONSIDERACIONES:

1. La información general de la orden contractual es la siguiente:

OBJETO	OBRA PARA LA ADECUACIÓN FÍSICA DEL ESPACIO DENOMINADO WORKOUT DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL.
PLAZO INICIAL	Un (1) mes contado a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio.
PRÓRROGA No.	Por dieciocho (18) días, es decir, hasta el día dos (2) de abril de 2024.
SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO TOTAL	48 días calendario
FECHA DE INICIO	15/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	02/04/2024
VALOR INICIAL	$124.448.550,13
VALOR ADICIÓN	$61.650.409,40
VALOR TOTAL	$186.098.959,53

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE OBRA			
Número:	328	Del Año:	2023
CONTRATANTE:	**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL - ETITC**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROCIVIN 2023**		

SUPERVISOR DEL CONTRATO	Vicerrector Administrativo y Financiero

2. El estado financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (1)	**$124.448.550,13**
Vr. Adiciones (2)	**$61.650.409,40**
Valor Total (1) + (2)	**$186.098.959,53**
Vr. Pagado a la fecha (3)	**$167.489.063,58**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**$0,00**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)	**$167.489.063,58**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)	**$ 18.609.895,95**

Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago No.	Recibido a satisfacción	Fecha	Valor
1	Orden de pago 80715024	2024-03-22	$62.224.275,07
2	Orden de pago 117457924	2024-04-25	$ 62.224.275,06
3	Orden de pago 117461224	2024-05-02	$ 43.040.513,45
Vr. Pagado a la fecha (3)			**$167.489.063,58**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE OBRA			
Número:	328	Del Año:	2023
CONTRATANTE:	**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL - ETITC**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROCIVIN 2023**		

3. El Supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

4. El Supervisor del contrato avala la solicitud del contratista y recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta.

5. A la fecha existe un saldo por pagar por valor de **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($18.609.895,95) MDA CTE**., que corresponde al 10% del valor del contrato, de acuerdo con las condiciones pactadas para el pago de la última cuota a la Firma del acta de liquidación del contrato.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de OBRA No. 328 de 2023, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar a favor del contratista, por valor de **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($18.609.895,95) MDA/CTE** de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA. – FORMA DE PAGO del contrato.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de OBRA No. 328 de 2023, objeto de la presente liquidación.

No obstante, lo anterior; el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros a la ETITC, por actividades ejecutadas en desarrollo del Contrato de **OBRA** No. **328** de **2023,** objeto de la presente liquidación.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE OBRA			
Número:	328	Del Año:	2023
CONTRATANTE:	**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL - ETITC**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PROCIVIN 2023**		

CUARTO: Copia de la presente Acta de liquidación se hará llegar a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina de Presupuesto, Tesorería, Supervisor del contrato y Contabilidad o quien haga sus veces, para los fines a que haya lugar.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C, a los 19 días del mes de julio de 2024.

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
C.C. 79453948
Contratista

ARIEL TOVAR GÓMEZ
C.C. 79002883
Supervisor del Contrato

ARIOSTO ARDILA SILVA
Rector ETITC

Revisó: Luis Carlos Díaz D – Jurídico Contratación