Ricaurte	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE TERMINACIÓN	FR-GEC-014	
		Fecha Aprob: 11/01/2024	
		Versión 02	Pág. 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N°. y FECHA:	N° 433-2023 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023
N°. PROCESO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.5562709
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO CABRERA NATES C.C. N° 13.008.155 DE IPIALES- NARIÑO
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA CARRERA A LA VEREDA SAN FRANCISCO CAMELLON INCORADOS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA"
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 269.797.635.00).
VALOR ACORDADO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION N° 01:	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 269.797.559,00).
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	29 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	28 DE ABRIL DE 2024
FECHA ACTA PRORROGA N°01	26 DE ABRIL DE 2024
PLAZO PRORROGA N°01	DOS (02) MESES
FECHA ACTA PRORROGA N°02	27 DE JUNIO DE 2024
PLAZO PRORROGA N°02	VEINTE (20) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	18 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN:	18 DE JULIO DE 2024

En Ricaurte, Cundinamarca, a los dieciocho (18) dias del mes de Julio de 2024 en la Alcaldía Municipal de Ricaurte, se reunieron el **ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES** identificado con cédula de ciudadanía N°13.008.155 de Ipiles-Nariño en calidad de Contratista de Obra y el **ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas en su calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**, previa verificación y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a fin de dar terminación a la ejecución del objeto y las obligaciones suscritas.

EL CONTRATISTA

ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
C.C N° 13.008.155 de Ipiales- Nariño
Representante Legal

EL SUPERVISOR

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
C.C. No. 1.070.609.911 de Girardot
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas **(C)**

Proyectó: Ing. William Avila Tafur
Contratista Profesional Asesor SIOP