| FORMATO | | |
|---|---|---|
| CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-GI-12 | Gestión Integral de Proyectos | 2 |

| | |
|---|---|
| SUBDIRECCIÓN GENERAL | DE DESARROLLO URBANO |
| DIRECCIÓN TÉCNICA | DE PROYECTOS |
| OFICINA | |
| SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL |

**CONTRATO** (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 (Año( de suscripción)

**CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.** **23**

**OBJETO**

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

**CONTRATISTA** Consorcio Autopista Norte (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No** **1642** (Número de Contrato) **DE** **2019** (Año de suscripción)

**INTERVENTOR** Consorcio Ciclorutas (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

**DATOS ESPECÍFICOS**

| Ítem | Descripción | Io | I | | | Io/I | Precio Unitario Pactado | Precio Unitario Revertido al Mes de diciembre de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ICOCIV de Diciembre del año 2021 | Valor ICOCIV | Mes de estudio del item | | Factor de Reversión | | |
| | | | | Mes | Año | | | |
| Ítem | Descripción | Io | I | | | Io/I | Precio Unitario Revertido al Mes de diciembre de 2021 | Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato |
| | | ICCP de Noviembre del año 2019 | Valor ICCP | Mes de diciembre de 2021 | | Factor de Reversión | | |
| | | | | Mes | Año | | | |
| NP-372 | LOSETA PODOTACTIL EN POLIPROPILENO. ANCHO 0,40M. ACABADOS SEGÚN NORMA NTC 5610. DEC. 308/2018. INCLUYE LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 105,01 | 132,07 | 4 | 2024 | 0,79507 | $ 208.559 | $ 165.819,00 |
| NP-372 | LOSETA PODOTACTIL EN POLIPROPILENO. ANCHO 0,40M. ACABADOS SEGÚN NORMA NTC 5610. DEC. 308/2018. INCLUYE LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 95,18 | 103,78 | 12 | 2021 | 0,91718 | $ 165.819 | $ 152.086,00 |
| NP-373 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 105,01 | 132,07 | 4 | 2024 | 0,79507 | $ 54.118 | $ 43.028,00 |
| NP-373 | CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 95,18 | 103,78 | 12 | 2021 | 0,91718 | $ 43.028 | $ 39.464,00 |
| NP-374 | HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION. | 105,01 | 132,07 | 4 | 2024 | 0,79507 | $ 78.229 | $ 62.198,00 |
| NP-374 | HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION. | 95,18 | 103,78 | 12 | 2021 | 0,91718 | $ 62.198 | $ 57.047,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-GI-12 | Gestión Integral de Proyectos | 2 |

| | |
|---|---|
| SUBDIRECCIÓN GENERAL | DE DESARROLLO URBANO |
| DIRECCIÓN TÉCNICA | DE PROYECTOS |
| OFICINA | |
| SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL |

**CONTRATO** (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 Año( de suscripción)

**CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 23**

**CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO.**

En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.

**PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES.**

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE

☐ folios. (Indique el número de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTISIETE (Día en letras) ( 27 ) (Día en números) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el formato) de 2024 (Año de firma del formato)

(Firma)

(Nombre) CAROLINA HERNANDEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)
Interventor

(Firma)

(Nombre) JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de obra

Original: Expediente ORFEO No.

1era copia: interventor

2da copia: contratista de obra