CONTRATO NÚMERO: 1.350-12.13-0180 **FECHA**: 12 de abril de 2023

DEPENDENCIA: Secretaria de Turismo

En el Despacho de la Secretaria de Turismo del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: **JULIAN FELIPE FRANCO RESTREPO** identificado con la cédula de ciudadanía número 14.466.800, expedida en Cali, en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO**, **HIULDER TASCON TASCON** identificado con la cédula de ciudadanía número 94.151.852, obrando como Representa Legal de **HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** con Nit 900.385.067-1 en calidad de **CONTRATISTA**, y **JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ** identificado con cédula de ciudadanía número 16.700.426 obrando como Representa Legal de **UNION TEMPORAL INTERPUEBLOS 2023** identificado con NIT 901.699.905-9, en calidad de **INTERVENTOR** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
CONTRATISTA	HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	900.385.067-1
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PUEBLOS MAGICOS DEL VALLE DEL CAUCA EN MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1 EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS Y URBANISMO TÁCTICO DE LOS PUEBLOS MÁGICOS DEL VALLE.
FECHA DE SUSCRIPCION	12 de abril de 2024
VALOR: (Número y Letras)	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEIS PESOS MCTE ($2.473.624.006)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	3500008946 del 21 de febrero de 2023.
REGISTRO PRESUPUESTAL	45000036595 del 18 de abril de 2023

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

GARANTÍAS:	GARANTÍA NÚMERO: 52-44-101012924 ANEXO O CERTIFICADO: 0 FECHA: 18/04/2023 COMPAÑÍA: Seguros del Estado GARANTÍA NÚMERO: 52-44-101007397 ANEXO O CERTIFICADO: 0 FECHA: 18/04/2023 COMPAÑÍA: Seguros del Estado
FECHA DE INICIO	24 de abril de 2023
PLAZO INICIAL	15 de noviembre de 2023

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	N/A
VALOR ADICIÓN	**N/A**
VALOR REAJUSTES (Aplicación de fórmulas)	N/A
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	N/A
VALOR TOTAL	**$2.473.624.006**

ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de diciembre de 2023
PLAZO FINAL	15 de diciembre de 2023

DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	INFORMES DE SUPERVISION: - Informe del 05 de julio de 2023 por $969.716.240 - Informe del 04 octubre de 2023 por $1.255.791.116

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

	- Informe del 11 de diciembre de 2023 por $248.116.650
ACUERDOS	N/A
CONCILIACIONES	N/A
TRANSACCIONES	N/A
SANCIONES	N/A

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ( )
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	100%
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	100%
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	100%
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	100%
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del contrato: $2.473.624.006

Valor ejecutado: $2.473.624.006

Valor no ejecutado: $0

Porcentaje de Ejecución: 100%

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato / convenio: $2.473.624.006

Anticipo: $0

Amortización anticipo: $0

Pago anticipado: $0

Pagos parciales: $2.473.624.006

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Interés moratorio: $0

Total pagado: $2.473.624.006

Saldo a favor de El Contratista: $0

Saldo a favor de El Departamento: $0

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	**$2.473.624.006**		
Valor anticipo:	**$0**	**0%**	
Valor de las entregas	**$2.473.624.006**	**100%**	
Valor facturado:	**$2.473.624.006**	**100%**	
Valor facturado pendiente de pago:	**$0**	**0%**	
Valor pagado:	**$2.473.624.006**	**100%**	
Valor amortizado del anticipo:	**$0**	**0%**	**0%**
Valor pendiente de amortizar:	**$0**	**0%**	**0%**
Valor pendiente de ejecución:	**$0**	**0%**	
Valor pendiente de entrega:	**$0**	**0%**	

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO: N/A

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA: N/A

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

GARANTÍA NÚMERO: 52-44-101012924
ANEXO O CERTIFICADO: 3

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

FECHA: 20/11/2023
COMPAÑÍA: Seguros del Estado

GARANTÍA NÚMERO: 52-44-101007397
ANEXO O CERTIFICADO: 3
FECHA: 20/11/2023
COMPAÑÍA: Seguros del Estado

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Santiago de Cali, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2024.

_____
JULIAN FELIPE FRANCO RESTREPO
C.C. 14.466.800
ORDENADOR DEL GASTO

_____
HIULDER TASCON TASCON
C.C. 94.151.852
R.L HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit 900.385.067-1

_____
JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
C.C. 16.700.426
R.L UNION TEMPORAL INTERPUEBLOS 2023
NIT 901.699.905-9

Proyecto: Susana Arango Rodriguez – Abogada Especializada Contratista
Reviso: Julián Felipe Franco Restrepo – Secretario de Turismo del Valle del Cauca

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.