ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002 DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 054 DE 15 DE ABRIL DE 2024

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8**
CONTRATISTA	**LEONARDO PEÑA GARZON C.C. 1.032.426.135 DE BOGOTA DC**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACÁ**
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MICTE ($ 36.400.000.00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIA PRESUPUESTAL**
FECHA DE INICIO:	**VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE TERMINACION	**QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2024**

En el Municipio de **Maripi (Boyacá)**, a los veintitrés (23) días del mes de Julio del año 2024, se reunieron, **LEONARDO PEÑA GARZON** identificado con cedula de ciudadanía C.C. 1.032.426.135 de Bogotá D.C., en calidad de contratista y **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 054 DE 15 DE ABRIL DE 2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACÁ** y así constatar el estado de ejecución del contrato haciendo entrega parcial de lo siguiente:

RESUMEN DE GASTOS.

FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 151.800,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 303.600,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 455.400,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 607.200,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 759.000,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 910.800,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.062.600,00

4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.214.400,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.366.200,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.518.000,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.669.800,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.821.600,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.973.400,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.125.200,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.277.000,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.428.800,00
6/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.580.600,00
6/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.732.400,00
6/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.884.200,00
6/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.036.000,00
10/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.187.800,00
10/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.339.600,00
10/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.491.400,00
10/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.643.200,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.795.000,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.946.800,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.098.600,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.250.400,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.402.200,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.554.000,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.705.800,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.857.600,00
13/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.009.400,00
13/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.161.200,00
14/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.313.000,00
14/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.464.800,00
14/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.616.600,00
19/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.768.400,00
19/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.920.200,00
19/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.072.000,00

19/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.223.800,00
21/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.375.600,00
21/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.527.400,00
24/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.679.200,00
26/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.831.000,00
26/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.982.800,00
26/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.134.600,00
26/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.286.400,00
5/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.438.200,00
7/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.590.000,00
9/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.741.800,00
10/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.893.600,00
11/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.045.400,00
11/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.197.200,00
12/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.349.000,00
17/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.500.800,00
17/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.652.600,00

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
Valor inicial del contrato		$ 36.400.000,00
Adiciones		$ -
Valor total del contrato		$ 36.400.000,00
Valor pagado acta No 1	$ 11.688.600.00	
valor a pagar presente acta	$ 8.652.600,00	
valor total de los pagos	$ 20.341.200.00	
Saldo por ejecutar		$ 16.058.800

VERIFICACION DE OBLIGACIONES.

N°	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
1		55.88%	

	SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACÁ	**LEONARDO PEÑA GARZON** identificado con cedula de ciudadanía C.C. 1.032.426.135 de Bogotá D.C, Como contratista viene adelantando el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo. Así mismo presenta planilla N° 9467798932 como soporte de pago de aportes al sistema de seguridad

ESTADO GENERAL DE LOS ITEMS EJECUTADOS.

Una vez realizada la verificación parcial de las actividades ejecutadas, se constató que al día veintitrés (23) de julio de 2024, los servicios contratados se encuentran entregados parcialmente a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato. En consecuencia, el contratista hace entrega efectiva y real de las actividades ejecutadas hasta la fecha, a la supervisión y ésta los recibe.

El valor adeudado al contratista **LEONARDO PEÑA GARZON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.426.135 de Bogotá D.C., por las actividades ejecutadas según la presente acta es de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($8.652.600,00)**

El recibo parcial del servicio entregado no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
supervisor

LEONARDO PEÑA GARZON
CC. 1.032.426.135 DE BOGOTA
contratista

Elaborado por Yulieth Ortega
Apoyo a la Secretaria de Planeación

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 054 DE 15 DE ABRIL 2024

SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACÁ

JULIO DE 2024

DESCRIPCION DEL CONTRATO

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI** **NIT:800.024.789-8**
CONTRATISTA	**LEONARDO PEÑA GARZON** **C.C. 1.032.426.135 DE BOGOTA DC**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA Y/O CARGO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACÁ**
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MICTE (4 36.400.000.00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIA PRESUPUESTAL**
FECHA DE INICIO:	**VEINTITRES (23) DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE TERMINACION	**QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2024**

El recebo, o material granular utilizado como capa superficial en la construcción y mantenimiento de vías, juega un papel crucial por varias razones:

1. Mejora de la Estabilidad y la Resistencia*: El recebo proporciona una base estable y resistente que soporta el tráfico vehicular, reduciendo el riesgo de deformaciones y hundimientos en la superficie de la vía.

2. Drenaje Eficiente*: Facilita el drenaje del agua, evitando la acumulación de agua sobre la superficie de la vía, lo cual puede causar daños estructurales y reducir la vida útil de la carretera.

3. Protección de Capas Inferiores*: Actúa como una capa protectora para las capas inferiores de la estructura de la vía, evitando su erosión y desgaste por acción del tráfico y las inclemencias del tiempo.

4. Mejora de la Superficie de Rodadura*: Proporciona una superficie de rodadura más uniforme y segura, mejorando la comodidad y seguridad de los usuarios de la vía.

5. Reducción de Costos de Mantenimiento*: Al mejorar la durabilidad de la vía y reducir el desgaste de las capas inferiores, el uso de recebo disminuye la frecuencia y el costo de las reparaciones y el mantenimiento.

6. Adaptabilidad y Flexibilidad*: El recebo se adapta bien a diferentes condiciones climáticas y tipos de suelo, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones en la construcción de carreteras.

En resumen, el suministro de recebo es fundamental para garantizar la funcionalidad, durabilidad y seguridad de las vías, haciendo que las carreteras sean más eficientes y menos costosas de mantener a largo plazo.

UBICACIÓN

Se entenderá como ubicación la jurisdicción del Municipio de Maripi



Imagen 1 localización del departamento de Boyacá




Imagen 2 localización del Municipio de Maripi

SUPERVISION

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Durante lo que va de la ejecucion del contrato se han verificado el suministro de material tipo recebo en varias zonas del Municipio de Maripi (vereda palmar,palo blaco, carrera, maripi viejo, boqueron y puerto colombia) , donde a su vez con la ayuda de la maquinaria del Municipio se ha realizado la respectiva extendida y compactacion del Material, en total se entregaron 342 m3 de material, equivalente

a un valor de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 8.652.600,00)**

FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 151.800,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 303.600,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 455.400,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 607.200,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 759.000,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 910.800,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.062.600,00
4/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.214.400,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.366.200,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.518.000,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.669.800,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.821.600,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 1.973.400,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.125.200,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.277.000,00
5/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.428.800,00
6/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.580.600,00
6/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.732.400,00
6/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 2.884.200,00
6/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.036.000,00
10/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.187.800,00
10/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.339.600,00
10/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.491.400,00
10/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.643.200,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.795.000,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 3.946.800,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.098.600,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.250.400,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.402.200,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.554.000,00

12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.705.800,00
12/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 4.857.600,00
13/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.009.400,00
13/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.161.200,00
14/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.313.000,00
14/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.464.800,00
14/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.616.600,00
19/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.768.400,00
19/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 5.920.200,00
19/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.072.000,00
19/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.223.800,00
21/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.375.600,00
21/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.527.400,00
24/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.679.200,00
26/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.831.000,00
26/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 6.982.800,00
26/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.134.600,00
26/06/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.286.400,00
5/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.438.200,00
7/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.590.000,00
9/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.741.800,00
10/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 7.893.600,00
11/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.045.400,00
11/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.197.200,00
12/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.349.000,00
17/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.500.800,00
17/07/2024	RECEBO	6	$ 25.300,00	$ 8.652.600,00
TOATLA MATERIAL ENTREGADO				342

Se enexa evidencia fotografica.













- ✓ Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos allí contenidos y realizando las actividades requeridas dentro del mismo.
- ✓ Que no se presentó ninguna irregularidad o algún fenómeno que impidiera la normal ejecución de las actividades pactadas tal como se puede evidenciar en el informe presentado por el contratista y que se anexa al presente.
- ✓ Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes, para lo cual se anexa Planilla de pago de aportes a seguridad social No. 9467798932 correspondiente al periodo junio de 2024 pagada el 17 de julio de 2024.

En constancia de lo anterior se firma el presente documento en la Secretaría de planeación y obras públicas del municipio de Maripi a los veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de planeación y Obras publicas
Supervisor