Cumaral, Meta 17 de julio de 2024.

Ingeniero
JOSÉ ALBEIRO SERNA RESTREPO
Alcalde Municipal

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2024, DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° CD-100-2024

1. OBJETIVO

En cumplimiento de la tarea de vigilancia de la ejecución contractual y en el deber de informar al municipio de Cumaral, acerca del desarrollo del mismo, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011, presento el siguiente informe:

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N°	CD-100-2024
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO:	***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AREAS TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META.***
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUMARAL – NIT. 892099184-9
CONTRATISTA:	JUAN EDUARDO CARREÑO BETANCOURTH – C.C. 1.121.848.011 DE CUMARAL META.
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($24.646.800)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

NOMBRE DEL SUPERVISOR INICIAL	DANIELA ALEXANDRA DEL RIO CORTES – C.C. 1.030.685.545 DE BOGOTÁ D.C.- JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA.
NOMBRE SUPERVISOR ACTUAL:	**ASTRID XIOMARA GUTIERREZ** – C.C. 1.121.953.962 DE LA CALERA. - JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA.
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	17 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2024

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo de 17/02/2024, expedido por el Alcalde Municipal de Cumaral (Meta), se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe de supervisión de manera del desarrollo de las actividades derivadas del objeto contractual, correspondiente al periodo comprendido del 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2024.

Las siguientes son las actividades ejecutadas por el/la contratista que corresponden al 83.33% de un avance de ejecución contractual de 100%.

A continuación, describo las actividades desarrolladas por el/la contratista, en desarrollo del objeto contractual:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligación Contractual Especifica	Actividades realizadas compilado desde el 17 junio al 16 de julio de 2024					Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato
	#	OBJETO	VALOR	EP	ES	
Apoyar la elaboración y/o revisión de los proyectos pliego de condiciones, pliegos definitivos, minutas y actas, estudios previos y estudios del sector según lo requiera la oficina de contratación de manera oportuna de los procesos contractuales que le sean asignados.	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLINICAS CON EL OBJETIVO DE EXPEDIR CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD (RESOLUCIÓN 1239 DE 2022) PARA EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	$36.000.000		X	Evidencias en cada expediente contractual, así como en los documentos publicados en el SECOP II.

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.vo; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO						
Obligación Contractual Especifica	**Actividades realizadas compilado desde el 17 junio al 16 de julio de 2024**					**Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato**
	2	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL" y "ADECUACIÒN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL	$1.487.823.468		X	
	3	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA AL CONTRATO PARA LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META	$33.426.784		X	
	4	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META	$457.255.950		X	
	5	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL	$284.953.779	X	X	

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.vo; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO						
Obligación Contractual Especifica	**Actividades realizadas compilado desde el 17 junio al 16 de julio de 2024**					**Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato**
		DURANTE EL DÍA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META				
	6	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	$104.147.643	X	X	
	7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Y METAS DE DIFERENTES SECTORES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META	$691.000.000	X	X	
	8	DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META	$33.667.880		X	
	9	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEL SISBEN DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	$9.904.588		X	
	10	PRESTACIÓN DE	$394.539.379	X	X	

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.vo; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO						
Obligación Contractual Especifica	**Actividades realizadas compilado desde el 17 junio al 16 de julio de 2024**					**Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato**
		SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DURANTE EL DÍA A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META				
	11	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DEL MUNICPIO DE CUMARAL META	$90.000.000	X	X	
	12	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, DIDÁCTICO, DEPORTIVO Y DOTACIÓN DE AULAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	$885.278.840	X	X	
Realizar las evaluaciones técnicas y/o económicas y financieras de los procesos contractuales que le sean asignados por el jefe de la entidad y/o superviso.	Durante este periodo se realizaron las evaluaciones financieras de los procesos: MC-020-2024, MC-021-2024, MC-022-2024, MC-023-2024, MC-024-2024, MC-025-2024, MC-026-2024, RE-002-2024					Evidencias en cada expediente contractual, así como en los documentos publicados en el SECOP II.
Apoyar las respuestas a las observaciones que presenten los proponentes en los procesos relacionadas con la parte técnica y/o económica y financiera de las cuales haya realizado la respectiva evaluación	Durante este periodo se respondieron las observaciones realizadas a los informes financieros del proceso: MC-023-2024.					Evidencias en cada expediente contractual, así como en los documentos publicados en el SECOP II.

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.vo; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO				
Obligación Contractual Especifica	**Actividades realizadas compilado desde el 17 junio al 16 de julio de 2024**			**Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato**
	#	**OBJETO**	**VALOR**	
Apoyar a los Secretarios de Despacho en lo relacionado al fundamento técnico de los procesos	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLINICAS CON EL OBJETIVO DE EXPEDIR CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD (RESOLUCIÓN 1239 DE 2022) PARA EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	$36.000.000	Evidencias en cada expediente contractual, así como en los documentos publicados en el SECOP II.
	2	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL" y "ADECUACIÒN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL	$1.487.823.468	
	3	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA AL CONTRATO PARA LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META	$33.426.784	
	4	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META	$457.255.950	
	5	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DURANTE EL DÍA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META	$284.953.779	
	6	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO Y	$104.147.643	

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.vo; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO				
Obligación Contractual Especifica	**Actividades realizadas compilado desde el 17 junio al 16 de julio de 2024**			**Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato**
		ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META		
	7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Y METAS DE DIFERENTES SECTORES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META	$691.000.000	
	8	DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META	$33.667.880	
	9	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEL SISBEN DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	$9.904.588	
	10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DURANTE EL DÍA A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META	$394.539.379	
	11	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DEL MUNICPIO DE CUMARAL META	$90.000.000	
	12	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, DIDÁCTICO, DEPORTIVO Y DOTACIÓN DE AULAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META	$885.278.840	
Apoyar la realización de mesas de trabajo, talleres que se efectúen con ocasión del desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto del contrato	Durante este periodo se realizaron mesas de trabajo con la Secretaría de Infraestructura para adelantar los procesos de pliego tipo para el mantenimiento de parques y polideportivos, así como su interventoría, también el proceso para el mantenimiento de la sede administrativa de la alcaldía y la comisaria de familia, así como su interventoría.			Evidencias en cada expediente contractual, así como en los documentos publicados en el SECOP II.

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.vo; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual Especifica	**Actividades realizadas compilado desde el 17 junio al 16 de julio de 2024**	**Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato**
Apoyar en las reuniones y comités de seguimiento y evaluación de la contratación que sean convocados a fin de tratar temas técnicos, económicos y/ financieros relacionados con los asuntos o procesos contractuales	• Durante este periodo se acompañó a la Jefe Asesora Jurídica, en lo relacionado con los comités de seguimiento de procesos contractuales.	Evidencia: mesa de trabajo con la asesora jurídica Monica Otero.
Emitir conceptos claros y por escrito cuando el supervisor o el señor alcalde	Durante este periodo no se emitieron conceptos	N.A
Realizar capacitaciones en temas técnicos, económicos y/o financieros de procesos precontractuales cuando se requiera, al personal de la Alcaldía del municipio de Cumaral Meta	Se realizó una capacitación a la Secretaría de Infraestructura en la estructuración de los impuestos y estampillas a tener en cuenta para el factor multiplicador	Evidencia: mesa de trabo con la técnica operativo Yuli López.
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual	Durante este periodo se mantuvo reserva y confidencialidad de los temas tratados dentro de la Alcaldía municipal.	N.A
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales	Durante este periodo se obro con lealtad y buena.	N.A
Las demás que sean asignadas y que correspondan al objeto contractual	Durante este periodo se apoyó a la Secretaría de Hacienda para la Estructuración del proceso para tercerizar el cobro coactivo de impuestos municipales	N.A

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.vo; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

PLANILLA N°	9468773377
PERÍODO	
PENSIÓN	2024 – 06
SALUD	2024 – 06
ARL	2024 – 06
VALORES DE REFERENCIA	
IBC	$1,645.000
PENSIÓN	$265.600
ARL	$8.700
SALUD	$207.600
TOTAL, PAGO	$481.900

La verificación se efectuó, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018, que modificó el artículo 2.2.1 .1.1 .7 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedó así: *"Articulo 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior.*

6. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA

El contratista hizo entrega en medio físico de los archivos, documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	(%)
PRIMER PAGO	$4.107.800	Del 17/02/2024 al 16/03/2024	16.66%
SEGUNDO PAGO	$4.107.800	Del 17/03/2024 al 16/04/2024	16.66%

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.vo; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

TERCER PAGO	$4.107.800	Del 17/04/2024 al 16/05/2024	16.66%
CUARTO PAGO	$4.107.800	Del 17/05/2024 al 16/06/2024	16.66%
QUINTO PAGO (autorizado en el presente informe)	$4.107.800	Del 17/06/2024 al 16/07/2024	16.66%
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$20.539.000	Del 17/02/2024 al 16/07/2024	83.33%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	$4.107.800	Del 17/07/2024 al 16/08/2024	16.67%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	N/A	N/A	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$24.646.800	17/02/2024 al 16/08/2024	100%

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el PERIODO N° 5, comprendido del 17 de JUNIO al 16 de JULIO de 2024, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **: CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.107.800).**

ASTRID XIOMARA GUTIERREZ
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com