ACTA No. 06 – 08042020		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: GRUPO DE TRABAJO TPS		
CIUDAD Y FECHA: Cali, abril 8 de 2020	**HORA INICIO:** 4:00 PM	**HORA FIN:** 6:00 PM
LUGAR: Reunión Virtual plataforma ZOOM	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL	

TEMA (S):

1. Asistencia Grupo de Trabajo.
2. Revisar OVA.
3. Varios

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Poner a punto el material OVA de las guías 2019.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Asistencia a la reunió:**
   - **1.1. Asistieron:**

     Carlos Hernando Bueno Arias
     Ismael Enrique Caraballo
     José Mauricio Montoya Villa

   - **1.2. No Asistieron**

     Jorge Enrique Callejas Franco (Se le daño el internet)
     Jorge Augusto Villada Suaza (No se pudo conectar)
     Fabio Andrés Polanco Saldaña
     Ángel Daniel Fernández Grain

2. **Revisar OVA**

   ✓ Se manifiesta de nuevo la preocupación por la inasistencia de los compañeros que no están participando y nos va generar atraso o incumplimiento, se les escribe por texto, llamada y no responden.

   ✓ Se inicia la revisión de los OVA y se muestra el avance en el siguiente cuadro:

GUIA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ESTADO
Guía No 01 Fase Análisis	3.1 Reflexión Inicial	Fabio Polanco y Jorge Villada	0%
	3.2 Contextualización e identificación de conocimientos		0%

	3.3 Actividades de apropiación		0%
	3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.		0%
Guía No 02 Fase de Planeación Base de Datos	3.1 Reflexión Inicial	Ismael Caraballo	100%
	3.2 Contextualización e identificación de conocimientos		100%
	3.3 Actividades de apropiación		40%
	3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.		40%
Guía No 03 Fase de Planeación Programación	3.1 Reflexión Inicial	Mauricio Montoya	100%
	3.2 Contextualización e identificación de conocimientos		100%
	3.3 Actividades de apropiación		90%
	3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.		90%
Guía No 04 Fase de Ejecución Base de Datos	3.1 Reflexión Inicial	Ángel Daniel	0%
	3.2 Contextualización e identificación de conocimientos		0%
	3.3 Actividades de apropiación		0%
	3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.		0%
Guía No 05 Fase de Ejecución Programación PHP	3.1 Reflexión Inicial	Carlos Bueno	100%
	3.2 Contextualización e identificación de conocimientos		100%
	3.3 Actividades de apropiación		90%
	3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.		90%
Guía No 05 Fase de Ejecución Programación ASP.NET	3.1 Reflexión Inicial	Carlos Bueno	100%
	3.2 Contextualización e identificación de conocimientos		100%
	3.3 Actividades de apropiación		50%
	3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.		0%
Guía No 05 Fase de Ejecución Programación Android	3.1 Reflexión Inicial	Carlos Bueno	100%
	3.2 Contextualización e identificación de conocimientos		100%
	3.3 Actividades de apropiación		50%
	3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.		0%
Guía No 05 Fase de Ejecución Programación Android	3.1 Reflexión Inicial	Jorge Callejas	0%
	3.2 Contextualización e identificación de conocimientos		0%
	3.3 Actividades de apropiación		0%
	3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.		0%

Guía No 06 Fase de Ejecución Programación Android	3.1 Reflexión Inicial	Fabio Polanco y Jorge Villada	0%
	3.2 Contextualización e identificación de conocimientos		0%
	3.3 Actividades de apropiación		0%
	3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.		0%

- ✓ Durante la revisión se plantean los cambios según los estándares definidos en la anterior reunión, los compañeros se comprometen a realizar los cambios para entregar en el próximo encuentro
- ✓

3. Varios:

- ✓ Se programa reunión para el día de mañana lunes 13 de abril de 2020 a las 8:00 AM.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Implementar (diseñar y aplicar) Objetos Virtuales de Aprendizaje - OVA según la fase del proyecto en la que se encuentre cada ficha. Utilizar herramientas como Animatron, Slide Share, Prezi, Piktochart, Meet, Google classromm, On drive, Drive, Zoom us, Teams entre otras.	Carlos Hernando Bueno Arias Jorge Enrique Callejas Franco Ismael Enrique Caraballo Ángel Daniel Fernández Grain Jorge Augusto Villada Suaza Fabio Andrés Polanco Saldaña José Mauricio Montoya Villa	13-Abr-2020 (Ajustando)
Elaborar guías de aprendizaje e instrumentos de evaluación para la planeación pedagógica de las nuevas estructuras curriculares de los programas de Sistemas, Programación Software, y Monitoreo Ambiental.	Carlos Hernando Bueno Arias Jorge Enrique Callejas Franco Ismael Enrique Caraballo Ángel Daniel Fernández Grain Jorge Augusto Villada Suaza Fabio Andrés Polanco Saldaña José Mauricio Montoya Villa	17-Abr-2020

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- DEL DÍA__20___ DEL MES DE___Marzo_____ DEL AÑO 2020

OBJETIVO(S)	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT.SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
1	Ángel Daniel Fernández Grain	94441598		X	Sena / CEAI	ingefirma@gmail.com	3015499972	Virtual
2	Fabio Andrés Polanco Saldaña	1130674390		X	Sena / CEAI	fabioandrespolanco@hotmail.com	3153489492	No Ingreso
3	Ismael Enrique Caraballo	79418775		X	Sena / CEAI	iscaraba@misena.edu.co	3152432596	Virtual
4	Jorge Augusto Villada Suaza	7534711		X	Sena / CEAI	jovisu@misena.edu.co	3164494488	No Ingreso
5	Jorge Enrique Callejas Franco	14835733		X	Sena / CEAI	jorgecallejas@misena.edu.co	3116083298	No Ingreso
6	José Mauricio Montoya Villa	16929410		X	Sena / CEAI	jmmontoyavilla@gmail.com	3137314605	Virtual
7	Carlos Hernando Bueno Arias	16364546		X	Sena / CEAI	carlos.bueno@misena.edu.co	3155601551	Virtual