CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141
INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jul.11/2024

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
140-CNT2306-141	619,000,000.00	Jul.27/2023	Dic.27/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Desarrollar acciones para contribuir a la protección y apropiación de ecosistemas estratégicos presentes en territorios afrocolombianos y el fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo

NIT / CC	Contratistas
900746169	ASOCIACION AFRO NECHI

NIT / CC	Interventores
43271878	DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 291608	Dic.27/2023	53,861,057.00	569,153,797.00
OPP 291107	Dic.15/2023	248,680,000.00	
OPP 291107	Dic.15/2023	213,710.00	
OPP 289328	Nov.02/2023	52,899,979.00	
OPP 289328	Nov.02/2023	101,866,667.00	
OPP 289328	Nov.02/2023	28,067,384.00	
OPP 287501	Sep.08/2023	71,095,876.00	
OPP 287501	Sep.08/2023	12,469,124.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
ASOCIACION AFRO NECHI
Fecha: 11-jul-2024 11:10 AM Pág: 8
Anexos: N/A
Archivar en: 140-CNT2306-141/ASOCIACIÓN AFRO NECHI/140-CD2306-232*PET
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-IT2407-5759
Favor citar este número al responder

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Desarrollar acciones para contribuir a la protección y apropiación de ecosistemas estratégicos presentes en territorios afrocolombianos y el fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo.	100.000	ACCIONES	1.000	1.000	100.000
Actividad: Desarrollar acciones para la apropiación de áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación presentes en territorios Afro	50.000	ACCIONES	1.000	1.000	50.000

Actividad: Contribuir al fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo	50.000	ACCIONES	1.000	1.000	50.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jun.28/2023	140-CNT2306-141*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y APROPIACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PRESENTES EN TERRITORIOS AFROCOLOMBIANOS Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ASOCIADAS A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO/VALOR: $ 619.000.000/PLAZO: CINCO (5) MESES/KRUIZ	1
CONTRATO	Jun.28/2023	1019678/REGISTRO PRESUPUESTAL		1
MEMORANDO	Jul.04/2023	140-MEM2307-4647*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO/JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/LUZ_ACEVEDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.26/2023	180-COE2307-30378*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CG-1046099, CERTIFICADO 40182703, CON FECHA D E EXPEDICIÓN DEL 06 DE JULIO DE 2023 140-CNT2306-141	1
CONTRATO	Jul.26/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 140-CNT2306-141	RELACIONADA A ÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CG-1046099, CERTIFICADO 40182703, CON RADICADO 180-COE2307-30378	1
ACTA	Jul.27/2023	140-ACT2307-3812*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141, CON FECHA DEL 27 DE JULIO DE 2023/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31359*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	REMISIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO DEL CONTRATO/HEILER JAVIER ASPRILLA MARTINEZ/ALEXANDER MANUEL RIVERA BELLIDO/NATALIA GONZALEZ/CONTRATO 140-CNT2306-141/69 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31369*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ REMISIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31385*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	REMISIÓN HOJAS DE VIDA DEL 4 AL 9 DEL EQUIPO DEL CONTRATO/ DENNYS ANDRADE CORDOBA/ KELLY JOHANA RAMÍREZ RENTERÍA/HENRY HURTADO TORRES/LILIANA ISABEL JIMENEZ RAMIREZ/MIXEL ALVAREZ/DEINER BEJARANO /CONTRATO 140-CNT2306-141/116 PÁGINAS	1
ACTA	Ago.08/2023	140-ACT2308-4086*ACTA	REUNION VIRTUAL DEL 04/08/2023/ AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CARGO ¿PROFESIONAL SIN EXPERIENCIA/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.09/2023	140-COI2308-22316*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/RESPUESTA A RADICADOS 180-COE2308-31359, 180-	1

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jul.11/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			COE2308-31369 Y 180-COE2308-31385 /DCCARVAJAL	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2023	180-COE2308-32901*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ RESPUESTA A LA EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/25 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.11/2023	140-COI2308-22780*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.17/2023	180-COE2308-34324*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN CONTRATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO /CONTRATO 140-CNT2306-141/28 PÁGINAS	1
ACTA	Ago.30/2023	140-ACT2308-4614*ACTA	INDUCCIÓN COMPONENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL A EQUIPO TÉCNICO DE AFRONECHÍ CONTRATO 140-CNT2306-141 DE 2023/REALIZADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2023/ANEXA UNA PAGINA /LPALACIOS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.31/2023	180-COE2308-36273*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/ENVÍA INFORME DE AVANCE NÚMERO 1 DEL CONTRATO: 140-CNT2306-141/ANEXA 47 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.05/2023	180-COE2309-36798*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/REPRESENTANTE LEGAL/ENVÍA CERTIFICADO DE PARAFISCALES CON FECHA DEL 4 DE SEPTIEMBRE, RUT, CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE TRABAJO/CONTRATO NÚMERO: 140-CNT2306-141/ANEXA 18 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.06/2023	180-COE2309-37012*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	AFRO NECHI/INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO/CONTRATO 140-CNT2306-141/4 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Sep.07/2023	140-IT2309-11382*ASOCIACION AFRO NECHI	INFORME DE EJECUCION NUMERO 1 DE CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.07/2023	190-COE2309-37268*ASOCIACION AFRO NECHI	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.A7 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141	1
CONSTANCIA	Sep.07/2023	140-CON2309-3550*ASOCIACION AFRO NECHI	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 25 PAGINAS /DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.17/2023	180-COE2310-42905*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ REMISIÓN HOJA DE VIDA REMPLAZO PROFESIONAL SOCIAL DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/28 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.20/2023	180-COE2310-43659*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN HOJA DE VIDA EN REEMPLAZO PROFESIONAL SOCIAL CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 28 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.20/2023	140-COI2310-32107*AFRO NECHÍ	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN HOJA DE VIDA DE LA PROFESIONAL SOCIAL EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2023	180-COE2310-44076*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN DEL INFORME DE AVANCE NÚMERO 02 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 140-CNT2306-141/ANEXA 1 USB	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.25/2023	180-COE2310-44306*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/REMITE CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y ADJUNTA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE/CONTRATO NÚMERO: 140-CNT-2306-141/ANEXA 12 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Oct.26/2023	140-IT2310-15461*ASOCIACION AFRO NECHI	INFORME DE EJECUCION NÚMERO 2 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.01/2023	190-COE2311-45492*ASOCIACION AFRO NECHI	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA A12/POR VALOR DE 182,834,030/CONTRATO 140-CNT2306-141	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Nov.01/2023	190-COE2311-45524*ASOCIACION	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA A13/POR VALOR DE 182,834,030/CONTRATO 140-CNT2306-141/DEJA SIN EFECTO	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141
INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jul.11/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		AFRO NECHI	LA FACTURA 190-COE2311-45492	
CONSTANCIA	Nov.01/2023	140-CON2311-4424*ASOCIACION AFRO NECHI	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NÚMERO 2/POR VALOR DE 182,834,030/CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 14 PÁG/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50794*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/PROPUESTA DE SOLICITUD CAMBIO DE OBRA CONTRATO 140-CNT2306-141	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50925*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/INFORME DE AVANCE 3. CONTRATO 140-CNT2306-141: ALCANCE 1: ACTIVIDADES 1.3 Y 1.4, EN LOS CONSEJOS DE COLORADO, VILLA GRANDE, BOCAS DE CANÁ Y EL AGUACATE. ALCANCE 2, ACTIVIDADES 2.1, EN LOS CONSEJOS DE CAÑO BODEGAS, LA CONGOJA, EL RODEO Y SAN NICOLÁS/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50937*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN AJUSTES AL INFORME DE AVANCE 2. CONTRATO 140-CNT2306-141: RESPONDIENDO A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS EN LAS ACTIVIDADES ALCANCE 1 ACTIVIDAD 1.2 ACTIVIDAD 1.3 Y ALCANCE 2 ACTIVIDAD 2.2/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50949*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARIA MENA PEÑALOZA/CERTIFICADO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 11 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50997*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN INFORME DE AVANCE 3. CONTRATO 140-CNT2306-141: AJUSTE AL OFICIO REMISORIO DEL RADICADO 180-COE2312-50925	1
ACTA	Dic.13/2023	140-ACT2312-7064*ACTA	CAMBIO DE OBRA CONTRATO 140-CNT2306-141/REALIZADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023/DCCARVAJAL	1
INFORME TÉCNICO	Dic.13/2023	140-IT2312-19624*ASOCIACION AFRO NECHI	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 140-CNT2306-141 INFORME DE EJECUCION NO. 3/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.14/2023	190-COE2312-51559*ASOCIACION AFRO NECHI	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.A15 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141	1
CONSTANCIA	Dic.14/2023	140-CON2312-5105*ASOCIACION AFRO NECHI	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 3 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 14 PAGINAS /DCCARVAJAL	1
CONSTANCIA	Dic.15/2023	140-CON2312-5151*ASOCIACIÓN AFRO NECHÍ	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 3 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141, ESTA CONSTANCIA REEMPLAZA Y DEJA IN EFECTO LA DEL RADICADO 140-CON2312-5105/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.20/2023	180-COE2312-52873*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/INFORME DE AVANCE N° 4 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141, ALCANCE 2, ACTIVIDAD 2.4/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.20/2023	180-COE2312-52876*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARIA MENA PEÑALOZA/140-CNT2306-141/CERTIFICADO DE NO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 11 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.21/2023	140-IT2312-20461*ASOCIACION AFRO NECHI	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 140-CNT2306-141 INFORME DE EJECUCION NO. 4/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2023	190-COE2312-53248*ASOCIACION AFRO NECHI	ASOCIACIÓN AFRO NECHI/FCTURA POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN CONTRATO 140-CNT2306-141, VALOR $53,861,057.7	1
CONSTANCIA	Dic.21/2023	140-CON2312-5392*ASOCIACION AFRO NECHI	DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 4, CONTRATO 140-CNT2306-141/ASOCIACIÓN AFRO NECHI/ADJUNTO SOPORTE SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA, 13 PÁGINAS/DCCARVAJAL	1
ACTA	Dic.29/2023	140-ACT2312-7518*ACTA	ACTA TERMINACIÓN CONVENIO 140-CNT2306-141, ASOCIACIÓN AFRO NECHI/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.01/2024	140-COI2403-5169*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REQUERIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE TERMINACION DE RADICADO NÚMERO 140-ACT2312-7518/EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
INFORME	Mar.22/2024	140-IT2403-	INFORME SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 140-CNT2306-141	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141
INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jul.11/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
TÉCNICO		2838*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	DEL 2023/DCCARVAJAL	
ACTA	Abr.03/2024	140-ACT2404-1334*ACTA	ACTA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS BOCAS DE CANÁ Y EL AGUACATE/INCA_TIGREROS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.23/2024	180-COE2405-19293*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN DE INFORME FINAL DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 01 USB	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.03/2024	180-COE2407-24041*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/REMISIÓN AJUSTES AL INFORME FINAL DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 294 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.04/2024	180-COE2407-24269*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARÍA MENA PEÑALOZA/ENTREGA DE INDUMENTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 140-CNT2306-141	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.11/2024	180-COE2407-25070*ASOCIACION AFRO NECHI	LEYDY MARIA MENA PEÑALOZA/CERTIFICADO PARAFISCALES CON FECHA 10 DE JULIO DE 2024/CONTRATO 140CNT-2306-141	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Los días 23 de mayo y 03 de julio de 2024, el contratista hace entrega del informe final y sus respectivos ajustes a los productos requeridos en el contrato 140-CNT2306-141, los cuales tienen los siguientes radicados: 180-COE2405-19293 y 180-COE2407-24041, que contienen productos de los alcances 1 y 2.

Antes de proceder con la verificación de los productos entregados es importante hacer claridad con lo siguiente:

Mediante radicado 180-COE2312-50794, el contratista solicita cambio de obra teniendo en cuenta que hubo dos (2) comunidades las cuales fueron: consejo comunitario Pueblo Nuevo del municipio de Zaragoza y consejo comunitario ASOCONE del municipio de Maceo, que no fueron atendidos mediante el presente contrato, dado que no hubo voluntad de parte de los líderes de dichas comunidades para ser parte de la ejecución del contrato 140-CNT2306-141; por lo tanto, se solicita trasladar el presupuesto estimado para atender esas comunidades de las actividades 1.3 y 2.3, para la ejecución de la actividad 2.4, lo cual fue aprobado por el ordenador del gasto y la supervisión mediante acta con radicado 140-ACT2312-7064.

Así las cosas, se procede a verificar y reportar los avances presentados con relación a los alcances y obligaciones del contrato:

Alcance 1. Desarrollar acciones para la apropiación de áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación presentes en territorios afrocolombianos

Actividad 1.1. Reconocimiento de las áreas de conservación delimitadas en las declaratorias de áreas protegidas o de aquellas áreas definidas desde el gobierno propio.

La ruta metodológica se valida en el informe de supervisión con radicado 140-IT2309-11382, dado que fue entregada en el informe de avance N°1 con radicado180-COE2308-36273; además, se aporta en el informe final dado que se recopilaron todos los productos entregados durante la ejecución del contrato.

El contratista hace entrega de cuatro (4) relatorías de los encuentros para la revisión de las áreas delimitadas; la actividad se realizó en los siguientes consejos comunitarios: Colorado del municipio de Nechí, Villa Grande del municipio del Bagre, Bocas de Caná y El Aguacate del municipio de Zaragoza. Como anexos a dichas relatorías se entrega en cada una: fotografías y listados de asistencia correctamente diligenciados. Las relatorías antes descritas, se consideran válidas como producto para el cumplimiento de la subactividad.

Además, se presenta evidencia de los dos (2) recorridos realizados para el reconocimiento de las áreas de conservación delimitadas en las declaratorias de áreas protegidas, en cada uno de los cuatro (4) consejos comunitarios antes mencionados; es decir, se entrega relatoría, listados de asistencia y registro fotográfico de ocho (8) recorridos, los cuales son aprobados por parte de la supervisión, ya que cumplen con lo requerido en los estudios previos.

Actividad 1.2. Identificación, reconocimiento y apropiación de los objetivos de conservación de las áreas protegidas declaradas que traslapan, que son cercanas a territorios afrocolombianos o en áreas que son protegidas desde el gobierno propio (estrategias complementarias de conservación)

La ruta metodológica se valida en el informe de supervisión con radicado 140-IT2309-11382, dado que fue entregada en el informe de avance N°1 con radicado180-COE2308-36273; además, se aporta en el informe final dado que se recopilaron todos los productos entregados durante la ejecución del contrato.

El contratista hace entrega de cuatro (4) relatorías de los encuentros para la apropiación de los objetivos de conservación de las áreas protegidas por parte de las comunidades, realizado en los consejos comunitarios: Colorado del municipio de Nechí, Villa Grande del municipio del Bagre, Bocas de Caná y El Aguacate del municipio de Zaragoza. Dichas relatorías contienen fotografías y listados de asistencia correctamente diligenciadas, por lo

tanto, se consideran válidas como producto para el cumplimiento de la subactividad.

Se entregan cuatro (4) documentos denominados: "Informe técnico actividades de reconocimiento y valoración", uno (1) por cada consejo comunitario participante (Colorado del municipio de Nechí, Villa Grande del municipio del Bagre, Bocas de Caná y El Aguacate del municipio de Zaragoza), los cuales contienen: ubicación geográfica, aspectos bióticos, encuentro con la comunidad y revisión bibliográfica; además, contienen figuras, tablas y fotografías que ilustran resultados. Al revisar los documentos se puede afirmar que cumplen con lo requerido para el cumplimiento de la subactividad, por ello se reciben a satisfacción.

Actividad 1.3. Implementación de acciones para la protección efectiva de ecosistemas estratégicos desde el gobierno propio.

La ruta metodológica se valida en el informe de supervisión con radicado 140-IT2309-11382, dado que fue entregada en el informe de avance N°1 con radicado180-COE2308-36273; además, se aporta en el informe final dado que se recopilaron todos los productos entregados durante la ejecución del contrato.

El contratista hace entrega de cuatro (4) relatorías de los encuentros para definir acciones que aporten a su cumplimiento desde la gestión e intervención por parte de las comunidades afrocolombianos en la revisión de los planes de manejo de las áreas protegidas, realizado en los consejos comunitarios: Colorado del municipio de Nechí, Villa Grande del municipio del Bagre, Bocas de Caná y El Aguacate del municipio de Zaragoza. Las relatorías presentadas contienen fotografías y listados de asistencia correctamente diligenciados, por lo tanto, se consideran válidas como producto para el cumplimiento de la subactividad.

Se aporta cuatro (4) documentos con la propuesta para la implementación de acciones por consejo comunitario participante (Colorado del municipio de Nechí, Villa Grande del municipio del Bagre, Bocas de Caná y El Aguacate del municipio de Zaragoza), las cuales contienen: generalidades del consejo comunitario, descripción de la necesidad, relación de la propuesta con los objetivos de conservación (OC), detalle de la propuesta (nombre, objetivo, responsable, necesidad, objeto de conservación, número de participantes, población beneficiada, objetivos de conservación, logros, indicadores de cumplimiento y de seguimiento), cronograma de actividades y propuesta económica, con su debido soporte, el cual consta de una cotización firmada por un integrante del consejo comunitario donde se lista: detalle, cantidad, costo unitario, costo total y prestador del servicio (personas del consejo comunitario), de parte de la supervisión se aprueba como única cotización en aras de que los integrantes de la comunidad sean los beneficiados con la implementación de la propuesta; por lo tanto, los documentos presentados por el contratista son aprobados.

El contratista entrega cuatro (4) informes finales técnicos y financieros de la implementación de las propuestas en los consejos comunitarios participantes (Colorado del municipio de Nechí, Villa Grande del municipio del Bagre, Bocas de Caná y El Aguacate del municipio de Zaragoza), los cuales contienen: introducción, antecedentes, justificación, objetivos, detalle de las actividades de implementación de la propuesta, indicadores, responsables, población beneficiada, evidencias fotográficas, resultados, conclusiones, evaluación, productos, informe financiero con los debidos soportes (recibos de pagos, cuentas de cobro y facturas) y listados de asistencia.

Actividad 1.4. Desarrollar un ejercicio para la gobernanza territorial y ambiental y la gestión de la información y el conocimiento propio asociado a las áreas de protección y conservación.

La ruta metodológica se valida en el informe de supervisión con radicado 140-IT2309-11382, dado que fue entregada en el informe de avance N°1 con radicado180-COE2308-36273; además, se aporta en el informe final dado que se recopilaron todos los productos entregados durante la ejecución del contrato.

Para el cumplimiento de esta actividad se aportan ocho (8) relatorías de encuentros para la gobernanza territorial y ambiental y la gestión de la información y el conocimiento propio asociado a las áreas de protección y conservación, dos (2) por cada consejo comunitario (Colorado del municipio de Nechí, Villa Grande del municipio del Bagre, Bocas de Caná y El Aguacate del municipio de Zaragoza), con su respectivo registro fotográfico y listado de asistencia, las cuales están adecuadamente diligenciados, por lo tanto, se consideran válidas como producto para el cumplimiento de la subactividad.

Se presentaron cuatro (4) documentos con la propuesta operativa de gobernanza territorial y ambiental para los consejos comunitarios participantes en este alcance, los cuales contienen: descripción del gobierno propio y propuesta de gobernanza territorial y ambiental (definición, sustento del gobierno propio, ámbito de aplicación del gobierno propio, organizaciones responsables de la declaratoria, herramientas técnicas y de control territorial de la comunidad Afro organizada en consejos comunitarios, pasos para la implementación del esquema de gobernanza desde el gobierno propio, marco normativo y aplicación del modelo de gobernanza territorial), los cuales son aprobados por parte de la supervisión, ya que cumplen con lo requerido.

Alcance 2. Contribuir al fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo.

Actividad 2.1. Armonización conceptual en torno al tema de cambio climático, gestión social del riesgo e identificación de medidas implementadas históricamente por parte de las comunidades.

La ruta metodológica se valida en el informe de supervisión con radicado 140-IT2309-11382, dado que fue entregada en el informe de avance N°1 con radicado180-COE2308-36273; además, se aporta en el informe final dado que se recopilaron todos los productos entregados durante la ejecución del contrato.

El contratista hace entrega de ocho (8) relatorías, dos (2) dos por cada consejo comunitario, las cuales evidencian un (1) encuentro para la revisión de las áreas delimitadas y un (1) encuentro de memoria adaptativa al cambio climático, realizados en los siguientes consejos comunitarios: Caño Bodegas y La Congoja del municipio de Yondó, El Rodeo y San Nicolás del municipio de Sopetrán, las cuales contienen su respectivo registro

fotográfico y listado de asistencia adecuadamente diligenciados, por lo tanto, se consideran válidas como producto para el cumplimiento de la subactividad.

Se presenta cuatro (4) documentos con la memoria adaptativa de los consejos comunitarios participantes (Caño Bodegas y La Congoja del municipio de Yondó, El Rodeo y San Nicolás del municipio de Sopetrán), los cuales contienen: desde lo conceptual (memoria, objetivo y método), en la memoria del consejo comunitario (recordando algunos sucesos y desde la resiliencia), conclusiones y bibliografía; éstos son aprobados porque cada uno tiene su particularidad de acuerdo a los exigido en los estudios previos, dado que están inmersos en dinámicas diferentes.

Actividad 2.2. Elaboración participativa de propuestas para la implementación de acciones integrales de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo en armonía con los planes de etnodesarrollo.

La ruta metodológica se valida en el informe de supervisión con radicado 140-IT2309-11382, dado que fue entregada en el informe de avance N°1 con radicado180-COE2308-36273; además, se aporta en el informe final dado que se recopilaron todos los productos entregados durante la ejecución del contrato.

El contratista hace entrega de cuatro (4) relatorías de los encuentros para la elaboración participativa de propuestas para la implementación de acciones integrales de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo en los territorios afrocolombianos priorizados, realizado en los consejos comunitarios participantes en el alcance 2 del contrato (Caño Bodegas y La Congoja del municipio de Yondó, El Rodeo y San Nicolás del municipio de Sopetrán), las cuales contienen su respectivo registro fotográfico y listado de asistencia adecuadamente diligenciados, por lo tanto, se consideran válidas como producto para el cumplimiento de la subactividad.

Se entregan cuatro (4) propuestas para la implementación de acciones integrales de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo en las cuatro (4) comunidades participantes en este alcance (Caño Bodegas y La Congoja del municipio de Yondó, El Rodeo y San Nicolás del municipio de Sopetrán),encontrando en estas claramente descritos: reseña del Consejo comunitario, necesidad, medida de mitigación PRCC (Plan Regional de Cambio Climático), datos específicos de la propuesta, cronograma de actividades y propuesta económica, con su debido soporte, el cual consta de una cotización firmada por un integrante del consejo comunitario donde se lista: detalle, cantidad, costo unitario, costo total y prestador del servicio (personas del consejo comunitario), de parte de la supervisión se aprueba como única cotización en aras de que los integrantes de la comunidad sean los beneficiados con la implementación de la propuesta; por lo tanto, los documentos presentados por el contratista son aprobados.

Actividad 2.3. Implementación de acciones de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo.

Se presentan cuatro (4) informes finales técnicos y financieros de la implementación de las propuestas en los consejos comunitarios participantes (Caño Bodegas y La Congoja del municipio de Yondó, El Rodeo y San Nicolás del municipio de Sopetrán), las cuales contienen: introducción, objetivo, objeto de conservación, necesidades, metodología, actividades realizadas, registro fotográfico, resultados, conclusiones, informes financieros con la relación de gastos con los debidos soportes (recibos de pagos, cuentas de cobro y facturas); además, se anexan listados de asistencia de las personas participantes de las actividades.

Actividad 2.4. Intercambios de experiencias de adaptación y divulgación de resultados.

La ruta metodológica se valida en el informe de supervisión con radicado 140-IT2309-11382, dado que fue entregada en el informe de avance N°1 con radicado180-COE2308-36273; además, se aporta en el informe final dado que se recopilaron todos los productos entregados durante la ejecución del contrato.

En el informe presentado se aporta una relatoría realizada en el "Encuentro para el intercambio de experiencias de adaptación basadas en las comunidades y en la naturaleza, y divulgación de resultados", el cual se realizó el día 18 de diciembre de 2023, en el municipio de Caucasia, la cual es soportada con registro fotográfico y listados de asistencia correctamente diligenciados; por lo tanto, es aprobada por la supervisión como producto.

Es importante mencionar que la supervisión participó activamente del encuentro y pudo evidenciar el que el contratista cumplió a cabalidad el objetivo del encuentro, dado que se ajustó a la metodología propuesta y aprobada para el cumplimiento del objetivo del encuentro.

El contratista aporta una (1) propuesta para la elaboración de un material audiovisual para la divulgación de resultados y difusión de los saberes propios, la cual contiene tres (3) fases con: objetivos, desarrollo, resultados esperados, producto final y presupuesto; dicha propuesta está adecuadamente abordada y se considera válida para la realización de la producción audiovisual a presentar como producto en esta subactividad.

Se entrega la producción audiovisual, en la cual se divulgan los resultados, a través de entrevistas y videos, evidenciando el trabajo realizado en campo, También se resalta que se realizaron los ajustes recomendados por el funcionario de la oficina de comunicaciones; por lo anterior, se aprueba el producto presentado.


En el radicado 180-COE2407-25070, se remite certificado de paz y salvo por concepto de parafiscales firmado por la representante legal con fecha del 10 de julio de 2024 y planillas de pago de seguridad social del equipo de trabajo se aportaron mediante radicado 180-COE2405-19293.

Por lo anterior, se procede a autorizar el quinto y último pago de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato y al avance de 8.166%, soportado por el contratista con las evidencias presentadas mediante radicados 180-COE2405-19293 y 180-COE2407-24041, validadas en el presente informe de supervisión, llegando a una ejecución del contrato de 100%, reflejado en el aplicativo PGAR.

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jul.11/2024



DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
ASOCIACION AFRO NECHI
Fecha: 11-jul-2024 11:10 AM Pág: 8
Anexos: N/A
Archivar en: 140-CNT2306-141/ASOCIACIÓN AFRO NECHI/140-CD2306-232*PET
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez

140-IT2407-5759
Favor citar este número al responder