CONSORCIO ODESSA

CONSORCIO ODESSA
NIT 901.513.605-6
Cll 150 # 16 56 OFC 4001
Tel: (601) 4776033
Bogotá - Colombia
admon.cgrsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 59

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25 G # 73 B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2024, 14:22
Expedición	26/06/2024, 14:40
Vencimiento	10/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1 - ACTA DE COSTOS No. 4	1.00	89,828,673.20	75,486,280.00

Total items: 1

Valor en Letras: Setenta y cuatro millones setecientos treinta y un mil cuatrocientos diecisiete pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	75,486,280.00
IVA 19%	14,342,393.20
Copago / Anticipo	15,097,256.00
Total a Pagar	74,731,417.20

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-10 por $ 74,731,417.20

Observaciones: EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 4805 DE 2023, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1"

EMPRESAS CGR SAS 830.076.603-9 95% Y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS 900.804.544-0 5%

Favor consignar en la cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 084259639 a nombre del CONSORCIO ODESSA - NIT 901.513.605-6

#$24-02-00;4805-2023;msayago@invias.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066569063 aprobado en 20240229 prefijo FE desde el número 51 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: abaefe2b10b47634bd0b710a426d34588ff00b8fe2d4d6aedda9b82621f7ae1f44588739fe6c0aabb6dd5c0a6ba80958

CONSORCIO ODESSA

CONSORCIO ODESSA
NIT 901.513.605-6
Calle 150 #16-56 CC Cedritos Ofc 4001
Tel: (601) 4776033
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 1- 24

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25 G # 73 B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2024-06-26
Factura de Venta	FE-59
Generación	26/06/2024, 14:47
Expedición	26/06/2024, 14:47
Vencimiento	10/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	NOTA CRÉDITO A LA FACTURA No. 59 CON FECHA 26/06/2024. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1 - ACTA DE COSTOS No. 4	1.00	0.20	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-10 por $ 0.20

Observaciones:
EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 4805 DE 2023, SUSCRITOCON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CUYO OBJETO ES:“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1"

EMPRESAS CGR SAS 830.076.603-9 95% Y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS 900.804.544-0 5%

Favor consignar en la cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 084259639 a nombre del CONSORCIO ODESSA - NIT 901.513.605-6

#$24-02-00;4805-2023;msayago@invias.gov.co#$

Total Bruto	0.20
IVA 0%	0.00
Total	0.20

CUDE: 3c5746245273197f8c057a35ddfed08d935b66b2bff11db48801e4d4e6ac40c2bc28a9229840de7c3d3e80d3c90cb3f8
CUFE factura: abaefe2b10b47634bd0b710a426d34588ff00b8fe2d4d6aedda9b82621f7ae1f44588739fe6c0aabb6dd5c0a6ba80958





Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 75.486.280,00 PERIODO MES: 01 MAY 2024 AL 31 MAY 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	19-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUEZ MEZA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	24-jun-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUEZ MEZA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	25-jun-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	 Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR JAVIER GARZON DIAZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	26-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JIMMY ALEX CORREDOR CHINOME		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARY LORENA SAYAGO BOTELLO	 Firmado digitalmente por MARY LORENA SAYAGO BOTELLO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805 DE 2023



OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA **NIT.** 901.513.605-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, MARY LORENA SAYAGO BOTELLO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ODESSA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 74.731.417,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01 MAY 2024 AL 31 MAY 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 	Firma  Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	Firma 	Firma  Firmado digitalmente por MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA	Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	Nombre: JIMMY ALEX CORREDOR CHINOME	Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula profesional No.: 13202-090758 BLV	Matrícula profesional No.: 08202-51744 ATL	Matrícula profesional No.: 25202-167271 CND	Matrícula Profesional No.: 25202-75543
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:24/06/2024	Fecha firma:25/06/2024	Fecha firma: 26/06/2024	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	-
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** [ ] **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.486.280,00 **PERIODO:** 01 MAY 2024 AL 31 MAY 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ORDESSA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

CONTRATISTA: PONEDERA: CONSORCIO LA GIRALDA SABANAGRANDE; CRIVEN CONSTRUCCIONES SAS CONTRATO DE OBRA No.: PONEDERA: LP-001-2023 SABANAGRANDE: SG-LP-OP-004-2023

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 14 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/02/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.529.977.628,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.529.977.628,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 01/02/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de interventoría	$ 6.800.000,00		3,00	$ 20.400.000,00			10,47	$ 71.196.000,00	1,00	$ 6.800.000,00	3,00	$ 20.400.000,00
	1	Ingeniero residente de interventoría	$ 5.100.000,00		3,00	$ 15.300.000,00			10,47	$ 53.397.000,00	1,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 5.100.000,00
	1	Ingeniero residente de interventoría	$ 5.100.000,00		3,00	$ 15.300.000,00			10,47	$ 53.397.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Profesional Social	$ 3.750.000,00		3,00	$ 11.250.000,00			10,47	$ 39.262.500,00	0,50	$ 1.875.000,00	0,50	$ 1.875.000,00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS				$ 21.000.000,00				$ 68.320.000,00				
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.100.000,00			$ -			3,30	$ 20.130.000,00	0,40	$ 2.440.000,00	1,20	$ 7.320.000,00
	1	Especialista en Estructuras	$ 6.100.000,00			$ -			0,45	$ 2.745.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.100.000,00			$ -			0,45	$ 2.745.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Especialista Ambiental	$ 6.100.000,00			$ -			5,50	$ 33.550.000,00	0,50	$ 3.050.000,00	1,29	$ 7.869.000,00
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.100.000,00			$ -			0,60	$ 3.660.000,00	0,21	$ 1.281.000,00	0,42	$ 2.562.000,00
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.100.000,00			$ -			0,90	$ 5.490.000,00	0,17	$ 1.037.000,00	0,51	$ 3.111.000,00
	1	Inspector	$ 2.200.000,00		4,00	$ 8.800.000,00			10,47	$ 23.034.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	3,00	$ 6.600.000,00
	1	Inspector SST	$ 2.200.000,00		3,00	$ 6.600.000,00			10,47	$ 23.034.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Secretaria	$ 1.240.000,00		3,00	$ 3.720.000,00			10,47	$ 12.982.800,00	1,00	$ 1.240.000,00	3,00	$ 3.720.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 102.370.000,00**				**$ 344.623.300,00**		**$ 25.023.000,00**		**$ 58.557.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 241.593.200,00**				**$ 813.310.988,00**		**$ 59.054.280,00**		**$ 138.194.520,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 01/02/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Director y Especialistas	$ 200.000,00	Día	12,00	$ 2.400.000,00			55,00	$ 11.000.000,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.900.000,00	Mes	3,00	$ 17.700.000,00			10,47	$ 61.773.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	3,00	$ 17.700.000,00
	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.900.000,00	Mes	3,00	$ 17.700.000,00			10,47	$ 61.773.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00			10,47	$ 6.596.100,00	1,00	$ 630.000,00	2,00	$ 1.260.000,00
	1	Motocicletas(150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00			10,47	$ 6.596.100,00	1,00	$ 630.000,00	1,00	$ 630.000,00
	1	Motocicletas(150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00			10,47	$ 6.596.100,00	0,50	$ 315.000,00	0,50	$ 315.000,00
	1	Motocicletas(150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 630.000,00	Mes	3,00	$ 1.890.000,00			10,47	$ 6.596.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Trabajo de topografía (incluye personal,equipo y transporte)	$ 6.280.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 18.840.000,00			10,47	$ 65.751.600,00	1,00	$ 6.280.000,00	3,00	$ 18.840.000,00
	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.800.000,00			10,47	$ 6.282.000,00	0,00	$ -	7,75	$ 4.650.000,00
	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 3.900.000,00			10,47	$ 13.611.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	3,00	$ 3.900.000,00
		OTROS COSTOS												
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 3.600.000,00			6,60	$ 7.920.000,00	0,69	$ 828.000,00	1,07	$ 1.284.000,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00			10,47	$ 4.188.000,00	0,76	$ 304.000,00	1,61	$ 644.000,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.500.000,00			10,47	$ 5.235.000,00	0,49	$ 245.000,00	1,22	$ 610.000,00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 450.000,00			3,00	$ 450.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 76.650.000,00**				$ 264.368.000,00		$ 16.432.000,00		$ 50.833.000,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 318.243.200,00				$ 1.077.678.988,00		$ 75.486.280,00		$ 189.027.520,00
		* PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 967.452.286,00				$ 208.016.498,00		$ -		$ -
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.285.695.486,00				$ 1.285.695.486,00		$ 75.486.280,00		$ 189.027.520,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 244.282.142,00				$ 244.282.142,00		$ 14.342.393,00		$ 35.915.229,00
		* Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.529.977.628,00**				**$ 1.529.977.628,00**		**$ 89.828.673,00**		**$ 224.942.749,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$ 257.139.097,00	20,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 15.097.256,00	5,87%
Valor Amortizado Acumulado	$ 15.097.256,00	5,87%
Valor Saldo por Amortizar	$ 242.041.841,00	94,13%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 75.486.280
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 60.389.024

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 75.486.280,00	$ 14.342.393,00	$ 89.828.673,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 75.486.280,00**	**$ 14.342.393,00**	**$ 89.828.673,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 74.731.417,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 00/100 PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27254 CND

Firma:
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-090758 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4805-2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	4	01 MAY 2024 AL 31 MAY 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1354523	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 74.731.417,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ 74.731.417,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUEZ MEZA**
Matrícula No. : 13202-090758 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4805-2023** Contratista **CONSORCIO ODESSA**

Objeto del Contrato

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

Acta N° **4** Valor basico **$ 75.486.280,00** Período **01 MAY 2024 AL 31 MAY 2024**

Valor Incluido Iva **$ 89.828.673,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	PONEDERA	Giralda - Santa Rita - El Viejo	$ 58.901.932,23	$ -	$ -	**$ 58.901.932,23**
2	SABANAGRANDE	Sabanagrande - Polonuevo	$ 30.926.740,77	$ -	$ -	**$ 30.926.740,77**
		TOTALES	**$ 89.828.673,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 89.828.673,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	ATLÁNTICO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890116278-9	MUNICIPIO 1	PONEDERA	$ 58.901.932,23	$ 49.497.422,15
890115982-1	MUNICIPIO 2	SABANAGRANDE	$ 30.926.740,77	$ 25.988.857,85
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 89.828.673,00**	**$ 75.486.280,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUEZ MEZA
13202-090758 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONSORCIO ODESSA
OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
25202-27254 CND
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

MES INFORME MENSUAL: 01 MAY 2024 AL 31 MAY 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No: PONEDERA: LP-001-2023
SABANAGRANDE: SG-LP-OP-004-2023 **CONTRATISTA:** PONEDERA: CONSORCIO LA GIRALDA
SABANAGRANDE: CRIVEN CONSTRUCCIONES SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1354523	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 305.995.526	
2023	1354523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 1.223.982.102	
TOTAL						$ 1.529.977.628	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.529.977.628**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**01 Feb 2024 - 29 Feb 2024**	$ -	$ -	**$ -**				1354523 de 11/12/2023	$ 1.529.977.628	$ 1.529.977.628		
2	**01 Mar 2024 - 31 Mar 2024**	$ 55.125.120	$ 10.473.773	**$ 65.598.893**				1354523 de 11/12/2023	$ 1.464.378.735	$ 1.464.378.735		
3	**01 Abr 2024 - 30 Abr 2024**	$ 58.416.120	$ 11.099.063	**$ 69.515.183**				1354523 de 11/12/2023	$ 1.394.863.552	$ 1.394.863.552		
	ANTICIPO				**$ 257.139.097**			1354523 de 11/12/2023	**$ 1.137.724.455**			
4	**01 May 2024 - 31 May 2024**	$ 75.486.280	$ 14.342.393	**$ 89.828.673**	$ 15.097.256	**$ 74.731.417**	$ 242.041.841	1354523 de 11/12/2023	$ 1.062.993.038	$ 1.305.034.879		
TOTALES		**$ 189.027.520**	**$ 35.915.229**	**$ 224.942.749**	**$ 15.097.256**		**$ 242.041.841**		**$ 1.062.993.038**	**$ 1.305.034.879**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
#¡REF!	$ 189.027.520	$ 35.915.229	$ 224.942.749
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 189.027.520	$ 35.915.229	$ 224.942.749

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27254 CND

Firma
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-090758 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4805-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 MAY 2024 AL 31 MAY 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No.: PONEDERA: LP-001-2023 / SABANAGRANDE: SG-LP-OP-004-2023

CONTRATISTA: PONEDERA: CONSORCIO LA GIRALDA / SABANAGRANDE: CRIVEN CONSTRUCCIONES SAS

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR ATLANTICO - CAFAM - COLSUBSIDIO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOHN ANDRES ARIAS HUERTAS	1057185459	DIRECTOR	$ 6.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CGR S.A.S	$ 6.800.000	$ 473.300	V	NUEVA EPS	7928530781	$ 272.000	PORVENIR	7928530781	$ 1.156.000	$ 272.000				
2	RONALD OSWALDO MOLINARES	74377185	ING RESIDENTE	$ 5.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 5.100.000	$ 355.000	V	NUEVA EPS	7930632052	$ 204.000	PORVENIR	7930632052	$ 816.000	$ 204.000				
3	ALBA ROCIO FLOREZ	51730932	PROF SOCIAL	$ 1.875.000																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	CONSORCIO ODESSA	$ 1.875.000	$ 130.500	V	SANITAS SA	7930632052	$ 75.000	COLPENSIONES	7930632052	$ 300.000	$ 75.000				
4	PEDRO JOSE MORA GRANDAS	19272831	ESP. PAVIMENTOS	$ 2.440.000	X	X	X	X	X	X																		X	X	X	X	X	X	X	40%	AEROTYP ING SAS	$ 3.500.000	$ 243.600	V	COMPENSAR	9468215582	$ 140.000	PENSIONADO	PENSIONADO	PENSIONADO	$ 140.000				
5	DORIS YESENIA GARZON	37394962	ESP. AMBIENTAL	$ 3.050.000	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X									X	X	X	X	X		50%	CGR S.A.S	$ 4.000.000	$ 278.400	V	SANITAS SA	7928530781	$ 160.000	PORVENIR	7928530781	$ 640.000	$ 160.000				
6	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	79431435	ESP. HIDRAULICO	$ 1.281.000	X	X	X																								X	X	X	X	21%	IBAN G. BLANCO	$ 1.300.000	$ 6.800	I	SANITAS SA	30008777	$ 162.500	PORVENIR	30008777	$ 208.000	$ -				
7	PEDRO JOSE MORA GRANDAS	19272831	ESP. GEOMETRICO	$ 1.037.000	X	X	X																										X	X	17%	AEROTYP ING SAS	$ 3.500.000	$ 243.600	V	COMPENSAR	9468215582	$ 140.000	PENSIONADO	PENSIONADO	PENSIONADO	$ 140.000				
8	RITO ALBERTO BLANCO MONTAÑEZ	88157739	INSPECTOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO ODESSA	$ 2.200.000	$ 153.200	V	SANITAS SA	7930632052	$ 88.000	PORVENIR	7930632052	$ 352.000	$ 88.000				
9	IVONNE MARCELA LOPERA GORDO	52470872	SECRETARIA	$ 1.240.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CGR ING & ARQ SAS	$ 2.000.000	$ 10.500	I	SANITAS SA	7928828225	$ 80.000	PORVENIR	7928828225	$ 320.000	$ 80.000				
10																																															
11																																															
12																																															
13																																															
14																																															
N																																															
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 25.023.000																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 15/06/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-27254 CND

Firma

Nombre: RAFAEL SANTAVER RODRIGUEZ MEZA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-09|0758 BLV


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C. 15 de junio del 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
Bogotá D.C

Yo **ÓSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.296.441 de Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que el **CONSORCIO ODESSA**, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.



Firma: _____
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZÒN DIAZ**
C.C No: 79.296.441 de Bogotá DC.
Cargo: Representante Legal


Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Que la firma CONSORCIO ODESSA identificada con NIT: 901.513.605-6, para efectos del contrato No. 4805 de 2023 suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, y cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1, certifica que ha cumplido con la presentación de las planillas de pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (caja de compensación) del personal utilizado en el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2024, correspondiente al Acta de Costos No. 4.

La presente certificación se expide el 20 de junio de 2024, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, como requisito para el trámite del ACTA DE COSTOS No. 4 del contrato de interventoría No. 4805-2023.

Firma:



Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUEZ MEZA
M.P.: 13202-090758 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
TERRITORIAL ATLÁNTICO - INVIAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14982207522

(415)7707212489984(8020) 000001498220752 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 3 6 0 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ODESSA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 150 16 56 OF 4001

42. Correo electrónico licitaciones@crgsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 4 7 5 9 0	4 7 7 6 0 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 6 1 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 15 / 11 : 33: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARZON DIAZ OSCAR JAVIER

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14982207522

(415)7707212489984(8020) **000001498220752 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 3 6 0 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 6 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 6 1 7	
81. Hasta	2 0 2 2 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14982207522

(415)7707212489984(8020) **000001498220752 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 3 6 0 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 2 9 6 4 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARZON	DIAZ	OSCAR	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 6 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	2 4 4 8 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
KHMELEVSKAIA		INNA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14982207522

(415)7707212489984(8020) **000001498220752 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 3 6 0 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 7 6 6 0 3	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C G R S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 5	2 0 2 1 0 6 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 0 4 5 4 4	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 6 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14982207522

(415)7707212489984(8020) **000001498220752 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 3 6 0 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 2 6 3 9 8		3 4 5 7 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	PEDRAZA	EDGAR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 0 9 3 7 9 0 4	1	EGP ASESORES SAS

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO