NIT: 901544996-3	FORMATO SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA	
	Código:	Versión:
	Dependencia o Área:	

DEPENDENCIA O ÁREA: DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS

ACTA DE SUSPENSIÓN

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
2	11	07	2024	**CO1.PCCNTR.6227948**	23	04	2024

TIPO DE CONSULTORIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS:		INTERVENTORIA:	X

OBJETO: "INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"

PLAZO (Meses o Días)	VALOR	FORMA DE PAGO
TRES (3) MESES	$108.716.435,0	POR ACTAS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRAS Y UN PAGO FINAL DEL 10%.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
11	06	2024	11	09	2024	CONSORCIO INTERUNIDADES 2024

SUPERVISOR: AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE – ADI S.A.S E.S.P

GARANTÍA

Pólizas aprobadas mediante ACTA APROBACION DE GARANTIAS de fecha 8 de JULIO del 2024

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	**21-44-101439865 A:2**	**11**	**06**	**2024**	**11**	**01**	**2025**
	SALARIOS Y PRESTACIONES	**21-44-101439865 A:2**	**11**	**06**	**2024**	**10**	**09**	**2027**
	CALIDAD DEL SERVICIO	**21-44-101439865 A:2**	**10**	**09**	**2024**	**10**	**09**	**2029**

ANTECEDENTES DEL CONTRATO (Multas o Sanciones):

N/A

GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O PRÓRROGAS:

ACTUALIZADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA INICIO			FECHA TERMINACIÓN			CAUSALES
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	

HISTORICO DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DURACION (Días o Meses)	CAUSAL TÉCNICO
1	ACTA DE INICIO	11/06/2024	30	LOGISTICA Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAL AL SITIO DE OBRA.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (Meses o días):	TRES (3) MESES

FECHA PREVISTA DE REINICIO			FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA			PLAZO FALTANTE DE EJECUCIÓN
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DIAS
26	07	2024	26	09	2024	SESENTA (60) DIAS

En Leticia, a los	11	días	del mes de	JULIO	Año	2024	se reunieron	ROBERTO CARLOS MESTRA TUBERQUIA
por parte del contratista interventor,	JHEFERSON SALAZAR,		el supervisor	con el fin de suspender el contrato anteriormente				

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELÉFONO: +57 3188467689
CÓDIGO POSTAL: 910001
PÁGINA WEB: WWW.ADIESP.COM.CO
CORREO ELECTRÓNICO: INFO@ADIESP.COM.CO

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Citado de acuerdo con la solicitud de suspensión suscrita en esta acta, según comunicación radicada bajo el No. INT-007-2024</td><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr>
<tr><td>11</td><td>07</td><td>2024</td></tr>
<tr><td colspan="6">A continuación, se describe el causal que motiva la suspensión.</td></tr>
<tr><td colspan="6">CAUSALES TÉCNICAS:</td></tr>
<tr><td colspan="6">SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No.100-2023 AL CUAL SE LE ESTA REALIZANDO LA INTERVENTORIA, POR LOS MOTIVOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: SE HAN PRESENTADO RETRAZOS EN LA LOGISTICA DE LOS VUELOS CHARTER DEL TRANSPORTE DE MATERIAL Y PERSONAL DEBIDO AL MAL TIEMPO, LA REPROGRAMACION DE ESTOS DEPENDE DE LAS CONDICIONES CLIMATICA Y DISPONIBILIDAD DE LOS AVIONES.</td></tr>
<tr><td colspan="3">FECHA ÚLTIMA DE SUSPENSIÓN y/o AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN</td><td colspan="3">PLAZO TRANSCURRIDO (Indique los días que han transcurrido desde la suspensión y/o ampliación a la suspensión del contrato)</td></tr>
<tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td colspan="3" rowspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">PLAZO FALTANTE (Indique los días faltantes para la culminación del tiempo contractual según la fecha prevista de reiniciación)</td></tr>
<tr><td colspan="6">SESENTA (60) DIAS.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 11 días del mes de JULIO de Año 2024.</td></tr>
<tr><td colspan="3">FIRMA INTERVENTOR</td><td colspan="3">FIRMA SUPERVISOR</td></tr>
<tr><td colspan="3">ROBERTO CARLOS MESTRA TUBERQUIA</td><td colspan="3">JEDFERSSON SALAZAR MUÑOZ</td></tr>
<tr><td colspan="3">Original:</td><td colspan="3">Copia:</td></tr>
</table>

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELÉFONO: +57 3188467689
CÓDIGO POSTAL: 910001
PÁGINA WEB: WWW.ADIESP.COM.CO
CORREO ELECTRÓNICO: INFO@ADIESP.COM.CO