FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 1:	Equidad	Objetivo					
POLITICA:	Tolima, tierra de inclusión y bienestar	DISMUNUIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO					
PROGRAMA:	En el Tolima, la educación y la cultura, Nos Une						
SUBPROGRAMA:	En el Tolima, La educación y la cultura, Nos Une						
Proyecto:	Construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de infraestructura educativa del departamento del Tolima	Programático de la inversión:					
No. Rad BPID:		Codigo BPIN:		Codigo sector:		Sector:	
Fecha Diligenciamiento:	01/12/2023						
Localización:	Tolima.						
Observaciones:	46 municipios no certificados en educación, excepto Ibagué por estar certificada						
Responsable:	**Nombre:**ZORAIDA PATRICIA PINZON BAUTISTA **Cargo:**SECRETARIA DE EDUCACIÓN **Correo:**patricia.pinzon@sedtolima.gov.co						

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Pilar	Producto	Gerente de meta	Programado 2024	Ejecutado 2024	% Ejecución 2024
Equidad	EP2MP4 - Sedes educativas de la zona rural de los municipios PDET, mejoradas en su infraestructura fisica.	Secretaría de Educación y Cultura			
Equidad	EP2MP5 - Residencias escolares rurales apoyadas en su implementación (Internados).	Secretaría de Educación y Cultura			
Equidad	EP2MP39 - Sedes educativas construidas y/o dotadas en zona urbana y rural por necesidades de reubicación	Secretaría de Educación y Cultura			
Equidad	EP2MP40 - Sedes educativas de la zona urbana y rural, mejoradas en su infraestructura fisica	Secretaría de Educación y Cultura			
Equidad	EP2MP43 - Sedes mejoradas con intervenciones en aulas para educación inicial-transición	Secretaría de Educación y Cultura			
Equidad	EP2MP44 - Sedes mejoradas o construidas en aulas para educación inicial - CDI	Secretaría de Educación y Cultura			

3. Actividades del Proyecto

Objetivo(s) especifico(s)	Identificación presupuestal	Actividad	Producto MGA	*	Metas fisicas Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Fuentes de Financiacion (Miles de $) Costo Total	Recursos Propios (ICLD - ICDE - Otros)	SGP	Regalias	Otros	Programacion (dd/mm/aa) Iniciacion	Terminacion	Indicadores de Gestion Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia	Meta(s) asociada(s)
DISMUNUIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO	2.3.2.02.02.005	Mejoramiento de Sedes educativas de la zona rural de los municipios PDET	Infraestructura educativa mejorada	P	Número	1	25.000,0	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2024	31/12/2024	0	0,00	0,00	EP2MP4
				E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2.3.2.02.02.008	Apoyo, Supervisión e interventoría de consultorías y obras de infraestructura Educativa.	Infraestructura educativa mejorada	P	Número	1	25.000,0	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	01/01/2024	31/12/2024	0	0,00	0,00	EP2MP4
				E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2.3.3.05.09.053	Dotación de internados y/o residencias escolares rurales	Infraestructura educativa dotada	P	Número	5	28.392,0	141.960,0	0,0	141.960,0	0,0	0,0	01/03/2024	31/12/2024	0	0,00	0,00	EP2MP5
				E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2.3.2.02.02.005	Construcción de sedes educativas por necesidad de reubicación	Infraestructura educativa construida	P	Número	4	677.445,0	2.709.780,0	2.709.780,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2024	31/12/2024	0	0,00	0,00	EP2MP39
				E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2.3.2.02.02.008	Apoyo, Supervisión e interventoría de consultorías y obras de infraestructura Educativa.	Infraestructura educativa construida	P	Número	6	33.333,3	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2024	31/12/2024	0	0,00	0,00	EP2MP39
				E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2.3.2.02.02.008	Estudios, Diseños y estructuración de proyectos de infraestructura Educativa	Infraestructura educativa construida	P	Número	2	25.000,0	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2024	31/12/2024	0	0,00	0,00	EP2MP39
				E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2.3.2.02.02.005	Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de sedes educativas urbanas y rurales	Infraestructura educativa mantenida	P	Número	4	25.000,0	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2024	31/12/2024	0	0,00	0,00	EP2MP40
				E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2.3.2.02.01.008	Apoyo, Supervisión e interventoría de consultorías y obras de infraestructura Educativa.	Infraestructura para educacion inicial mejorada	P	Número	4	43.750,0	175.000,0	175.000,0	0,0	0,0	0,0	01/01/2024	31/12/2024	0	0,00	0,00	EP2MP40
				E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2.3.2.02.02.005	Mejoramiento y/o construcción de aulas para educación inicial en Centros de Desarrollo Infantil ? CDI	Infraestructura para educacion inicial mejorada	P	Número	1	25.000,0	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	01/05/2024	31/07/2024	0	0,00	0,00	EP2MP44
				E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Total Proyecto								P	3.451.740,0	3.309.780,0	141.960,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00	
								E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Apropiación Vigente								P	4.990.737,7	4.848.777,7	141.960,0	0,0	0,0					
								E	83.831,8	48.000,0	35.831,8	0,0	0,0					

*P=Programado   *E=Ejecutado (*RP=registro presupuestal   *OP=Orden de Pago)

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato			
Numero	Objeto	Metas de producto asignadas	Valor (Miles de $)
1021 DEL 15/03/2024	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía sus servicios profesionales como ingeniero civil para apoyar a la secretaria de educación	XX	24.000,0
0946 DEL 15/03/2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION	XX	24.000,0
Total			48.000,0