ACTA DE INICIO CONTRATO MÍNIMA CUANTÍA 035-2024

Contrato No.	CMC 035-2024
Contratista	I.M. Ingeniería y Maquinaria S.A.S
Nit.	900.774.039-2
Representante legal	JHON EDUARD RAMIREZ TAMAYO
Cédula	75.040.761
I.D contrato Secop	CO1.PCCNTR.6473738
N° contrato	CO1.PCCNTR.6473738
Objeto	CONTRATACIÓN DE EQUIPOS MENORES PARA LABORES MANUALES Y MENORES DE DEMOLICIÓN EN LOTE DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD.
Valor	Veintisiete millones doscientos mil pesos ($27.200.000)
Duración	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será contado desde la firma del acta de inicio y hasta el día 30 de agosto de 2024, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Entre los suscritos a saber **DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ,** mayor de edad, domiciliado y residente en el Municipio de Anserma Caldas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.916.807, quien obra como **SUPERVISOR** del contrato y de la otra parte, I.M. Ingeniería y Maquinaria S.A.S., sociedad identificada con Nit. 900.774.039-2, representada legalmente por **JHON EDUARD RAMIREZ TAMAYO,** identificado con cedula de ciudanía No. 75.040.761, mayor de edad, se reunieron el día veintinueve (29) de junio del 2024, con el fin de dar inicio al Contrato de Mínima Cuantía **No. 035 de 2024**.

Fecha de inicio: veintinueve (29) de junio del 2024.

Duración: El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de agosto de 2024.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2024.

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ
Supervisor

JHON EDUARD RAMIREZ TAMAYO
Representante Legal
I.M. INGENIERÍA Y MAQUINARIA SAS
El Contratista

Proyectó: Manuel A. Mafla M.
Aprobó: Diego Alejandro Giraldo