	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 2346-2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 5 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/07/2023 (Dia / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	26/12/2023	29/12/2023	28/03/2024
2	18/03/2024	29/03/2024	28/05/2024
3	27/05/2024	29/05/2024	28/07/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/07/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 523.590.872,00 **50% EN SMMLV:** $ 225,69
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 523.590.872,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/07/2024
(Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. OERV-2346-004-2024 de fecha 12 de julio de 2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Por medio del presente, y en mi calidad de Contratista, solicito una prorroga en tiempo de uno (1) meses, es decir, desde el 29 de julio hasta el 28 de agosto de 2024, teniendo en cuenta que a la fecha se necesitan atender sitios críticos en el municipio de Rosas, por lo que aun no había sido posible intervenir , ya que finalizando el mes de junio se termino una placa huella en la entrada de la via que se va a realizar los trabajos y se esperaba un tiempo mínimo de fraguado del concreto para que tuviera su máxima resistencia y asi poder realizar el transito de vehículos pesados como Volquetas y retro excavadoras sin hacer un daño en la placa construida , por lo tanto, se necesita este tiempo para poder ejecutar las obras faltantes en el Municipio de Rosas y cumplir con el objeto contractual.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA MEDIANTE LA REMOCIÓN, CARGUE Y TRANSPORTE DE DERRUMBES Y ATENCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCIÓN.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total				

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de JUNIO (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 40,05% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 90%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 471.231.785,00 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)
Inversión Ejecutada acumulada: $ 209.698.144 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 209.698.144,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: NO HAY ANTICIPO (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: JUNIO (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ -
Último mes facturado: Junio de 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 313.892.727,76
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

Ninguno.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

El contrato 2346-2023 cuyo objeto es ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA., cuenta con recursos para atender las diferentes emergencias que se puedan presentar en la Red Vial Nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías, en la Territorial Cauca.

JURÍDICA:

Es factible realizar una prórroga al contrato 2346-2023, debido a que cuenta con los recursos necesarios para atender las emergencias y se encuentra en ejecución hasta el 28 de agosto de 2024.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

El contrato 2346-2023 cuenta con recursos necesarios para atender las diferentes emergencias que se presentan en la Red Terciaria Nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial Cauca.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	24/07/2024
	(Día / Mes / Año)

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

El contrato dispone de recursos suficientes para atender las emergencias en la Red Vial Nacional del Instituto Nacional de Vías Territorial Cauca.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

N/A.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N/A.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

1. Oficio de fecha 12 de julio de 2024, en el cual el contratista solicita la prórroga del contrato por un (1) mes, es decir, desde el 29 de julio hasta el 28 de agosto de 2024 por las razones ya expuestas.
2. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: **OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-166722 CAU

Firma:

Nombre: N/A.
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Vo.Bo.Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Vo.Bo.Firma

Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Director Territorial (E)

Firmado digitalmente por LEDEZMA RAMOS LUIS EDUARDO
Fecha: 2024.07.25 16:12:20 -05'00'

Vo.Bo.Firma

Nombre: N/A.
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: **SANDRA MILENA CADENA MORA**
Abogada Unidad Ejecutora

Firma:

Nombre: N/A.
Titular Gerencia: _____
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por LEDEZMA RAMOS LUIS EDUARDO
Fecha: 2024.07.25 16:14:30 -05'00'

Firma

Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.